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Woord vooraf

We hebben een belangrijke stap gezet. Het afgelopen jaar hebben velen hard gewerkt om een
antwoord te vinden op de vraag hoe de kwaliteit van wat het “Groene Uitweg gebied” is gaan heten,
te vergroten. Hoewel het gemeenschappelijke beeld van een groene gevarieerde buffer tussen de
stedelijke ontwikkelingen van Amsterdam enerzijds en van het Gooi anderzijds, snel was gevonden,
bleek de inkleuring van dat beeld met maatregelen verre van eenvoudig. Verschillende partijen in
het gebied hebben behoorlijk uiteenlopende belangen bij de meest gewenste ontwikkeling van het
gebied. Bovendien lag er al een overdaad aan plannen, programma’s en goede voornemens. Plannen
die elkaar deels overlappen en deels op gespannen voet staan. Het is pure winst dat er nu een breed
gedragen uitvoeringsprogramma ligt dat niet alleen de verschillende thema'’s integreert maar waar-
van de betrokkenen ook vinden dat met hun huidige en toekomstige belangen is rekening gehou-
den. Een uitvoeringsprogramma dat een heldere visie schetst over de gewenste ontwikkeling van het
gebied en concrete afspraken bevat over hoe iedere partij aan de uitvoering zal bijdragen.

Een programma ook dat de kwaliteit van het gebied versterkt door de huidige diversiteit in het
gebied als uitgangspunt te nemen. Daarbij zijn standpunten van argumenten voorzien, zijn belangen
helder geformuleerd en hebben alle deelnemers zich bereid getoond om zich echt te verdiepen in
de belangen van de anderen. De deelnemers en degenen die hen het vertrouwen gaven, verdienen
daarvoor in mijn ogen en groot compliment.

Ik ben erg blij dat juist op dit moment een breed draagvlak in de regio bestaat voor dit uitvoerings-
programma. Met de ondertekening destijds van het manifest de Uitweg heeft de Provincie Noord-
Holland zich gecommitteerd aan een dubbeldoelstelling: een investering in het verbeteren van de
bereikbaarheid moet hand in hand gaan met investeringen in de groene en blauwe kwaliteiten in
het gebied. Niet alleen in landschap en natuurontwikkeling, maar ook in cultuur en recreatie. In de
toekomst van de bezoekers van het gebied en ook in de toekomstmogelijkheden van agrarische
ondernemers voor wie de kwaliteit van het landschap een serieuze opdracht is. Dit uitvoeringspro-
gramma vormt wat mij betreft het tweede deel van de dubbeldoelstelling. De besluitvorming over
dit programma en de besluitvorming over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere zijn wat mij
betreft onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ik voel mij verantwoordelijk voor de opdracht aan de
provincie dit programma de gezamenlijke input van de regio temaken voor de groenblauwe kant van
het rijksprogramma Noordvleugel. Maar ook voor andere uitvoeringstrajecten is dit programma een
belangrijke bouwsteen. Zo is de Groene uitweg een van de iconen in het kader van het Groene Hart.

Dit uitvoeringsprogramma combineert een breed gedragen visie op het gebied met een flink aantal
concrete voorstellen en projecten. Een deel van deze projecten kan direct van start, voor een deel is
nog geld en menskracht nodig. De provincie zal zich er sterk voor moeten maken dat we alle ruimte
krijgen om voortvarend met dit uitvoeringsprogramma aan de slag te gaan. Ik voel mij daarbij van
harte ondersteund door alle partijen die hebben meegewerkt om dit uitvoeringsprogramma tot een
gemeenschappelijk gedragen product te maken.

Patrick Poelmann
Gedeputeerde Landschap provincie Noord-Holland







Samenvatting

Aanleiding

Voor het Uitweggebied moeten de komende decennia enkele grote ruimtelijke vraagstukken een
hoofd worden geboden. Het meest prominente vraagstuk betreft het enerzijds realiseren van een
goede verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en groeistad Almere en tegelijkertijd het behouden
en ontwikkelen van het waardevolle landschap tussen Amsterdam en de Gooise stedelijke agglome-
raties.

In september 2003 hebben regionale en plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties
daarom het ‘Manifest Uitweg' ondertekend. Hierin is de volgende dubbeldoelstelling opgenomen:
1. het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en

2. bescherming en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

Bij de uitwerking van de dubbeldoelstelling is de balans tussen de twee doelen van groot belang.

De provincie Noord-Holland trekt het tweede deel van de dubbeldoelstelling, namelijk ‘het bescher-
men en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit’, onder de naam Groene Uitweg. Binnen de Groene
Uitweg is in een brede samenwerking van partijen (provincies, gemeenten en maatschappelijke orga-
nisaties) in de periode februari 2005 tot februari 2006, hard gewerkt aan ‘een uitvoeringsprogramma
voor behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het zogenaamde Groene Uitweggebied.
Dit programma is het resultaat van het overleg van de deelnemende partijen, waaruit overeenstem-
ming spreekt over de maatregelen en projecten, middelen, planning / fasering van de (voorbereiding
van de) uitvoering en organisatie. Het programma is de input van de regio in de besluitvorming van
het Rijk over de ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 2006 in Noordvleugelverband.

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is een eerste stap op weg naar uitvoering. Alvorens
daadwerkelijke uitvoering van start kan gaan moeten we aan de hand van het programma nog een
aantal belangrijke stappen, met name op het gebied van organisatie en financiering, zetten. Deze
rapportage vormt de inzet in een aantal onderhandelingstrajecten om meer helderheid omtrent deze
zaken te verkrijgen.

Ambitie

Het Groene Uitweggebied is een bijzonder gebied, gekenmerkt door landelijke rust, openheid, na-
tuurlijke en cultuurhistorische waarden. Gelegen tussen de stedelijke concentraties van Amsterdam
en het Gooi bevindt zich een afwisselend landschap van veenrivieren, met de Vecht en de bijhorende
landhuizen als ruggengraat van het gebied, maar ook de Gein, Angstel en Holendrecht. Een land-
schap van koeien en weidevogels in klei- en veenweidepolders met kenmerkende verkavelingpatro-
nen die voor grote delen nog volledig authentiek zijn. Er zijn grote wateren: het IJmeer, de Oostelijke
Vechtplassen en het Naardermeer, bekend om hun watersportmogelijkheden en/of natuurwaarden.
En er zijn cultuurhistorische parels zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling

van Amsterdam (Unesco). Het samenspel tussen de rivieren, polders en plassen vormt de kracht van
het gebied en maakt dat zowel de wandelende, fietsende of varende passant niet alleen kan genieten
van de rust en openheid, maar ook van de continue afwisseling van landschappen en indrukken.

Het gebied maakt onderdeel uit van maar liefst drie nationale landschappen, namelijk ‘de Stelling van
Amsterdam’ en ‘ de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en * het Groene Hart'.

De ruimtelijke en groenblauwe kwaliteiten van het Groene Uitweggebied vormen een belangrijke
meerwaarde voor het vestigingsklimaat in de Noordvleugel. Opvallend is dat deze kwaliteiten van
het gebied door met name rode en infrastructurele ontwikkelingen onder druk staan. Een juist
evenwicht tussen, en waar mogelijk het samengaan van, roodgrijze ontwikkelingen en ruimtelijke /
groenblauwe kwaliteiten is onontbeerlijk voor de toekomst van het gebied in zijn geheel.

Om de waarden van het Groene Uitweggebied te behouden en verder te ontwikkelen zijn wij ons
ervan bewust dat vasthouden aan de autonome ontwikkeling en klassieke posities geen optie is.
Daarom hebben wij, als Groene Uitwegpartijen, de handen ineengeslagen voor een consensus en
toekomstgerichte samenwerking. Resultaat van deze samenwerking is dat wij, met zijn allen, tot een
breed gedragen Uitvoeringsprogramma zijn gekomen dat weergeeft hoe de hele regio, het Groene
Uitweggebied voor de toekomst wil behouden en aan de slag wil om ervoor te zorgen dat het gebied
aan de nieuwe 21ste eeuwse ruimtelijke en groenblauwe verwachtingen en vragen kan voldoen.

Onze gezamenlijke ambitie is het unieke karakter van dit bijzondere rivieren- en plassenlandschap
niet alleen te behouden maar ook verder te versterken. Hierbij hebben wij een gemeenschappelijke
toekomstvisie voor het gebied voor ogen die geént is op drie peilers:

1. Duurzaam open en groen;

2. Divers in alle opzichten;

3. Recreatief aantrekkelijk.

Wij zeggen niet dat het gebied niet mag veranderen. In tegendeel, ontwikkeling is noodzakelijk voor
een duurzaam behoud en versterking van het gebied.




Randvoorwaarden
Aan het Uitvoeringsprogramma liggen de volgende randvoorwaarden ten grondslag:

Samenhang, integraliteit en gedeelde verantwoordelijkheid voor het totale programma zijn
noodzakelijk voor een voortvarende uitvoering.

Dit betekent dat deelvraagstukken in een breder verband worden opgepakt en partijen niet alleen
voor de eigen problematiek maar voor het geheel verantwoordelijkheid nemen.

Het uitvoeringsprogramma gaat er vanuit dat partijen naar vermogen en bevoegdheden eraan
bijdragen dat er gelijkwaardig (evenwichtig en gelijktijdig) wordt geinvesteerd in de verschil-
lende programmaonderdelen.

Om het Groene Uitweggebied open en groen te houden dient daarom zowel in landbouwstructuur-
verbetering als de ontwikkeling van robuuste natuur (o.a. Natte As) te worden geinvesteerd. Op deze
wijze kunnen zowel de agrarische functie als de natuurfunctie een bijdrage leveren aan de instand-
houding en ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied en is er bij
alle betrokken partijen draagvlak voor deze ontwikkelingen.

Het programma dient een impulswerking te hebben voor de uitvoering van bestaande projecten
en daarmee elan voor nieuwe projecten te scheppen.

Er ligt een grote hoeveelheid beleid en plannen voor het gebied op de plank. Het gaat hierbij om
projecten die nu vooral zijn ondergebracht in de Herinrichting Vechtstreek, zoals kavelruil, uitkopen
agrariérs, realiseren PEHS, e.d. Door het geven van nieuwe perspectieven op het gebied van draag-
vlak, financiering en instrumenten wordt gezorgd voor uitvoering van bestaand beleid en ontstaat
weer bodem voor nieuwe projectideeén.

Om tot uitvoering te komen is het nodig beter inzicht in en meer zekerheid omtrent bestaande en
nieuwe financiéle en grondinstrumenten te krijgen.

Zonder geld en instrumenten geen uitvoering. Voor het welslagen van het Uitvoeringsprogramma
zijn nieuwe financieringsbronnen voor inrichting en beheer van cruciaal belang. Denk aan Investe-
ringsbudget Landelijk Gebied, Regeling Natuurlijke Handicap, Ruimte-voor-ruimteregeling, Ge-
biedsfonds e.d. Ten aanzien van grondinstrumenten ligt er een duidelijke opgave op het gebied van
kavelruil en een grondruilbank.

Speerpunten

Wij willen op integrale wijze werken aan onze gezamenlijke ambitie, een duurzaam open en groen,
divers en recreatief aantrekkelijk Groene Uitweggebied. Dit doen wij door middel van zes speerpun-
ten die aangeven voor welke opgaven we de komende tijd staan en die recht doen aan zowel de sec-
torale als integrale belangen. De speerpunten zijn inhoudelijk richtinggevend voor projectindieners
en verschaffen helderheid voor diegenen die gaan investeren in het gebied. De Groene Uitwegpar-
tijen hebben projecten aangeleverd die minimaal onder één van de speerpunten passen en daarmee
een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk realiseren van onze gezamenlijke ambitie (zie paragraaf
4.4: Projectenlijst).

De Groene Uitwegpartijen hanteren de volgende speerpunten:

1. Bekendheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit landelijk gebied;
2. Leesbaarheid van landschap en cultuurhistorie;

3. Vernieuwend ondernemersschap;

4. Duurzaam beheer landelijk gebied;

5. Ontwikkeling van robuuste natuur;

6. Verbetering van abiotische omstandigheden.

Sterprojecten

Om onze ambities — een duurzaam open en groen, diversen recreatief aantrekkelijk Groene Uitweg-
gebied - te realiseren, vinden wij het nodige op een evenwichtige wijze in het gebied te investeren,
dus in alle zes speerpunten. Het is helder dat echter niet alle ingediende projecten direct kunnen
worden uitgevoerd. Om deze reden hebben de Groene Uitwegpartijen een aantal sterprojecten
benoemd. Dit zijn projecten, die een belangrijke impuls aan één of meerdere speerpunten geven en
samen een afgewogen pakket vormen dat recht doet aan de ambities van alle partijen in de Groene
Uitweg.

Om als sterproject te worden benoemd moet het project aan één van de volgende criteria voldoen:

+ het project is haalbaar, illustratief en inspirerend voor de wijze waarop we als Groene Uitweg-
partijen aan uitvoering willen werken (integraal, innovatief, gericht op ontwikkeling én beheer);

+ het project is een zogenaamde ‘Quick win’ (eenvoudig uitvoerbaar) en heeft een
enthousiasmerende werking door de snelle uitvoering;

+ het project vormt een kansrijke koppeling met grootschalige ontwikkelingen (zie hoofdstuk
Wisselwerking: Noordvleugelprogramma, Groene Hart, etc.).




De volgende projecten zijn als sterproject benoemd:

Sterprojecten Integraliteit Trekker

Fietsbrug ARK Nigtevecht - landrecreatie Provincies Noord-Holland en Utrecht
- cultuurhistorie
- natuur

Natuurboulevard lJmeeroever - natuur Staatsbosbeheer

- landrecreatie
- cultuurhistorie en landschap

Vier regionale bezoeklocaties

- landrecreatie
- verbreding landbouw

Natuurmonumenten, Agrarische Natuur en Landschaps Vereniging Vechtvallei, LTO

Binnendoorverbinding
‘Vecht- Naardertrekvaart-Gooimeer’

- waterrecreatie
- landrecreatie
- natuur

Gemeenten (Gewest Gooi en Vechtstreek)

Gebiedscoérdinator verbreding landbouw

- verbreding landbouw
- recreatie
- landschap

Agrarische Natuur en Landschaps Vereniging Vechtvallei, LTO

Gemeenschappelijke Leidraad
bestemmingsplannen

- verbreding landbouw
- recreatie

Gemeenten (Gewest Gooi en Vechtstreek, Samenwerking Utrecht-West)

- landschap

Koeien in de wei - landbouw Provincies Noord-Holland en Utrecht (namens Agrarische Natuur en Landschaps Vereniging
- recreatie Vechtvallei, LTO en Natuurmonumenten)
- natuur

Aquaduct Muiden

- landrecreatie

- leefomgeving

- verkeersafwikkeling

- watersport

- natuur

- landschap en cultuurhistorie

Rijkswaterstaat

Natte As (inclusief kruising rijksinfrastructuur)

- natuur
- recreatie
- landschap en cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland en Utrecht, (kruisingen rijksinfrastructuur: RWS)

Integraal gebiedsplan (inclusief kavelruil
en watergebiedsplan) Horstermeer

- natuur

- landbouw

- landrecreatie

- water

- landschap en cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland

Waterinrichtingsplan:

- Noordelijke Vechtplassen

- Horn- en Kuijerpolder

- Heintjesrak- en Broekerpolder

- water
- natuur
- landbouw

Hoogheemraadschap AGV (Waternet)




Wisselwerkingen

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg staat niet op zich zelf. Het is de inhoudelijke inzet van de
regionale partijen voor diverse aanverwante trajecten, met name het Rijksprogramma Noordvleugel
(planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en Toekomstvisie IJmeer), de Nationale Landschappen
(Groene Hart, Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie), de Natte As en de Landin-
richting Vechtstreek.

« Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
Het rijk zal het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg betrekken in de besluitvorming rond het Noordvleugel-
programma door het kabinet en in het bijzonder de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Ze zal de partijen
van de Groene Uitweg in fase 2 van de planstudie en daarna betrekken bij het ontwikkelen van plannen en be-
sluitvorming over de natuurcompensatie in het kader van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Waar de
afwegingssystematiek van de Nb-wet en andere randvoorwaarden dit toestaan zullen maatregelen zo gekozen
worden dat ze bijdragen aan de uitvoering en/of de kwaliteit van plannen in de Groene Uitweg.

+ Toekomstvisie lJmeer
In de toekomstvisie IJmeer wordt specifieke aandacht besteedt aan de relatie tussen het IJmeer en het Groene
Uitweggebied. Op een groot aantal punten komen de toekomstvisie en het Uitvoeringsprogramma overeen,

bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Natuurboulevard en de ontwikkeling van moerasnatuur in de Vechtstreek.

Daarnaast wordt uitgegaan van versterking van de ‘Natte As’. Op dit punt wijkt de Toekomstvisie IJmeer af van
de Groene Uitweg. Bedenk daarbij dat de planhorizonten van de twee visie verschillen (2014 vs 2030/2050).
Afstemming tussen Toekomstvisie IJmeer en Groene Uitweg gebeurt in de Taskforce groenblauwe projecten
Noordvleugel.

+ Groene Hart
De provincie Noord-Holland, als lid van de stuurgroep Groene Hart, zal zorg dragen voor inbreng van het
Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg die recht doet aan hetgeen wij met de Groene Uitweg voor ogen heb-
ben. De Groene Uitweg kan als icoon bijdragen aan de doelstellingen van het Groene Hart en het Groene Hart
kan extra middelen genereren voor de uitvoering van ons programma. Dit zal zijn beslag krijgen in de loop van
2006.

+ Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie
Programmatisch sluiten de ambities van de Groene Uitweg en van—— de Nationale Landschappen Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie goed op elkaar aan. Er is met name aandacht voor het leesbaar
maken van landschapsstructuren en het benutten van de toeristisch-recreatieve en ecologische kansen die
daaraan verbonden zijn. Een aantal projecten (gelegen in het landelijk gebied) van de nationale landschappen
is daarom opgenomen in de Groene Uitweg.

+ Robuuste verbinding ‘de Natte As’ (opwaardering EHS)

Vanwege de impact op het Groene Uitweggebied en omdat de robuuste ecologische verbinding niet alleen

de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk dient te versterken, maar ook een functie voor recreatie,
waterbeheer, landschap en cultuurhistorie heeft, stellen de Groene Uitwegpartijen dat een integrale afweging
van belangen onderdeel moet uitmaken van de planvorming en afspraken die gemaakt worden met betrekking
tot de Natte As. Omdat de Natte As ook de A1 moet kruisen, is er interactie met de keuzes die in het kader van
de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere worden gemaakt. Vanwege deze interactie en het onderzoeken van
draagvlak in de streek, willen de Groene Uitwegpartijen de periode februari-mei 2006 benutten om gezamenlijk
tot een voorkeurstracé voor de Natte As door de Vechtstreek te komen op basis van de provinciale ecologische
verkenning. Onderdeel hiervan vormt een locatiebepaling voor de passage van de A1 in het tracé Naardermeer-
IJmeer/Gooimeer bij een mogelijke stroomlijnvariant en een eventuele passage van de A6-A9.

Landinrichting Vechtstreek

De doelstellingen en de maatregelen van de landinrichting vallen nagenoeg geheel binnen die van de Groene
Uitweg. Omdat de Groene Uitweg een bredere insteek heeft (zowel qua partijen, doelen, maatregelen als finan-
cién) dan de landinrichting wordt het volgende voorgesteld: essentiéle vraagstukken worden eerst behandeld
in het kader van de Groene Uitweg. Dan kan bekeken worden op welke manier het ‘instrument’ landinrichting
een rol kan spelen om de maatregelen uit te voeren. De provincie Noord-Holland stemt in haar rol als opdracht-
gever voor de landinrichting de twee processen op elkaar af.

Bloemendalerpolder / KNSF-terrein

In het gebied tussen Muiden en Weesp wordt gewerkt aan een ruimtelijk plan voor de ontwikkeling van 4500
woningen in combinatie met natuur, landschap en recreatie. Om de woningbouw mogelijk te maken is het
gebied uit het Groene Hart gehaald, onder voorwaarde dat tweederde van het gebied duurzaam groen wordt
met mogelijkheden voor recreatief gebruik (Nota Ruimte). De ontwikkeling van het gebied Bloemendalerpol-
der/KNSF-terrein is een zelfstandig project, dat zichzelf voor een belangrijk deel financieel kan bedruipen, maar
de aanpak sluit goed aan bij de filosofie van de Groene Uitweg.




Investeringskosten

De totale bruto investering van het Uitvoeringsprogramma bedraagt ongeveer 326 miljoen euro. Dit
bedrag is opgebouwd uit de ramingen die bij de projectenlijst (H4) zijn vermeld. In het investerings-
bedrag zijn enkele grote projecten niet meegenomen. Het gaat om: Bloemendalerpolder recreatief
groen (dekking 100% rijk), Ontsnipperingsmaatregelen EHS - Rijksinfrastructuur (dekking 100% rijk),
realisatie begrensde EHS (dekking 100% rijk), Kaderrichtlijn Water (kosten en dekking onbekend) en
aquaduct Muiden (kosten worden door RWS berekend).

Naar aanleiding van een eerste globale verkenning met betrekking tot financiering, kan grofweg
gesteld worden dat 50% hiervan gedekt kan worden middels reguliere financiering/ bestaande
regelingen. Voor het overige deel zullen nieuwe geldbronnen moeten worden aangeboord. We
denken hierbij onder andere aan extra geld van het Rijk in het kader van de onderhandelingen over
het groenblauwe programma van de Noordvleugel. Het is noodzakelijk in het vervolgtraject een
aanscherping te doen ten aanzien van de investeringskosten en nader onderzoek te doen naar de
dekkingsmogelijkheden. We verwachten in 2006 meer duidelijkheid te hebben over de financierings-
mogelijkheden.

Organisatie

De Taskforce stelt voor om 2006 te gebruiken om de mogelijkheden van de financiering verder te
verkennen en voor te sorteren op de organisatie van 2007 en daarna. Wij anticiperen hiermee op

het gegeven dat 2006 in verschillende opzichten een ‘overgangsjaar’ is, waarin helderheid over een
aantal cruciale zaken verkregen zal worden. Hierna kan pas de organisatie voor de periode 2007-2013
uitgewerkt worden.

Ons organisatiemodel neemt de huidige samenwerking in de Groene Uitweg als vertrekpunt. Dat
betekent dat de aansturing ligt bij het brede bestuurlijk overleg van de Groene Uitweg. Deze groep
wordt dan eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het programma. Aangezien de groep te
groot is om slagvaardig te opereren, stellen wij voor dat deze groep uit hun midden een kerngroep
aanwijst voor het jaar 2006. Dit zijn de ‘kwartiermakers’ voor de uiteindelijke uitvoeringsorganisatie.

Taken in 2006

De voornaamste taken voor de kwartiermakers in 2006 zijn:

1. het beinvloeden van de bestuurlijke besluitvorming over het investeringsprogramma voor de
Noordvleugel en de nationale landschappen, zodanig dat er geld en ruimte komt voor een voort-
varende uitvoering van het Uitvoeringsprogramma;

2. een vliegende start maken met die onderdelen van het Uitvoeringsprogramma die niet hoeven
te wachten op besluitvorming op rijksniveau of anderszins;

3. het opzetten van een organisatie voor na 2006 die goed aansluit bij het ILG, het Groene Hart,
de Stelling van Amsterdam en de Nieuw Hollandse Waterlinie. Ook moet er duidelijkheid komen
over de toekomst van de LC Gooi- en Vechtstreek;

4. het verkrijgen van duidelijkheid over de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor
het Uitvoeringsprogramma.

Resultaten

Aan het eind van 2006 liggen er de volgende resultaten:

1. De Projectenlijst Versie 2.0 (aanscherping/aanvulling huidige projectenlijst);

2. Uitwerking van ‘sterprojecten’ ten behoeve van voorspoedige uitvoering;

3.'Aanvalsplan’ voor de financiéle dekking van het programma;

4. Uitgewerkt voorstel voor een Grondbank in het gebied;

5. Communicatieplan voor de Groene Uitweg;

6. Uitgewerkt plan van aanpak voor de manier waarop de Groene Uitweg wordt georganiseerd
in de jaren na 2006.

Ten aanzien van bovengenoemde taken is het beoogde doel:

+ een helder politiek besluit te verkrijgen over het investeringsprogramma voor de Noordvleugel
waarin geld wordt vrijgemaakt voor de concretisering en realisatie van het Uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg;

+ het zorgen voor aansluiting van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg zowel qua inhoud
als qua aanpak op de ILG systematiek;

+ het bewerkstelligen van een duidelijke positionering van de Groene Uitweg als zelfstandig
onderdeel van het Groene Hart; de Groene Uitweg als ‘kamer’ in het ‘huis’ van het Groene Hart;

+ het komen tot duidelijke afspraken over de relatie tussen Groene Uitweg en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam;

+ duidelijkheid over het al dan niet voortbestaan van de Landinrichtingscommissie
Gooi- en Vechtstreek en de taakverdeling tussen de LC en de Groene Uitweg.

Er moet nog veel gebeuren maar de basis is gelegd. Wij, als Groene Uitwegpartijen, zijn trots op het
resultaat en staan in de startblokken om samen, op dezelfde positieve wijze als wij afgelopen periode
hebben gedaan, verder te werken aan een ‘duurzaam open en groen, divers en recreatief aantrekke-
lijk Groene Uitweggebied'




Plangebied en gemeentegrenzen




1 Inleiding

Het Uitweggebied, een prachtig landschap van rivieren, polders en plassen dat gelegen is tussen
de steden Amsterdam en Hilversum, maakt onderdeel uit van de Noordvleugel van de Randstad.
De Noordvleugel behoort met zijn economische dynamiek tot de regio’s met de sterkste concen-
traties van werkgelegenheid in Noordwest Europa en is daarmee een belangrijke aanjager van de
Nederlandse economie. Het gebied vormt een geliefd vestigingsmilieu, waarbij wonen en bedrij-
vigheid hand in hand gaan, mede door de centrale ligging in Nederland en de groene kwaliteiten
van de omgeving. Het Rijk en de regionale partijen investeren daarom niet alleen in de stedelijke,
maar ook in de groenblauwe componenten van het gebied. Hierdoor kan het leef- en vestigings-
klimaat op het gewenste peil worden gehouden, kan worden voldaan aan de grote behoefte aan
recreatie in natuur en het vrije open landschap en kan ook de belangrijke rol die het Uitweggebied
speelt in onze ecologische hoofdstructuur worden gewaarborgd.

1.1 Aanleiding

Voor het Uitweggebied moeten de komende decennia enkele grote ruimtelijke vraagstukken een
hoofd worden geboden. Het meest prominente vraagstuk betreft het enerzijds realiseren van een
goede verbinding tussen Amsterdam-Schiphol en groeistad Almere en tegelijkertijd het behouden
en ontwikkelen van het waardevolle landschap tussen Amsterdam en de Gooise stedelijke agglome-
raties.

In september 2003 hebben regionale en plaatselijke overheden en maatschappelijke organisaties
daarom het ‘Manifest Uitweg' ondertekend. Hierin is de volgende dubbeldoelstelling opgenomen:
1. het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en

2. bescherming en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied.

Bij de uitwerking van de dubbeldoelstelling is de balans tussen de twee doelen van groot belang.

Omdat het rijk nader onderzoek wilde doen naar de verschillende tracés voor de infrastructuur, heeft
zij Rijkswaterstaat Noord-Holland de opdracht gegeven om de Planstudie Schiphol-Amsterdam-
Almere te doen. In de planstudie is de voorkeursvariant van de Uitwegpartijen, de zogenaamde
‘stroomlijnvariant’, opgenomen. De provincie Noord-Holland trekt het andere deel van de dubbel-
doelstelling, namelijk ‘het beschermen en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit’, onder de naam
Groene Uitweg. Binnen de Groene Uitweg is in een brede samenwerking van partijen in de periode
februari 2005 tot februari 2006, hard gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma voor het gebied.

1.2 Destatus van Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg

Ten behoeve van het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is een taskforce in het
leven geroepen. De Taskforce Groene Uitweg werkt in opdracht van gedeputeerde P. Poelmann van
provincie Noord-Holland.

De Taskforce heeft als opdracht ‘een uitvoeringsprogramma op te stellen voor behoud en versterking van
de ruimtelijke kwaliteit van het zg. Uitweggebied. Dit programma moet het resultaat zijn van het overleg
van de deelnemende partijen, waaruit overeenstemming spreekt over de maatregelen en projecten,
middelen, planning / fasering van de (voorbereiding van de) uitvoering en organisatie. Het programma is
de input van de regio in de besluitvorming van het Rijk over de ruimtelijke ontwikkelingen vanaf 2006 in
Noordvleugelverband.

In de laatste vergadering van het Bestuurlijk Platform de Uitweg in oktober 2004 is besloten dat het
Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg en de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere twee paral-
lelle projecten zouden zijn om de dubbeldoelstelling te realiseren. In het bestuurlijke overleg Groene
Uitweg van 31 augustus 2005 is afgesproken dat de uitkomsten van beide parallelle projecten tot een
geintegreerd kabinetsbesluit in 2006 leiden.

Om de regionale input zo krachtig mogelijk te maken, is het van belang dat de deelnemende partijen
zich bestuurlijk achter het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg scharen. Daarom dienen allereerst
de bestuurders in het bestuurlijk overleg van de Groene Uitweg het Uitvoeringsprogramma vast te
stellen. Vervolgens stellen de dagelijkse besturen van de deelnemende organisaties het programma
vast als hun inbreng in de besluitvorming in Noordvleugelverband.

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is een eerste stap op weg naar uitvoering. Alvorens
daadwerkelijke uitvoering van start kan gaan moeten we aan de hand van het programma nog een
aantal belangrijke stappen, met name op het gebied van organisatie en financiering, zetten. Deze
rapportage vormt de inzet in een aantal onderhandelingstrajecten om meer helderheid omtrent deze
zaken te verkrijgen.







1.3 Wiezijn vertegenwoordigd in de Groene Uitweg?

In de Taskforce Groene Uitweg zijn de voornaamste belanghebbende partijen vertegenwoordigd. Dit
zijn: gemeente Amsterdam (Centrale stad), gemeente Ouder-Amstel, gemeente Diemen, gemeente
Muiden, gemeente Weesp, gemeente Naarden, gemeente Abcoude, gemeente Loenen, gemeente
Wijdemeren, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Samenwerkende Milieufederaties, Hoogheemraadschap AGV, LTO Noord, Agrarische Natuur en
Landschaps Vereniging Vechtvallei, ANWB, VNO-NCW, provincie Utrecht en provincie Noord-Holland.
Deze partijen zijn niet alleen nodig om mee te denken over de noodzakelijke maatregelen maar ook
om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma.

De rijksoverheden RWS, LNV en VROM zijn betrokken als adviseurs, in verband met afstemming op de
ontwikkelingen op rijksniveau zoals beschreven in de Nota Ruimte. Hieronder vallen o.a. het Noord-
vleugelprogramma, het Groene Hart en de Natte As. Ook de toekomstvisie IJmeer (een regionale
uitwerking in het kader van het Noordvleugelprogramma) vergt afstemming op rijksniveau.

Dit brede scala aan partijen (provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties) maakt dat
wanneer gevraagd wordt ‘Wie of wat is de Groene Uitweg?’ alleen kan worden geantwoord met ‘Wij
allemaal!’. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg geeft weer hoe de hele regio, het gebied voor
de toekomst wil behouden en ervoor wil zorgen dat het aan de nieuwe 21ste eeuwse ruimtelijke en
groenblauwe verwachtingen en vragen kan voldoen.

1.4 Hoe heeft de Taskforce Groene Uitweg gewerkt?

Vanaf februari 2005 zijn de voorgenoemde partijen een aantal keren bijeen geweest, waarbij

belangrijke afspraken zijn gemaakt over de wijze van samenwerking. Deze zijn als volgt:

+ door de lange voorgeschiedenis van conflicten en misverstanden in
het gebied is een consensusgerichte aanpak noodzakelijk, waarin zo veel mogelijk belanghebben-
den zich kunnen vinden;

+ de context voor beslissingen over bescherming en verbetering van
landschappelijke kwaliteit moet worden gevonden in uitwerking van het principe van duurzame
ontwikkeling, namelijk een balans tussen economische, sociale en ecologische ambities voor het
gebied;

+ hetis daarom van wezenlijk belang dat die ambities en de daarmee
samenhangende belangen in een transparant proces worden uitgesproken en serieus worden
genomen;

« ditis alleen mogelijk met actieve inzet van de direct betrokkenen en
wanneer de vertegenwoordigende gesprekspartners zich door hun achterban en eventuele lei-
dinggevenden gesteund weten.

De Taskforce is mede gevoed door het houden van een drietal meedenkbijeenkomsten in augus-
tus voor opinieleiders in het gebied. Dit heeft geholpen om de belangen scherper geformuleerd te
krijgen en beter zicht te krijgen op de wenselijkheid en mogelijkheid van verschillende projecten en
maatregelen.

De Taskforce heeft haar vorderingen tweemaal voorgelegd in een bestuurlijk overleg (augustus en
november) waarin de bestuurders van de betrokken partijen vertegenwoordigd waren. Door middel
van het bestuurlijk overleg is tussentijds sturing gegeven aan de werkwijze en resultaten van de
Taskforce.
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1.5 Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg in wisselwerking met...
De Groene Uitweg gaat bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma uit van een aantal harde
randvoorwaarden die voortkomen uit bestaand beleid en vastgestelde plannen op europees, rijks- en
provinciaal niveau. Dit zijn:
« Unesco-werelderfgoederen: Stelling van Amsterdam;
« Europees beleid: Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn);
* Rijksbeleid: Nota Ruimte (0.a. Natuurbeschermingswet, inclusief
EHS, Natte As, Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘Panorama Krayenhof’, Nota van Belvedére, Kiezen voor
Landbouw);
« Provinciaal beleid (Streekplannen, Nota Natuurbeleid 2005).

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg maakt tegelijkertijd met de Planstudie Schiphol-
Amsterdam-Almere onderdeel uit van de bestuurlijke besluitvorming voor de Noordvleugel. Het
Uitvoeringsprogramma wordt daarnaast ook gebruikt (indien mogelijk als een vaststaand deelresul-
taat) voor een aantal andere trajecten. Het vormt de inhoudelijke inzet voor de uitwerking van het
Nationale landschap Groene Hart en is de inbreng van de regio voor het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG). Het Uitvoeringsprogramma heeft mede daarom betrekking op de komende 10 jaar.

De provincie Noord-Holland heeft de Groene Uitweg opgenomen als sleutelproject in de projecten-
nota van het Streekplan Noord-Holland Zuid. Via dit project wil de provincie haar beleid in dit deel
van het streekplangebied uitvoeren. Overigens zijn de Groene Uitwegpartijen van mening dat het
Uitvoeringsprogramma mag leiden tot wijzigingen in de streekplannen, zolang daar brede consensus
voor is.

De gemeentelijke ruimtelijke plannen (structuurvisies en bestemmingsplannen) zijn volgend op de
plannen van Rijk en provincies. Daarbij geldt dat de bestemmingsplannen (nog) op de doelen uit
Rijks- en provinciaal beleid moeten worden toegesneden. De ruimte voor verbredingmogelijkheden
voor de landbouw en de aanleg van de Natte As is bijvoorbeeld nog niet voldoende opgenomen in
bestemmingsplannen. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg zal derhalve aanpassingen van de
gemeentelijke plannen vragen.

1.6  Gebiedsafbakening

De Groene Uitweg richt zich op het gebied tussen Amsterdam en Hilversum. Het gebied wordt aan
de noordkant begrensd door het IJmeer en aan de westkant globaal gezien door de stadsrand van
Amsterdam en de A2. Aan de zuidkant loopt het gebied tot net voorbij de N201 en aan de oostkant
ongeveer tot aan de Utrechtse Heuvelrug.

Binnen deze begrenzing vallen die delen van het landelijke gebied, die direct of indirect onder in-
vloed staan van de ontwikkelingen op het gebied van grootschalige infrastructuur (A6-A9) én alleen
en/of samen een landschappelijke eenheid (polder) vormen.

1.7 Termijn

Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de termijn 2007-2013 (ILG termijn eerste fase). Wij
staan voor daadkracht en een voortvarende uitvoering maar ook een duurzame ontwikkeling van
het Groene Uitweggebied. Daarom richten we ons in dit Uitvoeringsprogramma in eerste instantie
op concrete maatregelen voor de periode 2007-2013 en tevens willen wij samen gaan studeren op
de vraag wat er in de periode 2013-2020 moet gebeuren. Daar vormt dit Uitvoeringsprogramma een
aanzet voor.

1.8 Leeswijzer

De voorliggende rapportage is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel heeft betrekking op het
Uitvoeringsprogramma zelf: de daaraan ten grondslag liggende ambitie (H2), de wijze waarop wij
hebben samengewerkt (H3) en tot slot de speerpunten en projecten van het programma (H4).

Het tweede deel beschrijft de implementatie van het Uitvoeringsprogramma: wisselwerkingen tus-
sen het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg en andere lopende trajecten binnen de Nota Ruimte
zoals het Noordvleugelprogramma, de Nationale Landschappen, de Natte As en de Landrinrichting
Vechtstreek worden belicht (H5), evenals financiering en organisatie om te komen tot uitvoering (H6).

Het derde deel betreft de inhoudelijke achtergrond van het Uitvoeringsprogramma. In dit deel zijn
een gebiedsbeschrijving (H7), een ruimtelijke zonering voor de langere termijn (H8) en een samen-
vattende beleidsanalyse (H9) opgenomen.
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Ambitie en programma
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2 Onze gezamenlijke ambitie

De ruimtelijke en groenblauwe kwaliteiten van het Groene Uitweggebied vormen een belangrijke
meerwaarde voor het vestigingsklimaat in de Noordvleugel. Opvallend is dat deze kwaliteiten

van het gebied door met name rode en infrastructurele ontwikkelingen onder druk staan. Een juist
evenwicht tussen, en waar mogelijk het samengaan van, roodgrijze ontwikkelingen en ruimtelijke
/ groenblauwe kwaliteiten is onontbeerlijk voor de toekomst van het gebied in zijn geheel.

Om de waarden van het Groene Uitweggebied te behouden en verder te ontwikkelen zijn wij ons
ervan bewust dat vasthouden aan de autonome ontwikkeling en klassieke posities geen optie is.
Daarom hebben wij, als Groene Uitwegpartijen, de handen ineen geslagen voor een consensus en
toekomstgerichte samenwerking.

Het Groene Uitweggebied is een bijzonder gebied, gekenmerkt door landelijke rust, openheid, na-
tuurlijke en cultuurhistorische waarden. Gelegen tussen de stedelijke concentraties van Amsterdam
en het Gooi bevindt zich een afwisselend landschap van veenrivieren, met de Vecht en de bijhorende
landhuizen als ruggengraat van het gebied, maar ook de Gein, Angstel en Holendrecht. Een land-
schap van koeien en weidevogels in klei- en veenweidepolders met kenmerkende verkavelingpatro-
nen die voor grote delen nog volledig authentiek zijn. Er zijn grote wateren: het IJmeer, de Oostelijke
Vechtplassen en het Naardermeer, bekend om hun watersportmogelijkheden en/of natuurwaarden.
En er zijn cultuurhistorische parels zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam (Unesco). Het samenspel tussen de rivieren, polders en plassen vormt de kracht van
het gebied en maakt dat zowel de wandelende, fietsende of varende passant niet alleen kan genieten
van de rust en openheid, maar ook van de continue afwisseling van landschappen en indrukken.

Het gebied maakt onderdeel uit van maar liefst drie nationale landschappen, namelijk ‘de Stelling van
Amsterdam’ en ‘ de Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en * het Groene Hart'. Wij zijn trots op het Groene
Uitweggebied en koesteren het, maar maken ons tegelijkertijd ook zorgen over de toekomstige
ontwikkeling ervan.

De ambitie van de Groene Uitwegpartijen is daarom het unieke karakter van dit bijzondere rivieren-
en plassenlandschap niet alleen te behouden maar ook verder te versterken. Hierbij hebben wij een
gemeenschappelijke toekomstvisie voor het gebied voor ogen die geént is op drie peilers:

1. Duurzaam open en groen: het Groene Uitweggebied dient nu én op de lange termijn een groene
en waterrijke oase te blijven tussen de stedelijke agglomeraties die het omringen.

2. Divers in alle opzichten: juist de combinatie van natuur- en waterwaarden, landbouwactiviteit,
cultuurhistorische en landschappelijke waarden maakt het gebied uniek en interessant.

Deze diversiteit moet in samenhang verder worden ontwikkeld.

3. Recreatief aantrekkelijk: het woon- en leefklimaat van de Noordvleugel (en daarmee ook het
vestigingsklimaat voor bedrijven) wordt verbeterd door voldoende recreatie- en ontspanningsmo-
gelijkheden. De potenties van het Groene Uitweggebied zijn enorm op dit gebied en dienen verder
te worden ontwikkeld opdat een recreatief aantrekkelijk belevingslandschap ontstaat.

Wij zeggen niet dat het gebied niet mag veranderen. In tegendeel, ontwikkeling is noodzakelijk voor
een duurzaam behoud en versterking van het gebied.
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3 Samenwerken aan de Groene Uitweg

Door de jaren heen is een grote hoeveelheid aan visies, plannen, programma’s en beleidsvoorne-
mens t.a.v. de ruimtelijke kwaliteit voor het Groene Uitweggebied opgesteld. De uitvoering van
deze plannen bleef vaak echter bij voornemens. De druk van verdere verstedelijking en (nieuwe)
infrastructuur op het gebied neemt ondertussen toe. Typerend zijn de ontwikkelingen in de
Bloemendalerpolder en de discussie over de wegverbinding tussen Almere, Amsterdam en Schip-
hol. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze druk de komende jaren vanzelf zal afne-
men. Waar het nu om gaat is overgaan tot actie. Actie in de vorm van een innige samenwerking,
een ontwikkelingsgerichte aanpak én een voortvarende uitvoering van (beleids)plannen in het
gebied, zodat het Groene Uitweggebied zijn kwaliteiten kan behouden en verder versterken.

Een belangrijke voorwaarde voor een voortvarende uitvoering van plannen in dit gebied is dat de
plannen werkelijk in samenhang met elkaar zijn. Dat betekent dat op integrale wijze naar alle afzon-
derlijke deelvraagstukken moet worden gekeken.

De Groene Uitwegpartijen zetten zich in voor deze integratieslag op het gebied van landschap en
cultuurhistorie, recreatie, landbouw, natuur en water. Daarbij gaat het ons niet alleen om inhoudelij-

ke consensus maar ook om commitment bij alle partijen in de regio voor de gekozen lijn. Kortom, wij:

+ werken samen naar consensus;
» hebben oog voor elkaars belangen;
en zijn hiermee gekomen tot een gedeelde toekomstvisie en een uitvoeringprogramma.

Wat betekent dat dan voor elk van de betrokken partijen? In essentie komt het er op neer dat elk van
de partijen zich niet alleen voor de eigen deelproblematiek inzet maar voor juist voor het geheel ver-
antwoordelijkheid neemt. Een ontwikkelingsgerichte aanpak waarin betrokken partijen zich samen
verantwoordelijk weten voor de verschillende deelvraagstukken vergroot de kans dat de plannen
daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Maar het biedt betrokken partijen ook duidelijkheid over
wat van hen wordt gevraagd en daar bestaat grote behoefte aan in het gebied. Het Uitvoerings-
programma geeft daarom aan welke besluiten en acties per partij moeten worden genomen en
uitgevoerd (zie hoofdstuk 7).

Gedeelde verantwoordelijkheid, voorbeeld 1.

We willen het gebied open houden. Daarvoor is het voortbestaan van de landbouw

hard nodig. Agrariérs zullen in de toekomst meer hectare per bedrijf nodig hebben om
economisch rendabel te produceren. Minder bedrijven maar grotere bedrijven. Tegelijker-
tijd is er sprake van een verbreding van de activiteiten. Denk aan agrarisch natuurbeheer,
recreatie, zorg, etc.

De omslag naar schaalvergroting en verbreding vraagt om investeringen in een gun-
stig klimaat voor landbouw, bijvoorbeeld door kavelruil, kavelaanvaardingswerken,
stimuleringsmaatregelen voor agrarisch natuurbeheer en natuurdoelen ten aanzien van
de weidevogels in het gebied. Dit vraagt een pro-actieve opstelling van de landbouw-
partijen en tevens van de provincie en natuurbeschermers. Maar ook van gemeenten om
voldoende ruimte te bieden in de regelgeving ten aanzien van bijvoorbeeld de vervulling
van recreatieve functies door de agrariér.

Gedeelde verantwoordelijkheid, voorbeeld 2.

Ook natuurbehoud en -ontwikkeling zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van het
gebied. Het gaat om het vergroten van de kwaliteit van de bestaande gebieden en om
het versterken van de structuur van het totale systeem door het invullen van ontbrekende
schakels en het aanleggen van robuuste verbindingen. Vooral het realiseren van de Natte
As is binnen deze context van groot belang. Hier ligt een duidelijke opgave op zowel rijks-
als provinciaal niveau, waarvoor ook geld is gereserveerd. Wij willen de daadwerkelijke
realisatie van de Natte As voortvarend ter hand nemen. Daarbij zal ook goed worden

gekeken naar de inpassing in de gebieden die primair een landbouwbestemming hebben.
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4 Het Programma

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg geeft weer hoe wij als regio, het gebied voor de
toekomst willen behouden én verder willen ontwikkelen. De naam zegt het al: uitvoering staat
voorop. Met het voorliggende programma zetten wij een belangrijke stap voorwaarts richting
deze uitvoering.

4.1 Totstandkoming

Het Uitvoeringsprogramma is via de volgende stappen tot stand gekomen:

+ het analyseren van het gebied en thematische problematiek en het geven van een globale visie
op de ontwikkeling van het gebied voor de langere termijn (opgenomen in deel 3: inhoudelijke
achtergrond);

+ het opstellen van randvoorwaarden ten aanzien van het welslagen van het Uitvoeringsprogramma
(par. 4.2);

+ het formuleren van integrale speerpunten waaronder de opgaven waar het gebied voor staat
voor de termijn 2007-2013 zijn samengevat (par. 4.3);

+ het selecteren van een aantal sterprojecten die de aanjager zullen
vormen voor de verdere ontwikkeling van het gebied (par. 4.4).

4.2 Randvoorwaarden
Aan het Uitvoeringsprogramma liggen de volgende randvoorwaarden ten grondslag:

Samenhang, integraliteit en gedeelde verantwoordelijkheid voor het totale programma zijn noodzakelijk
voor een voortvarende uitvoering.

Dit betekent dat deelvraagstukken in een breder verband worden opgepakt en partijen niet alleen
voor de eigen problematiek maar voor het geheel verantwoordelijkheid nemen.

Het uitvoeringsprogramma gaat er vanuit dat partijen naar vermogen en bevoegdheden eraan bijdragen
dat er gelijkwaardig (evenwichtig en gelijktijdig) wordt geinvesteerd in de verschillende programmaonder-
delen.

Om het Groene Uitweggebied open en groen te houden dient daarom bijvoorbeeld zowel in land-
bouwstructuurverbetering als de ontwikkeling van robuuste natuur (o.a. Natte As) te worden gein-
vesteerd. Op deze wijze kunnen zowel de agrarische functie als de natuurfunctie een bijdrage leveren
aan de instandhouding en ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden van het
gebied en is er bij alle betrokken partijen draagvlak voor deze ontwikkelingen.

Het programma dient een impulswerking te hebben voor de uitvoering van bestaande projecten en
daarmee elan voor nieuwe projecten te scheppen.

Er ligt een grote hoeveelheid beleid en plannen voor het gebied op de plank. Het gaat hierbij om
projecten die nu vooral zijn ondergebracht in de Herinrichting Vechtstreek, zoals kavelruil, uitkopen
agrariérs, realiseren PEHS, e.d. Door het geven van nieuwe perspectieven op het gebied van draag-
vlak, financiering en instrumenten wordt gezorgd voor uitvoering van bestaand beleid en ontstaat
weer bodem voor nieuwe projectideeén.

Om tot uitvoering te komen is het nodig beter inzicht in en meer zekerheid omtrent bestaande en nieuwe
financiéle en grondinstrumenten te krijgen.

Zonder geld en instrumenten geen uitvoering. Voor het welslagen van het Uitvoeringsprogramma
zijn nieuwe financieringsbronnen voor inrichting en beheer van cruciaal belang. Denk aan Investe-
ringsbudget Landelijk Gebied, Regeling Natuurlijke Handicap, Ruimte-voor-ruimteregeling, Ge-
biedsfonds e.d. Ten aanzien van grondinstrumenten ligt er een duidelijke opgave op het gebied van
kavelruil en een grondruilbank.

4.3 Speerpunten

Wij willen op integrale wijze werken aan onze gezamenlijke ambitie, een duurzaam open en groen,
divers en recreatief aantrekkelijk Groene Uitweggebied. Dit doen wij door middel van zes speerpun-
ten die aangeven voor welke opgaven we de komende tijd staan en die recht doen aan zowel de
sectorale als integrale belangen. De speerpunten zijn inhoudelijk richtinggevend voor projectindie-
ners en verschaffen helderheid voor diegenen die gaan investeren in het gebied. Dit betekent dat
aangeleverde projecten door de Groene Uitwegpartijen minimaal onder één van de speerpunten
moeten passen en daarmee een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk realiseren van onze geza-
menlijke ambitie.

De Groene Uitwegpartijen hanteren de volgende speerpunten:

1. Bekendheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit landelijk gebied;
2. Leesbaarheid van landschap en cultuurhistorie;

3. Vernieuwend ondernemersschap;

4. Duurzaam beheer landelijk gebied;

5. Ontwikkeling van robuuste natuur;

6. Verbetering van abiotische omstandigheden.




4.3.1 Bekendheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit landelijk gebied

Het Groene Uitweggebied is dé plek om even uit te waaien voor de omwonende stedelingen. De
recreatieve potenties van het gebied voor de omliggende stedelijke agglomeraties, vooral voor
Amsterdam, kunnen nog beter worden benut. Er is al veel werk verzet door de verschillende partijen
in het gebied, de basis ligt er. Van hieruit kan worden gewerkt aan de verdere verbetering van de
toegankelijkheid en verblijfskwaliteit. Opgaven zijn het zo goed mogelijk oplossen van de barrié-
rewerking van grootschalige infrastructuur (Amsterdam-Rijnkanaal en A1), het verbeteren van de
beleefbaarheid van de rijke cultuurhistorie, het oplossen van vraagstukken in de stadsrandzones, het
ontsluiten van agrarische en natuurgebieden (inclusief doelmatige en veilige verkeersafwikkeling),
het verder ontwikkelen van de mogelijkheden voor waterrecreatie en -sport en het uitbreiden van
recreatieve voorzieningen. Denk hierbij aan informatiepunten/ recreatiecentra/ pleisterplaatsen/
knooppunten, verblijfsaccommodatie, boerderijwinkels, visstekken, kanovoorzieningen, etc. Daar-
naast is een communicatieve inspanning nodig: promotie van het gebied.

+ Type projecten: realiseren fietspadenplan en enkele fietsbruggen over Amsterdam-Rijnkanaal en
de A1, toegankelijk maken van natuurgebieden en agrarisch gebied (realisatie boerenlandpaden
en paardenpaden inclusief pleisterplaatsen bij de boer), ontwikkeling lJmeeroevers, realisatie
ontbrekende schakels secundair basistoervaartnet, ontwikkeling bezoekboerderijen en andere
recreatieve knooppunten, marketing en gebiedspromotie.

+ Groot project: kruising Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht

+ Investeringen: 59,3 miljoen euro

+ Aanvragers/uitvoerders: gemeenten, natuurorganisaties, ANWB, agrariérs

4.3.2 Leesbaarheid van landschap en cultuurhistorische elementen

Het Groene Uitweggebied is rijk aan cultuurhistorie. Cultuurhistorische waardevolle elementen

en onderdelen, zoals de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn van
(inter)nationaal cultureel belang en verdienen een ontwikkelingsimpuls. Zij leveren bovendien een
bijdrage aan de recreatieve waarde van het gebied. Een verbetering van de beleefbaarheid en lees-
baarheid vergt investeringen ten behoeve van renovatie, inrichting en promotie.

+ Type projecten: toegankelijk maken en verbetering van de beleving van de Stelling van
Amsterdam en Nieuw Hollandse Waterlinie

+ Investeringen: 16,5 miljoen euro

+ Aanvragers/uitvoerders: gemeenten, natuurorganisaties, ANWB, agrariérs

4.3.3 Vernieuwend ondernemerschap

Daar waar het landelijke gebied eens vooral een landbouwproductielandschap was dient dit land-
schap nu meerdere doelen. Het gaat dan vooral om recreatie en landschaps-, natuur- en water-
doelen. Daarnaast is ook de consumptievraag aan verandering onderhevig en neemt de vraag naar
streekeigen produkten toe. Agrarische ondernemers vernieuwen meer en meer om aan deze nieuwe
maatschappelijke vragen te kunnen voldoen. Vernieuwend ondernemerschap is daarmee een be-
langrijke pijler voor de economische vitaliteit van het landelijk gebied geworden.

Het doel van dit speerpunt is (agrarische) ondernemers verder te stimuleren nieuwe wegen in te
slaan, zodat zij binnen een duurzame bedrijfsvoering invulling kunnen geven aan de nieuwe vragen.
Dit is goed voor het landelijk gebied en maakt ondernemers minder afhankelijk van subsidies. Hierbij
kan gedacht worden aan een stuk professionalisering en codrdinatie van verbredingactiviteiten.

Naast stimulering van innovatie en vernieuwing, wordt ook ingezet op het wegnemen van eventuele
belemmeringen voor bedrijfsinnovatie en vernieuwend ondernemerschap. Zaken die daarbij aan-
dacht krijgen zijn het ontbreken van ruimte in wetgeving en bestemmingsplannen.

+ Type projecten: verbreding bedrijfsvoering agrariérs (ook bijv. ontwikkeling zorgboerderijen),
ondersteunende maatregelen zoals beleid e.d.

+ Investeringen: 3,6 miljoen euro

+ Aanvragers/uitvoerders: agrariérs en particulieren

4.3.4 Duurzaam beheer landelijk gebied

Onder duurzaam beheer verstaan wij de instandhouding van het landelijk gebied. Het gaat daarbij
zowel om de instandhouding van natuur- en landschapskwaliteiten als het waarborgen van de open-
heid en de daarvoor noodzakelijke agrarische activiteit in het gebied (koeien in de wei).

Het speerpunt duurzaam beheer is daarom gericht op:

« Investeren in agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Ten aanzien van agrarisch natuurbeheer kan gebruik worden gemaakt van kennis die inmiddels
opgebouwd is 0.a. in Laag-Holland (gedragscode weidevogelbeheer en deskundigenteam weide-
vogelonderzoek).

+ Investeren in structuurverbetering ten behoeve van behoud open landschap
Met betrekking tot structuurverbetering zijn gebiedsplannen per polder een handig hulpmiddel
om zoveel mogelijk kansen te benutten.

+ Type projecten: natuur- en landschapsbeheeractiviteiten, nieuwe beheerspakketten, samenwerken
natuur-boeren

+ Investeringen: 35,2 miljoen euro

+ Aanvragers/uitvoerders: agrariérs, natuurorganisaties




4.3.5 Ontwikkeling van robuuste natuur

Natuur is een belangrijke factor in de kwaliteit van het Groene Uitweggebied. Voor een duurzaam
voortbestaan van flora en fauna in het Groene Uitweggebied en de aanliggende gebieden is het
nodig te investeren in een samenhangend robuust natuurnetwerk. Het Groene Uitweggebied zal met
de ontwikkeling van de Natte As zelfs van internationale betekenis worden als het om natte natuur
gaat.

+ Type projecten: realisatie EHS, inclusief realisatie robuuste verbindingen, kwalitatieve impulsen
bestaande en nieuwe natuurgebieden

+ Groot project: Natte As, IJmeeroevers, knelpunten natuur - infrastructuur
(bijvoorbeeld aqua-ecoduct Muiden)

+ Investeringen: 58 miljoen euro

+ Aanvragers/uitvoerders: met name natuurorganisaties, gemeenten, agrariérs, AGV

4.3.6 Verbeteren van abiotische omstandigheden

Een goede kwaliteit van bodem, water, lucht is dé basis voor de leefbaarheid en de toekomst van het
gebied. We willen deze basis waarborgen en verbeteren door te investeren in duurzaam waterbeheer
(het creéren van meer ruimte voor water, het verbeteren van de waterkwaliteit en de afstemming
met andere functies) en het nemen van milieumaatregelen.

+ Type projecten: sanering vuilstorten, grotere watersystemen
+ Investeringen: 89,3 miljoen euro
+ Aanvragers/uitvoerders: met name hoogheemraadschap AGV, gemeenten, natuurorganisaties

4.4 Projectenlijst

Om invulling te geven aan de speerpunten hebben alle Groene Uitwegpartijen projecten ingediend.
Veelal zijn de projecten voortgekomen uit bestaand beleid en/of bestaande planinitiatieven. Er zijn
tevens enkele nieuwe projecten ingediend ten behoeve van de realisatie van onze gezamenlijke am-
bitie. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van alle ingediende projecten. Dit betreft
een eerste inventarisatie die verder uitgewerkt/ gespecificeerd dient te worden (zie H6, paragraaf
6.2). De projectenlijst is bovendien niet statisch van karakter. Enerzijds zullen projecten worden
uitgevoerd en van de lijst verdwijnen, anderzijds zal de projectenlijst in de loop van de tijd verder
aangevuld worden met nieuwe projecten en planinitiatieven.

4.5 Investeringskosten

De gemoeide bruto investeringskosten met het Uitvoeringsprogramma worden globaal geraamd op
326 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de ramingen die bij de projectenlijst zijn vermeld. In het
investeringsbedrag zijn enkele grote projecten niet meegenomen. Het gaat om: Bloemendalerpolder
recreatief groen (dekking 100% rijk), Ontsnipperingsmaatregelen EHS - Rijksinfrastructuur (dekking
100% rijk), realisatie begrensde EHS (dekking 100% rijk), Kaderrichtlijn Water (kosten en dekking
onbekend) en aquaduct Muiden (kosten worden door RWS berekend).

Naar aanleiding van een eerste globale verkenning met betrekking tot financiering, kan grofweg ge-
steld worden dat 50% van de investeringskosten gedekt kan worden middels reguliere financiering.
Het is noodzakelijk in het vervolgtraject een aanscherping te doen ten aanzien van de investerings-
kosten en nader onderzoek te doen naar de dekkingsmogelijkheden.




Speerpunten

Trekker

Bruto investering 2007-
2013** (miljoen euro’s)

Opmerkingen

Bekendheid, toegankelijkheid en verblijfskwaliteit landelijk gebied

1. Uitvoering fiets- en wandelpaden Gemeenten en provincie Noord-Holland | 5*
2. Ruiterpaden, kano- en schaatsroutes, routes in natuurgebieden (Naardermeer), Diversen 3
Oeverrecreatie, dagrecreatieve voorzieningen
3. Fietsbrug ARK- Nigtevecht Provincies Noord-Holland en Utrecht 5
4, Fietsbrug ARK- gekoppeld aan brug Maxis Provincie Noord-Holland, RWS SxRxx Koppelen aan uitvoering RWS
2006
5. Binnendoorverbinding 'Vecht- Naardertrekvaart-Gooimeer’ t.b.v. toervaart inclusief Gemeenten (Gewest Gooi en Vecht- 19%*
aanleg wandel- en fietspaden en moeraszone streek)
6. Meerstraattunneltje Gemeente Naarden, PRO-rail 5
7. Fiets-en veetunnels Naardermeer (1x) Natuurmonumenten 5
8. Inrichting bezoekboerderijen (3) LTO / Vechtvallei 0,3***
9. Recreatieve inrichting Stadszicht Naardermeer en aanpassing zonering Naardermeer Natuurmonumenten 0,2
10. Herinrichting Bezoekerscentrum ‘s-Graveland Natuurmonumenten 0,8
11. Promotie-activiteiten, waaronder arrangement ‘Vesting Driehoek Noord’ Provincie Noord-Holland 1
12. Bloemendalerpolder, recreatief groen Provincie Noord-Holland 100% rijk
13. Samenhang en verbindingen Kop Diemerscheg Staatsbosbeheer 10
59,3 miljoen
Leesbaarheid van landschap en cultuurhistorie
1. Herstelplan 's-Gravelandse Buitenplaatsen Natuurmonumenten 2,5
2. Herstel elementen Stelling en Waterlinie (projecten 1 t/m 13, uitgezonderd ‘stenen’ onderdelen) | Provincies Noord-Holland en Utrecht 2,5
3. Realisatie routestructuur Stelling en Hollandse Waterlinie Vechtstreek-Noord (>2007) Provincie Noord-Holland SExx
4, Recreatieve beleefbaarheid forten Abcoude-Nigtevecht-Hinderdam- (Uitermeer) Natuurmonumenten (Provincie NH) 0,5
5. Investeringen forten Pampus, Muizenfort, Fort H. Werk IV (Bussum) en Westbatterij (Muiden) Provincie Noord-Holland SExx
6. Renovatie Diemerdammersluis Hoogheemraadschap HRRRR
16,5 miljoen
Vernieuwend ondernemerschap
1. Diversificatie en verbreding van de agrarische bedrijfsvoering LTO / Vechtvallei 2,5%**
2. Gebiedscoordinator diversificatie en innovatiepot LTO / Vechtvallei THR*
3. Opstellen leidraad verbreding bestemmingsplannen (a la Waterland) Gemeenten (Gewest gooi en Vecht- 0,1

streek, Samenwerking Utrecht-West)

3,6 miljoen




Speerpunten

Trekker

Bruto investering 2007-
2013** (miljoen euro’s)

Opmerkingen

Duurzaam beheer landelijk gebied

1. Opstellen gebiedsplannen Per gebiedsplan verschillend 10x0,250=2,5
2. Koeien in de wei / behoud weidelandschap, incl. kavelruil Provincies Noord-Holland en Utrecht 6***
(namens LTO / Vechtvallei en Natuur
monumenten)
3. Bedrijfsverplaatsing Provincies Noord-Holland en Utrecht Bl excl. grondaankoop
4, Agrarisch beheer door grondbankregeling / bedrijfsvergroting LTO / Vechtvallei gr¥*
5. Opknappen gebouwen / streekeigen bouwen Gemeenten 2*** (0,2 / jaar)

6. Uitbreiding beheersregelingen landschap, natuur en recreatie

LTO / Vechtvallei

8 ***(0, 8/ jaar)

7. Opwaardering inrichting natuurgebieden Naardermeer Natuurmonumenten 1
8. Opwaardering inrichting Oostelijke Vechtplassen Natuurmonumenten 24
9. Nieuwe beheersvormen natuur Natuurmonumenten + Agrariérs 0,1 Communicatietraject
10. Stimulering nieuwe woonvormen / Ruimte-voor-ruimte vrijkomende agrarische bebouwing Gemeenten 0,2
35,2 miljoen
Ontwikkeling robuuste natuur
1. Natte As Provincies Noord-Holland en Utrecht 57,1 miljoen
2. Passage Naardermeer-Ankeveense Plassen* (natuur + recreatie) Provincie Noord-Holland 12%%*x
3. Ontsnipperingsmaatregelen EHS - rijksinfra Rijk 100% rijk
4. Ontsnipperingsmaatregelen EHS (behoudens rijksinfra)* Provincies Noord-Holland en Utrecht 2%
5. Realisatie reeds begrensde EHS Provincie Noord-Holland en Utrecht 100% rijk
6. Integraal gebiedsplan Horstermeer (inclusief waterberging) Provincie Noord-Holland 30
7. Natuur- en recreatieboulevard IJmeer Staatsbosbeheer 14 **
115,1 miljoen
Verbeteren abiotische omstandigheden
1. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: uitvoering waterinrichtingsplan Noorde- | Hoogheemraadschap 4, 5xxxex
lijke Vechtplassen (Kortenhoef, Ankeveen, e.o.)
2. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan Naardermeer e.o. Hoogheemraadschap 8 4x¥¥r*¥
3. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan Waardassacker en Hoogheemraadschap 1,2%%x%%
Holendrecht
4, Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan Baambrugge oost- | Hoogheemraadschap Q4% *x*x
zijds uitvoeringswerken
5. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan polder Holland oost | Hoogheemraadschap 0,3%****

van ARK




Speerpunten Trekker Bruto investering 2007- Opmerkingen
2013** (miljoen euro’s)

Verbeteren abiotische omstandigheden

6. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan Bloemendaler- Hoogheemraadschap 3,6%***

en Gemeenschapspolder

7. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: waterinrichtingsplan kustpolders Hoogheemraadschap 2, 5xxxxx

Vechtstreek (Noordpolder, BOBM-polder, etc.)

8. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: uitvoering waterinrichtingsplan Hoogheemraadschap 2, 7x*xxR

Aetsveldse polder Oost

9. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: uitvoering waterinrichtingsplan Horn- Hoogheemraadschap HRRRX

en Kuijerpolder

10. Waterbeheersing afstemmen op huidig grondgebruik: uitvoering waterinrichtingsplan Hoogheemraadschap 0,3****x

Heintjesrak en Broekerpolder

11. Realisatie kansen fijnmazige waterberging Hoogheemraadschap Vi

12. Actief inzetten Blauwe diensten Hoogheemraadschap VS

13. Realisering natuurvriendelijke oevers (ca. 3 km) Hoogheemraadschap 1,4%x%x%

14. Boezemkadereconstructies (incl. ca. 5% natuurdoelen, 8% landschapsdoelen, Hoogheemraadschap 45****%

2% recreatiedoelen)

15. Bekleding oevers IJmeer Hoogheemraadschap 2% KFxRX

16. Oeverbescherming Hoogheemraadschap QKRR

17. Renovatie sluisdeuren ARK-Vecht Hoogheemraadschap L R

18. KRW maatregelen Hoogheemraadschap PM

19. Aquaduct A1 Muiden Rijkswaterstaat PM

20. Geluidswal Naardermeer Natuurmonumenten 1

21.Saneren vuilstort (Ankeveen) Provincie Noord-Holland, gemeente 1
89,3 miljoen PM KWR, PM aquaduct

Totaal projectkosten

ca. 319 miljoen

Exclusief kaderrichtlijn water

-aquaduct A1 Muiden

Organisatiekosten

Provincie Noord-Holland en Utrecht

7 (1/jaar)

Totaal ca. 326 miljoen
* bedragen uit: Raamplan Herinrichting Vechtstreek, d.d. 2002
* bedragen uit: Uitweg 2003
HHx bedragen uit: Inzet landbouw Vechtstreek (LTO, Vechtvallei), d.d. december 2005

AXK*

e bedragen uit: ILG aanvraag DWR

bedragen uit: Info provincie, d.d. december 2005, concept-programma Ambitie en Strategie Vechtstreek-Noord en Gebiedsaanpak Vechtstreek Noord (Nieuwe Hollandse Waterlinie)




4.6 Sterprojecten

Om onze ambities — een duurzaam open en groen, diversen recreatief aantrekkelijk Groene Uitweg-
gebied - te realiseren, vinden wij het nodig op een evenwichtige wijze in het gebied te investeren,
dus in alle zes speerpunten. Het is helder dat echter niet alle ingediende projecten direct kunnen
worden uitgevoerd. Om deze reden hebben de Groene Uitwegpartijen een aantal sterprojecten
benoemd. Dit zijn projecten, die een belangrijke impuls aan één of meerdere speerpunten geven en
samen een afgewogen pakket vormen dat recht doet aan de ambities van alle partijen in de Groene
Uitweg.

Om als sterproject te worden benoemd moet het project aan één van de volgende criteria voldoen:

+ het project is haalbaar, illustratief en inspirerend voor de wijze waarop we als Groene Uitweg-
partijen aan uitvoering willen werken (integraal, innovatief, gericht op ontwikkeling én beheer);

+ het project is een zogenaamde ‘Quick win’ (eenvoudig uitvoerbaar) en heeft een
enthousiasmerende werking door de snelle uitvoering ;

* het project vormt een kansrijke koppeling met grootschalige ontwikkelingen
(zie hoofdstuk Wisselwerking: Noordvleugelprogramma, Groene Hart, etc.).

Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal Nigtevecht

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, beiden van grote cultuurhistorische
waarde, kunnen door hun strategische ligging een sleutelrol spelen in het ontsluiten van het Groene
Uitweggebied voor recreanten. Met name recreanten uit het stedelijk gebied van Amsterdam kunnen
via de Stelling en Waterlinie rechtstreeks naar het hart van de Vechtstreek. Een fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht, de plek waar de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie samenkomen, speelt een sleutelrol bij het opzetten van deze recreatieve hoofdas
en is daarom een lang gekoesterde wens in het Groene Uitweggebied. Andere opties om het kanaal
te kruisen zijn zeer beperkt en veel noordelijker (bij de N236) of veel zuidelijker gelegen (bij de N201).

Het uitgangspunt is de Baileybrug, een noodbrugtypologie die in 1940 is ontwikkeld om op zeer
korte tijd als een meccanosysteem te worden opgebouwd. De brugtypologie is zodanig ontworpen
dat deze overal kan worden toegepast en zodoende een nieuw beeldmerk van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie kan worden.

Een extra meerwaarde bij de realisatie van de brug wordt gecreéerd door in aanlandingsplaatsen
voor dieren - bijvoorbeeld reeén die het Amsterdam-Rijnkanaal overzwemmen - binnen het ontwerp
te voorzien, eventueel in combinatie met ecologische oevers.

De kosten worden geraamd op 5 miljoen euro.
Trekker: provincies Noord-Holland en Utrecht

Sterprojecten

Integraliteit

Trekker

Fietsbrug ARK Nigtevecht

- landrecreatie
- cultuurhistorie
- natuur

Provincies Noord-Holland en
Utrecht

Natuurboulevard [Jmeer-
oever

- natuur
- landrecreatie
- cultuurhistorie en landschap

Staatsbosbeheer

Vier regionale bezoekloca-
ties

- landrecreatie
- verbreding landbouw

Natuurmonumenten, Agrarische
Natuur en Landschaps Vereniging
Vechtvallei, LTO

Binnendoorverbinding
‘Vecht- Naardertrekvaart-
Gooimeer’

- waterrecreatie
- landrecreatie
- natuur

Gemeenten (Gewest Gooi en
Vechtstreek)

Gebiedscodrdinator verbre-
ding landbouw

- verbreding landbouw
- recreatie
- landschap

Agrarische Natuur en Landschaps
Vereniging Vechtvallei, LTO

Gemeenschappelijke Lei-
draad

- verbreding landbouw
- recreatie

Gemeenten (Gewest Gooi en
Vechtstreek, Samenwerking

bestemmingsplannen - landschap Utrecht-West)
Koeien in de wei - landbouw Provincies Noord-Holland en
- recreatie Utrecht (namens Agrarische Na-
- natuur tuur en Landschaps Vereniging
Vechtvallei, LTO en
Natuurmonumenten)
Aquaduct Muiden - landrecreatie Rijkswaterstaat

- leefomgeving

- verkeersafwikkeling

- watersport

- natuur

- landschap en cultuurhistorie

Natte As (inclusief kruising
rijksinfrastructuur)

- natuur
- recreatie
- landschap en cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland en
Utrecht, (kruisingen rijksinfrastruc-
tuur: RWS)

Integraal gebiedsplan (in-
clusief kavelruil

en watergebiedsplan) Hors-
termeer

- natuur

- landbouw

- landrecreatie

- water

- landschap en cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland

Waterinrichtingsplan:

- Noordelijke Vechtplassen
- Horn- en Kuijerpolder

- Heintjesrak- en Broeker-
polder

- water
- natuur
- landbouw

Hoogheemraadschap AGV
(Waternet)
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foto: Natuurmonumenten:




Natuurboulevard IJmeeroever

De lJmeerkust ter hoogte van de Vechtstreek is momenteel een versnipperd gebied. Dit project
voorziet erin om de IJmeerkust op te waarderen tot een ecologisch en recreatief samenhangende
zone vanaf Amsterdam naar het Gooi / Flevopolders. Deelaspecten zijn o.a. het invullen van ontbre-
kende natuur- en recreatieschakels en het herstel en de opwaardering van de Zuiderzeedijk. De dijk
langs de voormalige Zuiderzee kan zo een uitstekende verbinding vormen tussen stedelijk gebied en
Vechtstreek. De ontwikkeling van de natuurboulevard betekent ook een meerwaarde voor de Natte
As; het vormt de schakel vanuit het Groene Uitweggebied met het IJmeer/Gooimeer.

De kosten worden geraamd op 14 miljoen euro
Trekker: Staatsbosbeheer

Realisatie vier regionale bezoeklocaties (bezoekboerderijen waaronder Stadszicht Naardermeer)
Verbetering van de recreatieve toegankelijkheid van het landelijk gebied hangt samen met de
ontwikkeling van recreatief interessante knooppunten, die enerzijds fungeren als trekker en tevens
als stimulator voor de recreant om het gebied verder in te trekken. In het gebied is animo vanuit de
agrarische sector om een aantal bezoekboerderijen in te richten die deze functie kunnen vervul-
len, hetgeen tevens een bijdrage levert aan de verdere verbreding van de landbouw in het Groene
Uitweggebied.

Ook Natuurmonumenten heeft het initiatief genomen om een ontvangstlocatie nabij het Naarder-
meer in te richten. Het Naardermeer is tenslotte de natuurparel van Natuurmonumenten en zij wil
dit ook aan de bevolking laten zien. De bedoeling is om aan de hand van een nieuwe zonering het
gebied voor de recreant toegankelijk te maken, waarbij de aanleg van enkele routes en de inrichting
van een ontvangstlocatie in de boerderij Stadszicht een belangrijk onderdeel van de planvorming
zijn.

De kosten worden geraamd op 0,5 miljoen euro.
Trekker: Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Vechtvallei, LTO en Natuurmonumenten

Binnendoorverbinding ‘Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer’

Waterrecreatie- en sport is een belangrijk onderdeel van de recreatieve activiteiten in de Groene Uit-
weg. De Vecht, het plassengebied en de vaarten als natuurlijke verbindingen bieden veel gevarieerde
en gedifferentieerde vaarroutemogelijkheden. Er is al veel maar er is veel meer mogelijk!

Door de gebiedspartijen is de wens geuit de mogelijkheden voor de toervaart verder te verbete-

ren en uit te breiden. Het is de wens een ‘binnendoorverbinding’ voor recreatieve vaartuigen te
realiseren vanaf de ruggengraat en tevens nationale hoofdvaarroute van het gebied, de Vecht, via
de -cultuurhistorische- Muider-en Naardertrekvaart naar het Gooimeer. Deze (rijks)wens is oud en
beoogt een veilige verbinding voor de kleine watersport te realiseren van de Zeeuwse wateren naar
de (besloten) Randmeren. Aansluiting op het Gooimeer is gedacht via het Naarderbos en/of de ves-
tingring van Naarden. Een verdere recreatieve opwaardering van de Muider-en Naardertrekvaart kan
- conform enveloppe 1 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie- gevonden worden in de aanleg van een
wandel- en fietsverbinding langs de vaart. In een nader onderzoek naar de verbinding dienen tevens
ecologische kansen (Natte As) langs de recreatieve verbinding in beeld te worden gebracht.

De overige cultuurhistorische vaarten in het gebied lenen zich bij uitstek voor de kleine watersport,
zoals o0.a. beschreven in het rapport van AGV “verbeteren recreatief gebruik van wateren, oevers en
waterkeringen” en “Op weg naar het Blauwe Hart” van de HISWA/KNWV.

De kosten worden geraamd op 19 miljoen euro
(inclusief wandel- en fietsroute en ecologische voorzieningen)
Trekker: gemeenten (Gewest Gooi en Vechtstreek)

Gebiedscodrdinator diversificatie landbouw

De landbouw wil zijn economische basis verbreden door het ontwikkelen en professionaliseren van
nevenactiviteiten (diversificatie) die kansrijk zijn in de Vechtstreek. De agrarische natuurvereniging
Vechtvallei en LTO heeft in 2005 een inventarisatie gedaan naar nevenactiviteiten en dat leverde een
breed scala aan mogelijkheden op. Denk aan zorgbedrijven, verblijfsrecreatie (logies, minicamping),
poldersporten, botenverhuur, bezoekboerderijen (ontvangst, horeca, educatief), biogasproductie,
GFT-verwerking en huisverkoop.

In principe verdienen zulke activiteiten zich terug in de markt maar bij het opstarten en professiona-
liseren ervan kan de landbouw een eenmalige steun in de rug gebruiken. De verbredingactiviteiten
zijn bovendien alleen kansrijk als ze professioneel en op enige schaal worden opgepakt. Advisering
en coodrdinatie door een gebiedscoérdinator zijn daarom de eerste jaren van groot belang voor het
slagen van de diversificatie van de landbouw.

De kosten worden geraamd op 1 miljoen euro.
Trekker: Agrarische Natuur en Landschapverenging Vechtvallei en LTO




Gemeenschappelijke Leidraad bestemmingsplannen

Plannen voor diversificatie van de landbouw moeten worden getoetst aan de vigerende bestem-
mingsplannen. Het blijkt dat de bestemmingsplannen hierop vaak nog niet zijn toegespitst; zij
bieden te weinig ruimte aan de ondernemers om te vernieuwen door de grote hoeveelheid aan
beperkende regelgeving. Om deze reden wordt voorgesteld om een Leidraad Verbreding Landbouw
Bestemmingsplannen op te stellen. De Leidraad geeft aan hoe meer ruimte kan worden geboden
aan de ondernemers in nieuwe bestemmingsplannen en hoe hiermee om te gaan bij bestaande
bestemmingsplannen/art. 19-procedures. In Waterland zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.
Andere denkbare vormen in plaats van de leidraad zijn het opstellen van een integraal structuurplan
of provinciaal bestemmingsplan.

De kosten worden geraamd op 0,1 miljoen euro.
Trekker: gemeenten (Gewest Gooi en Vechtstreek / Samenwerking Utrecht-West)

Koeien in de wei: behoud open weidelandschap

Om ervoor te zorgen dat er in 2015 economisch duurzame bedrijven zijn die naast melk en vlees een
aantrekkelijk weidelandschap ‘produceren’ met koeien in de wei, moet de landbouwstructuur wor-
den verbeterd. Veel bedrijven hebben extra grond nodig om te voldoen aan de eisen van de mest-
wetgeving en om de kostprijs te verlagen. De mogelijkheden voor beweiding hangen sterk samen
met de verkaveling en de ontsluiting van de gronden: alleen als beiden op orde zijn, is weidegang
economisch aantrekkelijker dan permanent opstallen en kan het landschappelijke beeld zoals dat nu
aanwezig is en gewaardeerd wordt, behouden blijven.

De komende jaren dient daarom geinvesteerd te worden in de volgende maatregelen:

+ verbetering kavelpaden;

+ boerderijverplaatsing en -uitplaatsing;

- realisatie enkele veetunnels onder N236;

+ onderzoek naar onderwaterdrainage (t.b.v. duurzamer behoud
veenweidegebieden);

+ kavelruil en kavelaanvaardingwerken.

Een specifiek onderdeel is het instellen van een regionale grondbank. Hierdoor ontstaat er een
permanent instrument voor kavelruil en relatief goedkope gronduitgifte. Ook kunnen zo gronden
vrijgemaakt worden voor de realisatie van de EHS. Een grondbank zou een vliegende start kunnen
maken door hierin een (groot deel van) de 300 ha BBL-grondpot te stoppen.

De kosten worden geraamd op 6 miljoen euro
Trekker: Provincies Noord-Holland en Utrecht (namens LTO, Agrarische Natuur en Landschapsvereni-
ging Vechtvallei en Natuurmonumenten)

Aquaduct Muiden

De verdiepte aanleg van de rijksweg A1 onder de Vecht, nabij Muiden, biedt op vele fronten kansen.
Door de verdiepte aanleg wordt de geluidsoverlast voor de aangrenzende bebouwing verminderd.
De Vecht krijgt weer de ruimte die de waterloop verdient, waardoor tevens aantrekkelijkheid van de
vaarverbinding over de Vecht wordt vergroot. De ingreep is tevens van cultuurhistorisch belang; het
landschappelijk effect van het aquaduct is dat de hoofdweerstandslijn van de Stelling van Amster-
dam/ Nieuwe Hollandse Waterlinie weer vrij in het landschap komt te liggen en beleefbaar is. Door de
aanleg van ecologische voorzieningen kan bovendien een bijdrage worden geleverd aan het ophef-
fen van de barrierewerking van de A1 voor de natuur ter hoogte van de Vecht.

De kosten zijn vooralsnog onbekend
Trekker: Rijkswaterstaat

Natte As (inclusief kruising rijksinfrastructuur)

Zowel provincie Noord-Holland als provincie Utrecht werken aan de realisatie van de Natte As door
de Vechtstreek. Provincie Noord-Holland is in het najaar van 2005 gestart met een ecologische
verkenning voor het deel van de Natte As dat op Noord-Hollands grondgebied is geprojecteerd. Voor
deze robuuste verbindingszone zijn vanuit het ministerie van LNV voorlopig middelen gereserveerd
voor de aankoop, inrichting en beheer van 250 ha nieuwe natuur. Het kerngebied in de Vechtstreek is
het Naardermeer (860 ha). Dit gebied vormt een spil in de Natte As vanaf Utrechtse gebieden richting
IJmeer / Gooimeer. Binnen het zoekgebied voor de 250 ha nieuwe natuur is in de provinciale ecologi-
sche verkenning gezocht naar mogelijke tracés.

Een belangrijk voorbeeldproject in het kader van de Natte As is het project ‘passage Naardermeer

- Ankeveense Plassen’. De planvorming is al ver gevorderd. Het project voorziet in het realiseren van
een ecologische passage tussen de natuurkerngebieden Naardermeer en Ankeveense Plassen ter
plaatse van de provinciale weg N236 en de s Gravelandsche Vaart. Ook fiets- en wandelverbindingen
worden binnen het project verbeterd. Zo wordt er voorzien in een fietsbrug over de ’s Gravelandse
Vaart. Met het oog op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de omgeving wordt
met name aandacht besteed aan het verbreden van het water ter hoogte van de Molen Hollandia en
het ophogen van de Hollandse Kade zodat deze weer herkenbaar wordt in het landschap.

Omdat de Natte As ook de A1 moet kruisen, is er interactie met de keuzes die in het kader van de
planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere worden gemaakt. Onderdelen hiervan zijn een passage van
de A1 in het tracé Naardermeer- [Jmeer/Gooimeer bij een mogelijke stroomlijnvariant of een even-
tuele passage van de A6-A9. Voor de passage van de A1 zal worden nagegaan of en in hoeverre het
aquaduct bij Muiden hierin een rol kan spelen.

De kosten zijn voor 100% door het rijk gedekt.
Trekker: Provincie Noord-Holland en Utrecht (kruisingen rijksinfrastructuur: Rijkswaterstaat)




Integraal gebiedsplan Horstermeer (inclusief kavelruil en watergebiedsplan)

In het voorliggende Uitvoeringsprogramma zijn per polder hoofdaccenten neergelegd ten aanzien
van functies en projecten op de langere termijn (zie H9 Ruimtelijke Zonering). Het exact bepalen van
de afwegingen en ingrepen is een kwestie van maatwerk. Dit maatwerk kan worden geleverd door
per (cluster van) polder(s) gebiedsplannen op te stellen. In de Horstermeer zijn gemeente, provincie
en AGV al gestart met integrale planvorming.

De Horstermeer neemt als droogmakerij een uitzonderlijke positie in het Groene Uitweggebied, ener-
zijds door de ontstaansgeschiedenis en opvallende verschijningsvorm, anderzijds door de aanwijzing
als piekberging voor het omliggende gebied. Het doel is de piekberging te realiseren in samenhang
met het realiseren van 320 hectare overwegend natte natuur en de waarborging van de huidige
agrarische functie. Er wordt gestreefd naar het realiseren van de maximale bergingscapaciteit, dat wil
zeggen de capaciteit die volgens het meest extreme klimaatscenario in 2050 nodig is. Dit is 834.000
kubieke meter. Hierbij mag er geen wateroverlast in de polder buiten het bergingsgebied ontstaan.
Droog, duidelijk en duurzaam’ zijn randvoorwaarden bij de verdere planvorming die komend jaar zal
plaatsvinden, opdat de beoogde doelstelling wordt gehaald.

Daarnaast dient met de nieuwe ingrepen de ruimtelijke kwaliteit van de Horstermeerpolder te
worden verhoogd. De Horstermeer maakt, in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, deel uit
van Belverderegebied. Dit betekent dat bij de planvorming inzicht moet worden gegeven in de wijze
waarop cultuurhistorie in de meest brede zin van het woord een inspiratiebron kan zijn en de actuele
opgaven kan verrijken. Hiertoe is reeds een aanzet gedaan.

In februari 2006 zal Gedeputeerde Staten Noord-Holland een besluit nemen over de precieze doelen
van de planvorming

De kosten: 30 miljoen euro
Trekker: Provincie Noord-Holland

Waterinrichtingsplan: Noordelijke Vechtplassen, Horn- en Kuijerpolder, Heintjesrak- en Broekerpolder
Hoogheemraadschap AGV zal de komende tijd drie waterinrichtingsplannen opstellen ten behoeve
van een verbetering van de waterhuishouding in deze gebieden/ polders.

De kosten: 5,8 miljoen euro
Trekker: Hoogheemraadschap AGV (Waternet)
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5 Wisselwerkingen

Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg staat niet op zichzelf, Het is de inhoudelijke inzet van
de regionale partijen voor diverse aanverwante trajecten, met name het Rijksprogramma Noord-
vleugel, de Nationale Landschappen en de Natte As. In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving
van deze trajecten en de samenhang met de Groene Uitweg. Voor het Rijksprogramma zijn met
name de Planstudie Schip-Amsterdam-Almere en de Toekomstvisie IJ/meer van groot belang. De
Nationale Landschappen betreffen het Groene Hart, De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam, allen voor een aanzienlijk deel in het Groene Uitweggebied gelegen en
ook de robuuste verbinding Natte As, lopend van Deltagebied tot Friesland, doorkruist het Groene
Uitweggebied.

5.1 Rijksprogramma Noordvleugel

Het kabinet heeft zich voorgenomen in 2006, als onderdeel van de uitvoering van de Nota Ruimte,
besluiten te nemen over een aantal met elkaar samenhangende projecten in de Noordvleugel. Het
gaat om zeven projecten, opgenomen in het Rijksprogramma Noordvleugel, met minister Peijs als
coodrdinerend minister. De projecten zijn benoemd:

+ Mainport Schiphol
Huisvesting, bedrijventerreinen, infrastructuur
Besluit: landzijdige ontsluiting
+ Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere
Besluit: keuze voor A6/A9 of stroomlijn
+ Zuiderzeelijn
Besluit: go of no go ZZL (inclusief type lijn), IJmeerverbinding
+ Zuidas
Besluit: Dok (A10 overkluisd) of dijk
+ Haarlemmermeer e.o.
Invulling woningbouwopgave (aantallen en locaties)
+ Almere
Groeidoelstelling vaststellen
+ Utrecht
Verkenning bereikbaarheid/huisvesting: standpunt infrastructuur, standpunt
verstedelijkingsontwikkeling

Deze projecten zijn met name gericht op ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De thema'’s natuur,

recreatie en water (“groen-blauw”) zijn wel als doelstelling in dit programma genoemd, maar zijn niet

als afzonderlijke projecten opgezet. Het rijk heeft de regio gevraagd hiervoor voorstellen te doen,

in verband met integrale besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling in de Noordvleugel, dus

inclusief groen-blauw. Met name waar kansen en bedreigingen zijn in de relatie tussen de ruimtelijk-

economische ontwikkelingen en de groen-blauwe ambities, hebben regionale partijen groen-blauwe

projecten opgezet. Het is belangrijk dat op die projecten een gezamenlijke visie van de regio komt

om gelden binnen te halen in het kader van het Rijksprogramma. Er is een task-force ingesteld onder

leiding van de provincie Noord-Holland, die in opdracht van de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel

uitvoeringsprogramma’s opstelt voor genoemde drie groen-blauwe projecten. Het gaat om:

+ de Groene Uitweg in relatie tot de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere;

+ de Toekomstvisie IJmeer in relatie tot de groei-opgave van Almere;

+ de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek in relatie tot de invulling
woningbouwopgave Haarlemmermeer (geen directe relatie met de Groene Uitweg).

Op 18 november 2005 is besloten dat Besluitvorming over die projecten onderwerp is voor de
volgende Noordvleugel-conferentie. Overigens wordt de Bestuurlijke Kerngroep Noordvleugel voor
die bijeenkomst verbreed omdat alle bij de drie projecten betrokken partijen nadrukkelijk een plek
moeten krijgen bij de besluitvorming. Ons Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is de input voor dit
traject. Na de besluitvorming over het rijksprogramma Noordvleugel is het de bedoeling om vanuit
deze ontwikkelde uitvoeringsprogramma'’s te komen tot één groenblauw programma voor de gehele
Noordvleugel (mits er brede bestuurlijke overeenstemming binnen de regio is om in te zetten op een
Noordvleugeldekkend groenblauw programma).
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Alternatief Nul- Nulplus- | Stroomlijnalternatief Verbindingsalternatief Meest Milieuvriendelijk
alternatief | alternatief alternatief
Variant B5-2w-5 | Verdiept |V5-2w-5 | B4-4w-4 | V4-4w-4 | Bovengronds | Verdiept | Insitu | Boor- | Lange Boor- Toltun- | MMA-S MMA-V
5-2W-5 | tol 2x3 2x3 tunnel | tunnel | boortunnel | tunnel | nel 2x2
2x2
Geluid 0 + 0/- 0 0/+ 0/- 0 - - 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + +
Lucht 0 0/+ 0/- 0/- 0/+ 0/- 0/ 0/+ 0/+ - - - - - 0/+ -
Externe veilig- 0 0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ +
heid
Bodem 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0/-
Water
Grondwater 0 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0 0 0 0 0 0 0 0/- 0
Oppervlakte- 0 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0/- - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
water
Natuur 0 0/+ 0/- - 0/ 0/- - - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/ 0 0/-
Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie
Landschap 0 0 0/- 0/+ 0/+ 0/- 0/+ - - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/+ 0/-
Cultuurhistorie 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0/- 0/- 0/- 0/- 0/+ 0/-
Archeologie 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0/- 0 0/- 0/- 0 0
Gebruiksfuncties
Wonen en 0 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 - -
werken
Landbouw 0 0 0/- 0/- 0/ 0/- 0/- - - - - 0 - - 0/- 0/-
Recreatie 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- - - - - 0/- - - 0 0/-
Scheepvaart 0 0 0 0/+ 0/+ 0 0/+ - 0/- 0/- 0 0 0 0 0/+ +




5.1.1 Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

De relatie Groene Uitweg - planstudie is evident, gezien de dubbeldoelstelling van de Uitweg om
zowel de bereikbaarheid van Almere te verbeteren, alsmede te investeren in behoud en versterking
van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. Het uitvoeringsprogramma Groene Uitweg geeft
aan welke ruimtelijke toekomstvisie de regionale partijen voor dit gebied zien en hoe ze die willen
uitvoeren. De ambitie daarbij is dat de aanleg van nieuwe infrastructuur niet mag leiden tot een aan-
tasting van die gewenste ruimtelijke kwaliteit. Sterker nog, de nieuwe infrastructuur moet leiden tot
een verbetering van die kwaliteit. Dat betekent dat er niet alleen de verplichte mitigatie en compen-
satie plaatsvinden, maar dat er vanuit de infrastructuur-gelden tevens een investering in de ruimere
context wordt gedaan.

In januari 2006 is de Alternatieven en Varianten (AV) nota van de planstudie uitgekomen. Daarin
wordt aangegeven wat de uitkomsten zijn van verschillende studies naar de verschillende alterna-
tieven (Nulalternatief, Nul-plusalternatief, Stroomlijnalternatief, Verbindingsalternatief en het Meest
Milieuvriendelijke Alternatief) en hun varianten. De verrichte studies zijn:

+ milieueffectrapportage (MER);

 verkeersstudie;

+ maatschappelijke kosten baten analyse (MKB).

Met Rijkswaterstaat Noord-Holland is afgesproken dat het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg
samen met de besluitvorming over de AV-nota zal meelopen, zodat het kabinet een integraal besluit
kan nemen, conform de dubbeldoelstelling.

We doen hierbij een eerste reflectie op de samenhang tussen Groene Uitweg en de concept-planstu-

die t.a.v. een viertal alternatieven:

1. Nulplusalternatief: dit is het nulalternatief (de autonome ontwikkeling) gecombineerd met
prijsbeleid (anders betalen voor ‘mobiliteit’);

2. Stroomlijnalternatief: een uitbreiding van de bestaande rijkswegen A6/A1/A9 tussen
Badhoevedorp en Almere Buiten-Oost;

3. Verbindingsalternatief: een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9 tussen de knooppunten
Holendrecht en Muiderberg met aan sluitende wegverbindingen op de A6 en A9;

4. Meest Milieuvriendelijke Alternatief van zowel het Stroomlijnalternatief als het
Verbindingsalternatief.

Uit de MER-analyse wordt duidelijk dat een algemene uitspraak over het wel of niet gunstiger zijn
van het Stroomlijnalternatief ten opzichte van het Verbindingsalternatief, niet mogelijk is. Dit hangt
af van de variant die wordt beschouwd. De boortunnelvarianten van het Verbindingsalternatief zijn
gunstiger dan de (meeste) varianten van het Stroomlijnalternatief. De stroomlijnvarianten zijn weer
gunstiger dan de bovengrondse en verdiepte verbindingsvarianten.

Op de linkerpagina is een samenvattende tabel (Tabel S.3: Effectbeoordeling van alle varianten,

MER) opgenomen. Hierin zijn het Nulplusalternatief en zowel de verschillende varianten van het
Stroomlijnalternatief als van het Verbindingsalternatief weergegeven. Tevens zijn voor zowel het
Stroomlijnalternatief als het Verbindingsalternatief de Meest Milieuvriendelijke Alternatieven in beeld
gebracht. Voor een verdere beschouwing dient de gedetailleerde onderbouwing te worden geraad-
pleegd uit bovengenoemd documenten.

Eerste aanzet voor wisselwerking Planstudie — Groene Uitweg:

+ alle beschouwde milieuaspecten zijn in meer of mindere mate van invloed op de doelstellingen
van de Groene Uitweg en zijn dus relevant voor de wisselwerking Planstudie — Groene Uitweg;

+ het Nulplusalternatief heeft, omdat er relatief weinig fysieke ingrepen worden gedaan, de minste
impact op de Groene Uitweg;

+ eris een grote variatie in effecten bij zowel de Stroomlijnalternatieven als de
verbindingsalternatieven;

+ het verbindingsalternatief bovengronds heeft het grootste negatieve effect op diverse
milieuaspecten en daardoor ook op de doelen van de Groene Uitweg;

+ voor het aspect natuur is gekeken naar vernietiging (ruimtebeslag), verstoring (geluid en licht),
verdroging (grondwater) en versnippering (barrierewerking). De bovengrondse en verdiepte vari-
ant van het verbindingsalternatief scoren over het gehele aspect het meest negatief. De tunnelvari-
anten, en dan vooral de lange boortunnel, hebben de minste effecten.

+ in het aspect landschap, cultuurhistorie en archeologie gaat het om effecten op waardevolle
structuren, elementen en gebieden. De bovengrondse verbindingsvariant scoort het meest nega-
tief. Specifiek voor archeologie scoren de verdiepte en de in situ varianten van de verbinding ook
zeer negatief. De effecten van de andere varianten zijn relatief gering

+ voor de landbouw zijn vooral de bovengrondse en verdiepte verbindingsvariant negatief,
vanwege de doorsnijding van veel percelen.

+ ook voor recreatie scoren deze beide varianten het minste vanwege de doorsnijding en de
verstoring (geluid en visueel).

+ bij het stroomlijnalternatief moet worden opgemerkt dat deze deels buiten het plangebied van de
Groene Uitweg is gelegen (het stedelijk gebied van Amsterdam-Zuidoost ligt niet binnen het plan-
gebied van Groene Uitweg).

« per saldo komt uit deze aspecten het MMA-S als beste uit de bus. Juist op de voor de Groene
Uitweg belangrijke aspecten als natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie, landbouw, recre-
atie en (recreatieve) scheepvaart is het steeds het best scorende alternatief.

Het rijk zal het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg betrekken in de besluitvorming rond het
Noordvleugelprogramma door het kabinet en in het bijzonder de planstudie Schiphol-Amsterdam-
Almere. Ze zal de partijen van de Groene Uitweg in fase 2 van de planstudie en daarna betrekken
bij het ontwikkelen van plannen en besluitvorming over de natuurcompensatie in het kader van de
planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Waar de afwegingssystematiek van de Nb-wet en andere
randvoorwaarden dit toestaan zullen maatregelen zo gekozen worden dat ze bijdragen aan de uit-
voering en/of de kwaliteit van plannen in de Groene Uitweg.
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5.1.2 Toekomstvisie IJmeer

Een aantal regionale partijen (gemeenten Almere en Amsterdam, Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de ANWB, de provincies Flevoland en Noord-Holland en RWS) heeft in december
2005 de “Toekomstvisie IJmeer, naar een waterpark IJmeer binnen het wetland lJsselmeer” opgesteld.

De Toekomstvisie lJmeer schetst een integraal perspectief om de complexe opgaven in het lJmeer
op inventieve wijze te benutten en zo de rol van het IJmeer in de Noordvleugel te versterken. De
toekomstvisie gaat uit van de ontwikkeling van het IJmeer en Markermeer, in samenhang met Water-
land, Vechtstreek en Flevoland (OVP), tot een wetlandsysteem van formaat. Tegelijkertijd krijgt Alme-
re de kans om zich westwaarts - richting Amsterdam - te ontwikkelen (incl. versterken bereikbaarheid
en verbetering van het aanbod van recreatieve functies in en rond het water). In dit verband wordt
gesproken over de combinatie van een ecologische en een stedelijke schaalsprong in het IJmeer.

De bouw van woningen en de aanleg van infraverbindingen en recreatievoorzieningen wordt onlos-
makelijk verbonden met benodigde investeringen in de verdere ontwikkeling van de internationaal
erkende natuurwaarden van het IJmeer en Markermeer. Zonder versterking van natuur in het VHR ge-
bied kan geen verstedelijking plaatsvinden, is de overtuiging, maar zonder verstedelijking ook geen
versterking van natuur.

De groenblauwe schaalsprong kent voor het IJmeer/Markermeer drie niveau’s van maatregelen.

+ verbetering van het watersysteem (waterkwaliteit, slibproblematiek, voedselaanbod)

+ verbetering van de ecologische kwaliteit van de randen van het lJmeer (luwtegebieden,
vooroevers, eilanden)

+ ontwikkeling binnendijkse wetlands (nieuwe moerasnatuur, aard en schaal afhankelijk van locatie)

De toekomstvisie besteedt specifieke aandacht aan de relatie tussen het IJmeer en het Groene
Uitweggebied. Voor de oevers van het IJmeer wordt gedacht aan de ontwikkeling van doorgaande
oost-west natuur- en recreatieroutes en een koppeling met het achterland in de zgn. Natuurboule-
vard. Dit project is ook opgenomen in ons Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg. Daarnaast wordt
de ontwikkeling van natuureilanden, recreatie-eilanden (vaardoelen) en luwtedammen voorgesteld,
evenals de uitbreiding van de jachthaven van Muiden en een waterattractie bij lJburg.

De toekomstvisie spreekt ook over ontwikkeling van moerasnatuur in de Vechtstreek. Daarbij wordt
—in lijn met de Groene Uitwegvisie voor het ‘plassengebied’ (zie paragraaf 9.2.4) - uitgegaan van
versterking van het moerasnatuurcomplex van Naardermeer en Ankeveen. Daarnaast wordt uitge-
gaan van versterking van de ‘Natte As’. Op dit punt wijkt de Toekomstvisie IJmeer af van de Groene
Uitweg. Bedenk daarbij dat de planhorizonten van de twee visie verschillen (2014 vs 2030/2050).
Afstemming tussen Toekomstvisie IJmeer en Groene Uitweg gebeurt in de Taskforce groenblauwe
projecten Noordvleugel.

De Toekomstvisie lJmeer is in december aangeboden aan de Ministers Peijs, Dekker en Veerman

en zal betrokken worden in besluitvorming over het Noordvleugelprogramma. Ondertussen wordt
verder gefocused op de haalbaarheid van de visie, zowel juridisch (verhouding met Vogel en Habi-
tatrichtlijn), financieel als organisatorisch. Inmiddels loopt de Toekomstvisie mee in de Businesscase
voor Almere.

5.2 Nationale Landschappen

In ons plangebied liggen maar liefst drie Nationale Landschappen. Net als bij de Noordvleugel gaat
het om rijksbeleid, waarbij de regionale partijen de rol hebben om een ontwikkelings- of uitvoerings-
programma vast te stellen. Die programma'’s zijn gericht op behoud en ontwikkeling van de land-
schappelijke waarden van de gebieden, met name voor wat betreft natuur, recreatie en water. De
Nationale Landschappen in het plangebied zijn:

+ Groene Hart

+ Nieuwe Hollandse Waterlinie

+ Stelling van Amsterdam

5.2.1 Groene Hart

De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland hebben de opdracht van coérdinerend minis-
ter Veerman op zich genomen om eind 2005 voor het Groene Hart een ontwikkelings- en uitvoerings-
programma op te stellen. De centrale en gemeenschappelijke ambitie van de drie provincies luidt:
het samen met andere partijen ontwikkelen van een landschappelijk mooi, ecologisch waardevol

en economisch vitaal Groene Hart, waar het als onderdeel van Randstad Holland- voor inwoners en
recreanten goed toeven is.

Het vertrekpunt van het ontwikkelingsprogramma is een kwaliteitszonering, die vertaald is in een
ontwikkelingsperspectief. Dit ontwikkelingsperspectief geeft visie en richting aan de ontwikkeling
van het Groene Hart. De stuurgroep Groene Hart vertaalt die visie voor de komende jaren in vier
uitvoeringsaccenten. Voor elk van de vier uitvoeringsaccenten worden iconen benoemd. ‘Iconen’

zijn projecten die essentieel zijn voor het slagen van het ontwikkelingsprogramma (vanwege hun
ruimtelijke betekenis of vanwege het mobiliseren van het netwerk dat nodig is voor de uitvoering)

en die een voorbeeld- of aanjaagfunctie voor het hele Groene Hart hebben. De icoon-status verzekert
projecten van extra bestuurlijke aandacht bij de drie samenwerkende Groene Hart-provincies, gericht
op het versterken van de beleidsmatige en operationele voorwaarden voor de uitvoering. Indien
nodig richt de energie van de stuurgroep zich ook op het expliciteren en uitdragen van de noodzaak
van een project en op het genereren van extra middelen. Er zijn tien icoonprojecten geselecteerd; de
Groene Uitweg is daar één van, evenals de Natte As en de Horstermeer.

Het ontwikkelingsprogramma Groene Hart is gereed; het is de tweede tussenstap op weg naar een
concreet Uitvoeringsprogramma voor het Groene Hart. Op 9 november 2005 besprak de Stuurgroep
Groene Hart van de drie provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland het Ontwikkelingspro-
gramma voor de eerste keer met minister Veerman, de coérdinerend minister voor het gebied. Op

9 november heeft de Stuurgroep het Ontwikkelingsprogramma aangeboden aan en besproken met
het Kabinet in de persoon van codrdinerend minister Veerman. De belangrijkste conclusie is dat het
Kabinet het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart beschouwt als een goede uitwerking van de Nota
Ruimte en een prima basis voor verder overleg. De keuzen die gemaakt zijn vragen om een verdere
uitwerking. De wateropgave speelt daarin een belangrijke rol. De minister onderschrijft het uitgangs-
punt functie volgt peil. Minister en Stuurgroep zijn het er tegelijkertijd over eens dat de landbouw
een belangrijke drager blijft van de open ruimte in het Groene Hart. Rijk en provincies willen nieuwe
vormen van agrarisch ondernemerschap bevorderen. Combinaties van productielandbouw,




recreatieboerderijen en landschapbeheer zijn mogelijkheden. De boeren moeten het doen; daar wil
de Stuurgroep vol op inzetten. Van de provincies vraagt de minister verder een stevige regie op het
gebied van wonen en werken om het Groene Hart vitaal te houden. Op 15 februari 2006 is er een
vervolggesprek over de verdere uitwerking. Inzet is om het Ontwikkelingsprogramma te hanteren
als basis voor verdere onderhandelingen met het Rijk over de financiering en de organisatorische
voorwaarden voor het Groene Hartbeleid. Dit moet uitmonden in een Uitvoeringsplan, dat de eerder
opgestelde Balans, het Ontwikkelingsprogramma en het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma
bundelt. Het geeft een financiéle en organisatorische onderbouwing bij de iconen, projecten en de
beleidsagenda; wie doet wat en hoe gaan we het betalen. Het Uitvoeringsplan verschijnt begin 2006
na het overleg met het Kabinet.

De provincie Noord-Holland, als lid van de stuurgroep Groene Hart, zal zorgdragen voor inbreng van
het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg die recht doet aan hetgeen wij met de Groene Uitweg
voor ogen hebben. De Groene Uitweg kan als icoon bijdragen aan de doelstellingen van het Groene
Hart en het Groene Hart kan extra middelen genereren voor de uitvoering van ons programma. Dit
zal dus zijn beslag krijgen in de loop van 2006, zoals ook beschreven in hoofdstuk 6.

5.2.2 Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het nationale landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie overlapt deels het nationale landschap Stelling
van Amsterdam en het Groene Hart. Voor de Waterlinie is het Linieperspectief ‘Panorama Krayenhoff’
vastgesteld. Dat gaat uit van een landschappelijke openheid aan de oostzijde van de hoofdverdedi-
gingslijn en relatieve dichtheid (door groen of bebouwing) aan de westzijde. Het linieperspectief is
uitgewerkt in een bestuursakkoord alwaar na de Nieuwe Hollandse Waterlinie is opgedeeld in zeven
projectenveloppen, welke zijn geadresseerd aan de verschillende provincies in het gebied. Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland zijn op 15 maart 2005 akkoord gegaan met de bestuursovereen-
komst en zijn hiermee verantwoordelijk voor de projectenveloppe 1, Vechtstreek-Noord. In deze
projectenveloppe 1 hebben, naast de voorzitter gedeputeerde Kruisinga, wethouders en bestuurders
uit de regio zitting. De doelstelling binnen de projectenveloppe is het in samenwerking concretiseren
en realiseren van de opgave zoals verwoord in het linieperspectief Panorama Krayenhoff.

De enveloppe-commissie Vechtstreek-Noord heeft zich sinds halverwege 2005 gebogen over de
ontwikkelingsmogelijkheden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in haar gebied. Hierbij heeft ze de
opgaven, gesteld in Panorama Krayenhoff, afgezet tegen de huidige ontwikkelingen en wensen in
de Vechtstreek-Noord. Zij heeft een twintigtal projecten geformuleerd en ingedeeld op doorlooptijd;
projecten die zij op korte en op langere termijn wil realiseren. De resultaten hiervan zijn opgenomen
in het conceptprogramma Ambitie en Strategie Vechtstreek-Noord voor de Nieuwe Hollandse Water-
linie. De komende maanden wordt er gewerkt aan een definitief programma voor dit gebied.

Door de uitvoering van de projectenveloppe 1 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden tevens
de doelstellingen van de Stelling van Amsterdam gerealiseerd in de Vechtstreek. Zo wordt het publie-
ke gebruik van de Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam, middels onder meer restau-
raties, recreatie en toerisme en economische benutting, verder bevorderd in de Vechtstreek-Noord.

5.2.3 Stelling van Amsterdam

Het nationale landschap de Stelling van Amsterdam heeft deels overlap met de nationale landschap-
pen Nieuwe Hollandse Waterlinie, Laag Holland en het Groene Hart. Sinds 1996 is de Stelling van Am-
sterdam een UNESCO Werelderfgoed monument. Voor de Stelling van Amsterdam is op 10 mei 2005
het ‘Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005 - 2008’ vastgesteld. In het gebiedsprogramma
staat behoud door ontwikkeling centraal. De doelstelling is om de ruimtelijke samenhang tussen de
verschillende onderdelen van de Stelling van Amsterdam te behouden en de herkenbaarheid en de
gebruikswaarden van het monument te versterken. Hierbij heeft Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland vier deelthema’s benoemd. De vier deelthema'’s zijn:

1. Versterken van de publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme;

2. Behoud en toegankelijk maken van het militair-historisch complex;

3. Versterken van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke herkenbaarheid;

4. Vergroten van de economische benutting.

De komende jaren wordt hier vanuit de provincie uitvoering aan gegeven door het programma-
bureau Stelling van Amsterdam. Met betrekking tot de Groene Uitweg wordt er aangehaakt bij de
projectenveloppe 1 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De oostzijde van de Stelling van Amsterdam
(vanaf Pampus tot en met Fort Hinderdam) heeft overlap met het gebied van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. De forten en linieonderdelen in dit deel van Noord-Holland hebben een dubbelfunctie
gehad voor zowel de Stelling van Amsterdam als de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beide linies zijn
historisch gezien nauw aan elkaar gelieerd.

5.3 Robuuste verbinding ‘de Natte As’ (opwaardering EHS)

In juli 2000 zijn de robuuste verbindingen geintroduceerd in de rijksnota ‘Natuur voor mensen,
mensen voor natuur’ (juli 2000). Robuuste verbindingen hebben als hoofdfunctie het versterken van
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en moeten ruimtelijke samenhang creéren en uitwisseling van
soorten mogelijk maken tussen de grotere natuureenheden in Nederland. De Natte As is één van

de 7 nieuwe strategische robuuste verbindingen uit de natuurnota. De Natte As is een verbinding
die ‘loopt’ van het Lauwersmeergebied via de randmeren, de Hollandse venen, de Biesbosch naar
de Zeeuwse Delta en zal een belangrijke (inter)nationale schakel in een systeem van waardevolle
moerasgebieden vormen.

De Natte As wordt opgebouwd uit twee ecosysteemtypen:

+ moeras, struweel en groot water

+ grasland met klein water

De verbindingszone moet zodanig aangelegd worden, dat de verbinding effectief is voor het duur-
zaam behoud van soorten op regionale, nationale en internationale schaal en voor het behoud van
soorten bij onvoorziene risico’s als rampen (bijv. lekkage chemische middelen) en de gevolgen van
klimaatverandering (verschuiving van warmere klimaatzones naar het noorden). In de systematiek
van de robuuste verbindingszones is het hoogste ambitieniveau (B3) toegekend aan de Natte As.




In 2003 zijn nadere afspraken gemaakt tussen het ministerie van LNV en de provincies over de uit-
voering van de robuuste verbindingszones (Afsprakendocument Robuuste Verbindingen 2004-2018).
De robuuste verbindingen dienen conform de overige delen van de EHS in 2018 te zijn gerealiseerd.
Het rijksbeleid voor robuuste verbindingen wordt door de provincies nader vormgegeven. Provincie
Noord-Holland is in het najaar van 2005 gestart met een ecologische verkenning voor het deel van de
Natte As dat op Noord-Hollands grondgebied is geprojecteerd: de Natte As door de Vechtstreek. Voor
deze robuuste verbindingszone zijn vanuit het ministerie van LNV voorlopig middelen gereserveerd
voor de aankoop, inrichting en beheer van 250 ha nieuwe natuur. Het kerngebied in de Vechtstreek is
het Naardermeer (860 ha). Dit gebied vormt een spil in de Natte As vanaf Utrechtse gebieden richting
IJmeer / Gooimeer. Binnen het zoekgebied voor de 250 ha nieuwe natuur is in de provinciale ecologi-
sche verkenning gezocht naar mogelijke tracés.

Vanwege de impact op het Groene Uitweggebied en omdat de robuuste ecologische verbinding niet
alleen de ruimtelijke samenhang in het ecologische netwerk dient te versterken, maar waar mogelijk
ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie heeft, stellen de Groene
Uitwegpartijen dat een integrale afweging van belangen onderdeel moet uitmaken van de planvor-
ming en afspraken die gemaakt worden met betrekking tot de Natte As door de Vechtstreek.

Omdat de Natte As ook de A1 moet kruisen, is er interactie met de keuzes die in het kader van de
planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere worden gemaakt. Als daarin een aquaduct over de Vecht
wordt gemaakt, moet overwogen worden of dit te combineren is met een robuuste ecologische
passage ten behoeve van een mogelijke “bypass” van de Natte As. Mocht er voor een nieuwe A6-A9
gekozen worden, dan zou dit een belangrijke te overbruggen nieuwe barriére vormen. Vanwege
deze interactie en het onderzoeken van draagvlak in de streek, willen de Groene Uitwegpartijen de
periode februari-mei 2006 benutten om gezamenlijk tot een voorkeurstracé voor de Natte As door de
Vechtstreek te komen op basis van de provinciale ecologische verkenning. Onderdeel hiervan vormt
een locatiebepaling voor de passage van de A1 in het tracé Naardermeer- IJmeer/Gooimeer bij een
mogelijke stroomlijnvariant en een eventuele passage van de A6-A9.

5.4 Landinrichting Vechtstreek

Op 8 februari 2000 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
besloten tot het installeren van de Landinrichtingscommissie Vechtstreek. Het landinrichtingsgebied
binnen Noord-Holland komt voor grote delen overeen met het Groene Uitweggebied.

Met de landinrichting wordt een totale verbetering van het landelijk gebied beoogd. De basis is het
Streekplan 1998. De landinrichting zal tot 2013 doorlopen. De eerste twee modules (deelgebieden)
zijn in uitvoering. Op dit moment spelen drie prominente vraagstukken in de landinrichting:

+ de verbetering van de landbouwstructuur blijft achter bij de verwachting;

+ of en op welke manier wordt de Natte As opgenomen;

+ of en op welke manier wordt de Planstudie A6-A9 opgenomen.

Naar aanleiding van punt 1 is de landinrichting in 2005 tijdelijk stopgezet.

De doelstellingen en de maatregelen van de landinrichting vallen nagenoeg geheel binnen die van
de Groene Uitweg. Omdat de Groene Uitweg een bredere insteek heeft (zowel qua partijen, doe-

len, maatregelen als financién) dan de landinrichting wordt het volgende voorgesteld: essentiéle
vraagstukken, zoals bovengenoemde, worden eerst behandeld in het kader van de Groene Uitweg.
Dan kan bekeken worden op welke manier het ‘instrument’ landinrichting een rol kan spelen om

de maatregelen uit te voeren. Om de discussie te voeren in het kader van de Groene Uitweg kan de
landinrichting (lees DLG) een goede rol spelen in kennisoverdracht (stand van zaken en de mogelijk-
heden betreffende grondverwerving, financién e.d.). De provincie Noord-Holland stemt in haar rol als
opdrachtgever voor de landinrichting de twee processen op elkaar af.

5.5 Bloemendalerpolder / KNSF-terrein

In het gebied tussen Muiden en Weesp wordt gewerkt aan een ruimtelijk plan voor de ontwikkeling
van 4500 woningen in combinatie met natuur, landschap en recreatie. Om de woningbouw moge-
lijk te maken is het gebied uit het Groene Hart gehaald, onder voorwaarde dat tweederde van het
gebied duurzaam groen wordt met mogelijkheden voor recreatief gebruik (Nota Ruimte).

De ontwikkeling van het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-terrein is een zelfstandig project, dat
zichzelf voor een belangrijk deel financieel kan bedruipen, maar de aanpak sluit goed aan bij de
filosofie van de Groene Uitweg.

Bij de planvorming in het gebied werken de gemeenten Muiden en Weesp en de provincie Noord-
Holland samen. In de vervolgfase worden ook marktpartijen / grondeigenaren betrokken. De ontwik-
keling van het gebied vindt plaats in het kader van een streekplanuitwerking. Hieraan gekoppeld
wordt een MER opgesteld, waarin verschillende mogelijke ontwikkelingen tegen elkaar worden
afgewogen. Op dit moment is het MER in een afrondende fase. Het uiteindelijke plan zal worden
doorvertaald in bestemmingsplannen. De planvorming vindt plaats in relatie met andere ontwik-
kelingen in de omgeving, waaronder: IJmeer, Natuurboulevard, planstudie Schiphol-Almere, Stelling
van Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie en Natte As.

Om tot een gedragen ontwerp te komen is vorig jaar een ontwerpatelier in het gebied ingericht. Dit
atelier heeft in nauw overleg met alle betrokken partijen, raden en staten en bevolking gewerkt aan
een ruimtelijk ontwerp. Het resultaat van het ontwerpatelier is een van de alternatieven in het MER.
In dit alternatief is onder ander uitgegaan van een robuuste ecologische verbinding door het gebied
heen. Een belangrijk onderdeel van het plan en tevens de belangrijkste randvoorwaarde is de aanleg
van een aqua-ecoduct op de plek waar de (verlegde en verbrede) A1 de Vecht kruist. Deze voorzie-
ning biedt grote voordelen voor natuur, landschap, cultuurhistorie en doorstroming van verkeer, en
is tevens een belangrijke voorwaarde voor de realisering van woningbouw.
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6 Financiering en organisatie

Er zijn plannen, ambities en programma’s genoeg voor het Groene Uitweggebied. Waar het ons
om gaat is dat deze ook voortvarend worden uitgevoerd. Voldoende financiering en een
daadkrachtige organisatie zijn daarbij randvoorwaarden. Daarom hebben we in dit Uitvoerings-
programma al nagedacht over de manier waarop de uitvoering gefinancierd en georganiseerd
kan worden.

6.1 Financiering

De totale bruto investering van het Uitvoeringsprogramma bedraagt ongeveer 326 miljoen euro. Dit
bedrag is opgebouwd uit de ramingen die bij de projectenlijst (H4) zijn vermeld. In het investerings-
bedrag zijn enkele grote projecten niet meegenomen. Het gaat om: Bloemendalerpolder recreatief
groen (dekking 100% rijk), Ontsnipperingsmaatregelen EHS - Rijksinfrastructuur (dekking 100% rijk),
realisatie begrensde EHS (dekking 100% rijk), Kaderrichtlijn Water (kosten en dekking onbekend) en
aquaduct Muiden (kosten worden door RWS berekend).

Voor de financiering van de investeringskosten zien wij de volgende mogelijkheden:

+ Bestaande subsidieregelingen van provincies, rijk en/of Europa kunnen worden benut voor bijvoor
beeld recreatie, natuur, landschap, plattelandsontwikkeling, landbouw en cultuur(historie);

+ Bijdragen van deelnemende partijen Groene Uitweg;

+ Toekomstige regeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), 2007-2013. De provincies
Noord-Holland en Utrecht stellen hiervoor een meerjarenprogramma op. Op grond van dit pro-
gramma worden onderhandelingen met het rijk gevoerd over de hoogte van de bijdrage. Deze
programma’s worden in overleg met de regio’s gemaakt. De meeste projecten van de Groene Uit-
weg vallen onder de doelen van het ILG. Over de daadwerkelijke toekenning van bijdragen moeten
echter nog besluiten worden genomen;

* Rijksprogramma Noordvleugel. De Groene Uitweg wordt een belangrijke component voor het op
te stellen groenblauw programma Noordvleugel; Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg
wordt nadrukkelijk betrokken in de inderhandelingen met het rijk;

« Fiscale faciliteiten met betrekking tot vermogen, investeren, beleggen en inkomen (bijvoorbeeld
Natuurschoonwet);

» Toepassing profijtbeginsel via lokale belastingen:

- onroerende zaken OZB, groenbijdrage;
- toeristenbelasting;
- profijtbeginsel omgevingskwaliteit via parkeergelden;
» Sponsoring door ondernemingen, sponsorloterij, enzovoorts.

In hoeverre deze regelingen een adequate dekking vormen zal nader worden onderzocht, tegelijker-

tijd met het verder uitwerken van de projecten en projectvoorstellen.

Een blik op de aard van de projecten en bestaande bijdragemogelijkheden, leidt tot de conclusie dat
ca. 50 % van de investeringen gedekt zou kunnen worden met bestaande regelingen. Voor het ove-
rige deel zullen nieuwe geldbronnen moeten worden aangeboord. We denken hierbij aan extra geld
van het Rijk in het kader van de onderhandelingen over het groenblauwe programma van de Noord-
vleugel. We verwachten in 2006 meer duidelijkheid te hebben over de financieringsmogelijkheden.

Behalve deze bestaande mogelijkheden waar al dan niet gebruik van kan worden gemaakt zien wij
enkele nieuwe financieringsmogelijkheden. Deze worden hieronder toegelicht. Duidelijk is dat finan-
ciering / het beperken van kosten vaak nauw verweven is met grondpolitiek.

Grondbank

Voor de realisatie van de groene ambities is de financiering van de grond van groot belang. Moge-

lijke functiewijziging naar rode functies in de toekomst drijft de verwachtingswaarde omhoog. Een

grondbank kan hierin wellicht een belangrijke rol vervullen. Het type grondbank is afhankelijk van
het toekomstbeeld dat de Groene Uitweg nastreeft:

+ een grondbank voor het beheer van landbouwgrond om die in gebruik te geven aan agrariérs,
onder voorwaarden van landschap en natuur;

+ een grondbank als instrument om grondruil te faciliteren voor structuurverbetering binnen de
landbouw en het vrijmaken van gronden voor natuur of ter vergroting van de publieke toeganke-
lijkheid via wandel- en fietsroutes.

Een grondbank zou een vliegende start kunnen maken door hierin een (groot deel van) de 300 ha

BBL-grondpot te stoppen.

Gebiedsfonds

Het oprichten van een gebiedsfonds kan helpen om eenmalige bijdragen aan het investeringspro-
gramma te verduurzamen. Het fonds is daarmee vooral geschikt voor het financieren van structurele
betalingen voor het beheer maar kan eventueel ook middelen voor eenmalige investeringen bevat-
ten.

Regeling Agrarische Nieuwbouw

Naast het instellen van een gezamenlijke grondbank is het instellen van een regeling agrarische
nieuwbouw van belang om meer beweging te krijgen in de grondmarkt. Met name de financiering
van de vrijkomende agrarische bebouwing is van belang, omdat deze vaak een groot financieel te-
kort laten zien tussen verkoop en nieuwbouw. Dit project behelst het onderzoeken naar mogelijkhe-
den om dit financiéle tekort te overbruggen. Dit kan door het verkrijgen van een financiéle bijdrage,
maar dat kan ook door het gebruik maken van een ruimte-voor-ruimte regeling.

Natuur-/ groenaanleg op termijn




De overheid en agrariérs maken afspraken over de prijs en het moment van overdracht van land-
bouwgrond in de toekomst. Varianten zijn particuliere natuuraanleg op termijn, een optie van de
overheid op landbouwgrond of aankoop landbouwgrond met een terugpachtconstructie.

Financiering van de grondgebonden landbouw, bijvoorbeeld via splitsen van het belegging- en het gebrui-
kersmotief

Dit naar het voorbeeld van opvolging in familieverband. De grondgebruiker financiert alleen het deel
van de waarde dat overeenkomt met de gebruikswaarde en een belegger kan een optie kopen op

de meerwaarde bij vrije verkoop. Deze laatste financiert zo het verschil tussen de agrarische waarde
en de - verwachte toekomstige - marktwaarde. Naar analogie van de regeling voor groenfinanciering
bij agrarisch natuurbeheer zou beleggen in grond in het plangebied kunnen worden aangemerkt

als groen beleggen zodat de opbrengst onbelast blijft voor de inkomstenbelasting en geld zo tegen
een lagere rente kan worden aangetrokken. Binnen het plangebied dienen dan duurzaamheidcriteria
voor groenfinanciering te worden erkend.

Rood voor groen

Op verschillende schaalniveaus zijn er relaties te leggen tussen rode en groene ontwikkelingen. In het
gebied Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk (HAL) is per nieuwgebouwde woning een premie voor
groene ontwikkelingen gehanteerd. Feitelijk is dit het principe van de huidige discussie afstemming
Planstudie — Groene Uitweg (grijs voor groen). Ook zijn er constructies denkbaar waar een woonwijk
een aangrenzend groengebied meefinanciert. De Bloemendalerpolder biedt deze mogelijkheden.
Op een lager detailniveau kan worden gedacht aan landgoederen of aan gebruiken van een meer-
waarde van bestemmingsverandering van bijvoorbeeld agrarische bebouwing naar wonen of zorg
ten behoeve van de omgeving.

Door de Raad van het Landelijk Gebied worden de volgende mogelijkheden geschetst:

Ondernemers

1. Groenbijdrage voor de omgeving in koopprijs, erfpachtcanon of huurprijs bedrijventerreinen;

2. Belasten van de groene kwaliteit van een bedrijventerrein als vestigingsplaatsfactor
via de OZB of overdrachtsbelasting;

3. Heffing op overwinst van horeca- en recreatieondernemers (Dit is vooralsnog een theoretisch concept
op basis van internationaal onderzoek waaruit blijkt dat verschillen in winst van horeca- en recreatie-
ondernemers samenhangen met de kwaliteit van de natuur en het landschap; in economische termen is
hier sprake van een rent als gevolg van externe effecten.)

Bewoners

1. Belasten van de groene kwaliteit van een bedrijventerrein als vestigingsplaatsfactor via de OZB;

2. Koppeling tussen bezit van een woning en een aangrenzend agrarisch cultuurlandschap of
natuurgebied. (Bijvoorbeeld via een lidmaatschap van een vereniging voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer. Vanuit de ledenwoningbezitters kan dan een geldstroom ontstaan richting de leden-
grondbeheerders. Een optie daarbij is dat ledenwoningbezitters hun bijdrage ook in natura kunnen
leveren als vrijwilliger bij het landschapsbeheer.)

3. Oprichten van bewonersverenigingen die bij aan woonwijken grenzende boeren en/of
natuurbeschermingsorganisaties het recht huren op vrij uitzicht, landschapsonderhoud en toeganke-
lijkheid.

Bezoekers/recreanten
1. Opcenten op toeristenbelasting.
2. Parkeertarief op transferia.

Burger als belegger
1. Stakeholder (belanghebbende) wordt shareholder (aandeelhouder). Dit hangt samen met groen
beleggen als fiscale faciliteit.

1 Door de minister van LNV wordt in het beleidsprogramma ‘Vitaal en samen’ geopperd om grondgebonden landbouw in Nationale Landschappen
onder de Natuurschoonwet te rangschikken. De daaraan verbonden voorwaarden zouden onder meer moeten zijn openstelling voor dagrecreatie op
daarvoor aan te geven paden, het houden van koeien in de wei, handhaven van karakteristieke bebouwing, bij het vormgeven van nieuwe bebouwing
aansluiten bij en versterken van het karakter van het gebied, handhaven en herstellen van beplantingen in het landschap en rond het erf, aanleg en in
stand houden van kleine natuurelementen zoals poelen, handhaven van karakteristieke verkaveling en van de schaal van het landschap. Wellicht biedt

dit voor de Groene Uitweg ook interessante mogelijkheden.

2 Terillustratie: onder de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) geldt een verplichting voor zes jaar, terwijl de duur van rangschikking

onder de NSW voor 25 jaar geldt.




Landschapspremie

« Vergoeding beheer van cultuurlandschappen die als waardevol worden beschouwd, met
cofinanciering door Brussel.(Reserveringen van het budget via het nieuwe Plattelandsontwikke-
lingsprogramma (POP 2) voor de periode vanaf 2007.)

+ Toevoegen van een raampakket voor landschap aan Programma Beheer/ Regeling Groene
Diensten in ontwikkeling (analoog aan het voorstel om dit voor de nationale Landschappen te
doen).

Fiscale instrumenten

Dit om investeren en beheer gericht op de kwaliteit van het landschap door particulieren en bedrij-
ven die hun inkomsten uit de markt halen te stimuleren. Ze kunnen doelgericht ondernemen meer
prikkelen dan subsidies en brengen vaak minder administratieve lasten met zich mee. De overheid
kan fiscale prikkels geven in relatie tot vermogen '(Natuurschoonwet (NSW)), investeren, beleggen en
inkomen. Via de NSW wordt tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de borging van de continu-
iteit van de zorg voor landschap en voor natuurwaarden?. Of inkomsten uit de SAN zouden kunnen
worden vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Onderbrengen producten en diensten van ondernemers onder een streekmerk met een kwaliteitskeur
Hier kunnen ook partnerschappen met beheerders van natuurterreinen goed in passen; transferia
en/of informatiecentra zijn geschikte verkooppunten.

Bewoners, nabijgelegen steden, ondernemers en bezoekers/recreanten
Dit zijn potentiéle groepen die meer kunnen bijdragen aan de financiering van investeringen in en
beheer van het landschap.

Lobby t.b.v. nieuw regeerakkoord

Het Rijk zou de intentie kunnen uitspreken dat er meer geld zal komen zodra de toestand van de
rijksfinancién weer beter is. Hiervoor worden door verschillende partijen al aanzetten gedaan (o.a.
Groenfonds).

6.2 Organisatie

Ten aanzien van de organisatie stellen wij dat deze aan de volgende eisen moet voldoen:

1. De uitvoeringsorganisatie moet een weerslag zijn van het feit dat dit een programma is dat wordt
gedragen door alle belangrijke partijen in het gebied; dat betekent dat naast de verschillende
overheden nadrukkelijk ook de maatschappelijke organisaties en de agrariérs mogen meebeslissen
over de manier waarop we het programma uitvoeren;

2. De organisatie moet recht doen aan de integrale aanpak van het programma; de verschillende
inhoudelijke thema'’s zullen steeds in hun samenhang worden bezien;

3. De organisatie moet pragmatisch zijn; dat betekent onder andere dat de ‘bestuurlijke dichtheid’ in
het gebied niet verder toe mag nemen als gevolg van de uitvoering van dit programma (regierol
provincie);

4. De uitvoeringsorganisatie heeft betrekking op een stuk regie en financiering en gaat uit van het
maximaal inzetten van lokale partijen (lokale partijen zo snel mogelijk inzetten voor de uitvoering
van de programmaonderdelen).

Er zijn vele varianten denkbaar om de uitvoering van dit programma te organiseren. Wij schetsen
hieronder het organisatiemodel dat de voorkeur heeft van de Task Force. Het model is vooral inge-
geven door pragmatisme en komt voort uit de overweging dat 2006 in verschillende opzichten een
‘overgangsjaar’ is, waarin helderheid over een aantal cruciale zaken verkregen zal worden. Hierna kan
pas de organisatie voor de periode 2007-2013 uitgewerkt worden.

Het model neemt de huidige samenwerking in de Groene Uitweg als vertrekpunt. Dat betekent dat
de aansturing ligt bij het brede bestuurlijk overleg van de Groene Uitweg. Deze groep wordt dan
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Aangezien de groep te groot is om slagvaardig te opereren, stellen wij voor dat deze groep uit hun

midden een kerngroep aanwijst voor het jaar 2006. Dit zijn de ‘kwartiermakers’ voor de uiteindelijke

uitvoeringsorganisatie. In de loop van 2006 komt er, als het goed is, duidelijkheid over de volgende

vragen:

+ Welke keuzes worden er gemaakt ten aanzien van de rijksinfrastructuur?

+ Hoeveel geld komt er vanuit de Noordvleugel beschikbaar voor de ruimtelijke kwaliteit in het
Groene Uitweggebied?

+ Hoe willen de provincies de uitvoering van het ILG organiseren en welke eisen worden er van daar
uit gesteld aan de gebiedsgerichte samenwerking?

+ Welke besluiten worden er genomen over de nationale landschappen in het algemeen en het
Groene Hart in het bijzonder?

+ Wat wordt de toekomst van de landinrichtingscommissie in de Vechtstreek?

+ Wat zijn de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijnwater voor het Groene Uitweggebied?




Dit zijn stuk voor stuk zaken die directe invloed hebben op de manier waarop wij de uitvoering van
het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg zouden willen organiseren. Er is dan ook veel voor te zeg-
gen om de definitieve afspraken over de uitvoeringsorganisatie pas in de loop van 2006 te maken. De
kerngroep kan hierin het initiatief nemen.

Taken in 2006

De voornaamste taken voor de kwartiermakers in 2006 zijn:

1. het beinvloeden van de bestuurlijke besluitvorming over het investeringsprogramma voor de
Noordvleugel en de nationale landschappen, zodanig dat er geld en ruimte komt voor een voort-
varende uitvoering van het Uitvoeringsprogramma;

2. een vliegende start maken met die onderdelen van het Uitvoeringsprogramma die niet hoeven te
wachten op besluitvorming op rijksniveau of anderszins;

3. het opzetten van een organisatie voor na 2006 die goed aansluit bij het ILG, het Groene Hart, de
Stelling van Amsterdam en de Nieuw Hollandse Waterlinie. Ook moet er duidelijkheid komen over
de toekomst van de LC Gooi- en Vechtstreek;

4. het verkrijgen van duidelijkheid over de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het
Uitvoeringsprogramma.

Wanneer we deze taken vertalen naar concrete resultaten en activiteiten dan ontstaat een bontge-
kleurd beeld van wat er moet gebeuren. Van bestuurlijke lobby tot de fietsbrug bij Nigtevecht en van
een aanvraag voor de ‘bergboerenregeling’ tot de positionering ten opzichte van ILG en Groene Hart.
Dit vraagt om een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Die helderheid willen we
in dit voorstel bieden.

Resultaten

Om te beginnen willen we aangeven welke concrete resultaten er in 2006 behaald moeten worden.

We richten ons daarbij in eerste instantie op de laatste twee taken (start uitvoering en opzetten orga-

nisatie). Aan het eind van 2006 liggen er de volgende resultaten:

1. De Projectenlijst Versie 2.0. Er ligt een meer gedetailleerde versie van het programma zoals dat nu
is beschreven in hoofdstuk 4. De uitgewerkte versie bevat vernieuwende projecten en geeft een
uitgewerkte raming van de kosten van elk van de projecten en een overzicht van de financiéle dek-
kingsmogelijkheden per project. Bovendien is in de nieuwe versie een prioritering aangebracht.
Het gaat hierbij dus niet om het herschrijven van het hele rapport maar alleen om een verdere
aanvulling en detaillering van de projectenlijst;

2. We hebben een beperkt aantal ‘sterprojecten’ benoemd en verder uitgewerkt. Dit zijn
aansprekende projecten die bepalend zijn voor het succes van het hele programma. De projecten
zullen zoveel mogelijk moeten worden uitgevoerd door de deelnemende organisaties zelf, maar de
Groene Uitweg heeft een belangrijke aanjaagfunctie;

3. Er ligt een uitgewerkt ‘aanvalsplan’ voor de financiéle dekking van het programma.

De financieringsmogelijkheden die worden beschreven in par. 6.2 van het uitvoeringsprogramma
worden uitgewerkt en toegepast op de afzonderlijke projecten. Op basis daarvan wordt een plan
van aanpak opgesteld waarin wordt aangegeven wie wat doet om te zorgen dat deze mogelijkhe-
den ook daadwerkelijk worden verzilverd;

4. We hebben een uitgewerkt voorstel gemaakt voor een Grondbank in het gebied. Hierin is gekozen
voor één van de twee modellen die in par. 6.2 worden geschetst. Er is aangegeven wat het doel en
de werkwijze van de grondbank zijn en er wordt een voorstel gedaan voor de financiering van de
Grondbank;

5. Er ligt een uitgewerkt communicatieplan voor de Groene Uitweg.

Dit plan bestrijkt twee niveaus:

« de communicatie over de voortgang van het traject van de Groene Uitweg voor alle
betrokkenen;

« promotie van het gebied voor bewoners van omliggende gemeenten, recreanten, etc.;

6. Er ligt een uitgewerkt plan van aanpak voor de manier waarop de Groene Uitweg wordt
georganiseerd in de jaren na 2006. Dit is een breed gedragen plan dat een helder beeld geeft van
de organisatie van het programma, de benodigde capaciteit en de verdeling van taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. Er zal hierbij een keuze worden gemaakt uit de eerder be-
schreven scenario’s (par. 6.1): smalle of brede financiering/ organisatie. Ook geeft het plan aan hoe
de Groene Uitweg wordt gepositioneerd ten opzichte van Noordvleugel, Groene Hart, ILG, etc.




Voor de activiteiten die horen bij de eerste taak (beinvloeden van de besluitvorming) is het lastiger
om concrete resultaten te benoemen. Het gaat hier immers over trajecten waar we vanuit de Groene
Uitweg maar beperkte invloed op hebben. We streven daarbij de volgende doelen na:

+ een helder politiek besluit te verkrijgen over het investeringsprogramma voor de Noordvleugel
waarin geld wordt vrijgemaakt voor de concretisering en realisatie van het Uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg;

+ het zorgen voor aansluiting van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg zowel qua inhoud als
qua aanpak op de ILG systematiek;

+ het bewerkstelligen van een duidelijke positionering van de Groene Uitweg als zelfstandig onder
deel van het Groene Hart; de Groene Uitweg als ‘kamer’ in het ‘huis’ van het Groene Hart;

+ het komen tot duidelijke afspraken over de relatie tussen Groene Uitweg en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de Stelling van Amsterdam;

+ duidelijkheid over het al dan niet voortbestaan van de Landinrichtingscommissie Gooi- en
Vechtstreek en de taakverdeling tussen de LC en de Groene Uitweg.

Organisatie in 2006

Hierboven is al aangegeven dat de aansturing voor het vervolg wat ons betreft komt te liggen bij het
brede bestuurlijke overleg van de Groene Uitweg. Deze groep komt dan 1 of 2 keer per jaar bijeen.
Daarnaast stellen wij voor om twee nieuwe groepen te maken:

1. De kerngroep: een kleine groep bestuurders vanuit het brede bestuurlijke overleg, zeg maar het
‘dagelijks bestuur’ van de Groene Uitweg. De kerngroep komt elke maand bij elkaar en richt zich met
name op de activiteiten die hierboven zijn genoemd onder lobby & besluitvorming. Daarnaast neemt
de kerngroep besluiten over de voorstellen vanuit de werkgroep over de meer uitvoeringsgerichte
activiteiten. De kerngroep legt 1 of 2 keer per jaar verantwoording af aan het brede bestuurlijke over-
leg van de Groene Uitweg (de ‘Molen Groep’).

2. De werkgroep: een kleine groep medewerkers vanuit de Task Force Groene Uitweg die het voor-
touw neemt in de uitwerking van de 7 resultaten die hierboven zijn benoemd, gericht op de uitvoe-
ring van het programma en de opzet van de organisatie na 2006. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een
nieuw plan van aanpak opgesteld dat aangeeft hoeveel geld en capaciteit hiervoor nodig is.

Om de beide groepen te ondersteunen is een klein projectbureau nodig (ca. 3 fte). Dit projectbureau
zal in de praktijk het voorbereidende werk doen voor de zeven resultaten van de werkgroep. Let
wel, het is nadrukkelijk de bedoeling dat de afzonderlijke projecten zoveel mogelijk door de deelne-
mende organisaties zelf worden uitgevoerd. Reden om toch een apart projectbureau voor te stellen,
is dat er met name in 2006 een flink aantal dingen moet worden gedaan die je redelijkerwijs niet van
1 van de deelnemende organisaties kan vragen. Denk bijvoorbeeld aan prioritering, financiering en
communicatie. Dat zijn zaken die gemeenschappelijk moeten worden opgepakt.

Door het instellen van een werkgroep hoeft de huidige task force niet meer zo vaak bij elkaar te
komen. Het meest voor de hand ligt een frequentie van 1 of 2 keer per jaar ter voorbereiding van het
brede bestuurlijke overleg.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Breed bestuurlijk overleg (‘Molen Groep’)

kerngroep

werkgroep

projectbureau

De kerngroep en de werkgroep moeten beiden een beperkte omvang hebben (4 a 5 leden) die een
goede afspiegeling vormen van de samenstelling van de brede groep. We stellen voor om beide
groepen te laten leiden door een onafhankelijk voorzitter.

Voor het projectbureau zijn verschillende uitwerkingen denkbaar. Onze voorkeur heeft een model
waarin de nadruk ligt op het feit dat het projectbureau van en voor alle deelnemende organisaties is.
Concreet betekent dit dat het projectbureau wordt bemenst door medewerkers die bij voorkeur zijn
gedetacheerd vanuit of betaald door de deelnemende organisaties. Huisvesting bij voorkeur in het
gebied (bijvoorbeeld in het oude postkantoor in Muiden).

Bestuurlijke dichtheid

De bestuurlijke dichtheid in het Groene Uitweggebied is hoog. Nadeel van dit voorstel is dat het niet
direct de bestuurlijke dichtheid verkleint: er komt gewoon een nieuw overleg bij. Voor het daadwer-
kelijk verkleinen van de bestuurlijke dichtheid zijn aanvullende stappen nodig. Er liggen nog moge-
lijkheden in de afstemming tussen de Groene Uitweg en bijvoorbeeld:

* hetlLG;

+ de landinrichtingscommissie ;

* het Groene Hart;;

+ de Noordvleugel .

In 2006 zullen concretere voorstellen moeten worden gedaan om te zorgen voor een verlaging van
de bestuurlijke dichtheid en aan bestuurders voor besluitvorming worden voorgelegd.
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7 Gebiedsbeschrijving

7.1 Algemeen

Voor het Uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk te weten welke vraagstukken er in het lande-
lijke gebied van de Groene Uitweg spelen. Wij geven, aan de hand van een vijftal thema'’s, een korte
schets van deze vraagstukken. De thema'’s zijn:

+ landschap en cultuurhistorie;

* recreatie;

+ landbouw;

* natuur;

+ waterhuishouding.

Verstedelijkingsopgaven en infrastructurele problematiek maken geen onderdeel uit van dit
Uitvoeringsprogramma en zijn daarom niet uitgewerkt in de gebiedsbeschrijving. Dit zijn zaken die
wel spelen maar die binnen de Groene Uitweg niet worden behandeld.

7.2 Landschap en cultuurhistorie

Het Groene Uitweggebied wordt zeer gewaardeerd om zijn ruimtelijke kwaliteit, openheid en
cultuurhistorische waarden. Het samenspel tussen de rivieren, de klei- en veenpolders en de plassen
en de aanwezigheid van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vormen de
kracht van het gebied. Zij zorgen voor een continue afwisseling aan landschappen en indrukken. Het
landschap van het Groen Uitweggebied, zoals wij dat nu kennen is door mensenhanden gemaakt,
maar de hieraan ten grondslag liggende geomorfologie is nog steeds herkenbaar en duidelijk aanwe-
zig in het landschap.

7.2.1 Polders in soorten en maten

Onder de dynamiek van rivieren, zeeinvloed en cultivatie is het Groene Uitweggebied in de loop der
tijd getransformeerd tot landschap dat is opgebouwd uit een groot aantal verschillende polders. De
polders in het Groene Uitweg gebied zijn zeer divers. Een groot aantal polders is op de Cultuur-
historische Waardenkaart aangemerkt als een waardevolle tot zeer waardevolle geografische een-
heid, mede door de aanwezigheid van intacte historische verkavelingpatronen en landschapslijnen
(dorpslinten, weteringen, dijken, etc.).

Met name tussen de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug hebben de polders vaak een venige onder-
grond met de daarbij behorende kenmerkende smalle strokenverkavelingen en het natte karakter.
Deze kenmerken hangen nauw samen met de wijze waarop de veenpolders ooit in gebruik zijn
genomen voor agrarische doeleinden. Midden in het veen werden lange rechte weteringen gegra-
ven, waarlangs boerderijen werden gebouwd. Loodrecht op de wetering werden vervolgens sloten
gegraven om het gebied te ontwateren, leidend tot lange smalle verkavelingstroken.

Op sommige plekken was het zo nat dat er meren ontstonden zoals het Naardermeer en hebben
zich bijzondere natuurwaarden kunnen ontwikkelen. De meeste meren zijn echter ontstaan door
vervening (t.b.v. turfwinning). Deze meren werden vaak in de loop van de tijd groter onder invioed
van wind en golfslag.

In het geval van het Horstermeer was er sprake van droogmalen ten behoeve van het agrarisch ge-
bruik. De droogmakerij is door zijn ringdijk en afwijkende kavelrichting zeer goed herkenbaar in het
landschap.

Het merendeel van de polders in het Groene Uitweggebied bestaat echter uit klei op veen. Bij over-
stromingen van de Zuiderzee werd in het noordelijke deel van de Vechtstreek een laag zeeklei over
het gebied afgezet. Er gingen zich boeren vestigen in het gebied en de polders werden ingericht
voor landbouw. Boerderijen werden veelal gebouwd langs de rivieren en langs polderkaden. Het
middengedeelte van de polders bleef onbebouwd en open en deze situatie is in de loop der eeuwen
nauwelijks veranderd.

De stedelijke druk, infrastructurele werken (0.a. Amsterdam-Rijnkanaal, A1, A2, N236, N201, spoor-
verbindingen) en verrommeling van het landschap veroorzaken dat de openheid van het gebied
afneemt en een aantal polders moeilijk als eenheid herkenbaar is geworden. Deze ontwikkelingen
verminderen tevens de toegankelijkheid en recreatieve belevingswaarde van het gebied. Het
agrarische grondgebruik draagt in hoge mate bij aan landschappelijke waarde van de polders. De
discussie over de rol die de landbouw speelt en in de toekomst zal spelen in het gebied in relatie tot
het gewenste behoud en de verdere ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt
daarom momenteel gevoerd.
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7.2.2  Cultuurhistorisch waardevolle zones

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

In het Groene Uitweggebied liggen twee prominente cultuurhistorisch waardevolle elementen, de
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Watelinie. Beide op inundatie gebaseerde verdedi-
gingswerken zijn groots van opzet maar tegelijkertijd tamelijk onopvallend in hun uiterlijke verschij-
ningsvorm. Het stelsel van punten (forten, batterijen, sluizen) en lijnen (liniedijken, polderkaders,
waterlopen, wegen) voegt zich veelal in het landschap. De inundatievlakken en schootsvelden zijn in
het terrein helemaal niet herkenbaar. Doordat de noodzaak van de verdedigingsfunctie verdween en
door de relatieve onzichtbaarheid van de verdedigingswerken is er in de loop der jaren te weinig re-
kening gehouden met de Stelling van Amsterdam en de Waterlinie Hollandse Waterlinie. Veel forten
en andere verdedigingswerken zijn inmiddels vervallen of vergeten. De samenhang en herkenbaar-
heid van de Stelling en Linie ontbreken. Maar het tij lijkt gekeerd. Zo is de Stelling tot Unesco-wereld-
erfgoed benoemd en hebben zowel de Stelling van Amsterdam als de Nieuwe Hollandse Waterlinie
een monumentenstatus gekregen. Beide verdedigingswerken zijn binnen ons eigen rijksbeleid
aangewezen als Belvédere-gebied. De belvédérenota roept op tot ‘behoud door ontwikkeling’. Dat
vraagt aanzienlijke investeringen en enthousiaste samenwerking van met name overheden, maar
ook andere partijen in het gebied. Kansen liggen vooral in de vergroting van de recreatieve waarde,
door een verbetering van de toegankelijkheid, herkenbaarheid en leesbaarheid, en de ontwikkeling
van nieuwe (recreatieve) gebruiksvormen.

Landgoederenzones
Naast de verdedigingswerken zijn er nog twee cultuurhistorisch waardevolle zones: de landgoede-
renzone langs de Vecht en die van ’s-Graveland.

+ Vecht
De Vecht was de historische transportader tussen Midden-Nederland en het noordelijke kustge-
bied. In de 11de en 12de eeuw werden de gronden langs de Vecht ontgonnen en werden de eerste
boerderijen en landhuizen langs de Vecht gebouwd. In deze tijd verdween de transportfunctie
van de Vecht echter grotendeels door waterhuishoudkundige ingrepen in de Rijn en Kromme Rijn.
Vanaf de 17de eeuw nam het aantal buitenplaatsen langs de Vecht toe. Vooral rijke Amsterdam-
mers voelden de behoefte om een deel van het jaar buiten de stad door te brengen. Soms werden
bestaande kastelen aangepast aan de behoeften en smaak van de tijd. Ook werd er gebouwd in de
stijl van boerderijen. De meeste opdrachtgevers lieten echter een huis bouwen naar voorbeeld van
groot-stedelijke architectuur. Van deze oorden, waar in eerste instantie vooral de zomer werd door-
gebracht, zijn talloze voorbeelden bewaard gebleven.

+ ‘s-Graveland
‘s-Graveland is ontstaan als zandwinningsgebied van enkele welgestelde Amsterdamse kooplie-
den, die bouwzand nodig hadden voor de stad. De 's-Gravelandse vaart werd gegraven voor de
afvoer, het gebied werd in brede stroken verdeeld en de eigenaars bouwden er boerderijen, die
langzaam maar zeker zich ontwikkelden tot landhuizen. De meeste buitenplaatslandschappen
zoals langs de Vecht zijn in de loop der eeuwen gegroeid. 's-Graveland is bijzonder in dit opzicht
omdat dit een reeks planmatig opgezette buitenplaatsen betreft.

7.2.3 Openheid nader gedefinieerd

Veel grootschalige open landschappen in Nederland zijn door allerlei nieuwe toevoegingen geneigd
geleidelijk te verdichten, terwijl besloten kleinschalige landschappen juist opener worden door het
verdwijnen van opgaande landschapselementen zoals beplantingen. In het ruimtelijke rijksbeleid
wordt deze trend onderkend en is daarom het behoud van ‘schaaluitersten’ in het landschap als
doelstelling opgenomen.

De openheid van het Groene Uitweggebied is gerelateerd aan ‘hoever je kunt kijken en wat je dan
ziet'. Naast ruimtematen speelt ook de kwaliteit van de afbakening van de ruimten een rol (groene
massa of stadrand, infrastructuur, etc.). Om de openheid van het Groene Uitweggebied te behouden
is daarom zowel een passend beheer van het grondvlak als de inrichting van de randen van belang.
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7.3 Recreatie

Het Groene Uitweggebied gelegen tussen Amsterdam en de Gooise stedelijke agglomeraties, is voor
de bewoners en daarmee voor het vestigings- en economisch klimaat en van deze steden van essen-
tieel belang. Het gebied biedt met zijn landschappelijke diversiteit, natuur, plassen en watergangen
en cultuurhistorische waarden de mogelijkheid om even aan het drukke stedelijke leven te ontsnap-
pen. Het vormt dan ook van oudsher een geliefd oord om te verpozen.

Anderzijds is betrokkenheid van stedeling bij het wel en wee van het gebied - en daarmee ook het
recreatieve gebruik - van vitaal belang voor de functies in het Groene Uitweggebied. Het bezoekende
publiek betekent draagvlak en een economische impuls voor het gebied.

7.3.1 De Groene Uitweg als recreatief uitloop- en watersportgebied

Vanuit de steden aan de randen van het gebied kan men zich in betrekkelijk korte tijd in een groene
oase wanen. Hemelsbreed betreft de afstand van de bebouwde kom tot de centraal in het Groene
Uitweggebied gelegen Vecht, 4 a 5 kilometer. In het gebied is reeds een fijnmazig netwerk aan recre-
atieve routes aanwezig voor zowel wandelaars als fietsers, skaters en ruiters. Het gebied staat bekend
om zijn plassen, oevers en vaarwegen die volop gebruikt worden door waterrecreanten en —sporters.
Zo behoort de Vecht tot het nationale hoofdvaarroutenetwerk en is er een potentieel waterparadijs
voor de kleine watersport op de cultuurhistorische vaarten en rivieren, die tot aan de Amsterdamse
grachten reiken. Ook de historische dorpskernen en aangrenzende gebieden maken het Groene Uit-
weggebied aantrekkelijk. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Zeedijk en het IJmeer,
in het oosten grenst het aan de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en in het zuiden en westen gaat
het gebied verder op in het Groene Hart.

Vooral aan de rand van steden (Amsterdam, Weesp, Muiden) bestaat een groeiende behoefte aan
recreatieruimte (wandelen en fietsen). De samenwerking tussen stad en platteland is momenteel
echter onvoldoende om goede aansluitingen te realiseren. De infrastructurele doorsnijdingen van
het Groene Uitweggebied (vooral de A1 en het Amsterdam-Rijnkanaal), maar in sommige gevallen
ook de beperkte toegankelijkheid van het landelijk gebied bemoeilijken eveneens de recreatieve
gebruiks- en belevingswaarde. Hier liggen duidelijke opgaven voor verbetering.

7.3.2 Hetverder ontwikkelen van de recreatieve potenties

Er is al veel werk verzet door de verschillende partijen in het Groene Uitweggebied; de basis ligt er.
Kansen voor een verdere ontwikkeling van recreatie in het Groene Uitweggebied liggen in de op-
waardering van de Stelling van Amsterdam (uitvoering Gebiedsprogramma en stimuleren particu-
liere initiatieven), de Nieuwe Hollandse Waterlinie (uitvoering Projectenenveloppen 1+2 Vechtstreek),
de IUmeeroevers, het benutten van landschapselementen als dijken en kades, het recreatief medege-
bruik van het agrarisch cultuurlandschap en het plassengebied, het verder verdichten, completeren
en verbeteren van het netwerk van fiets- wandelpaden (o.a. uitvoering Maatregelenplan
Landinrichtingscommissie, opzetten fietsknooppuntensysteem en boerenlandroutes) en vaarroutes
(0.a. uitvoering Secundair Basistoervaartnet), het opheffen van infrastructurele barriéres (waarbij
realisatie van het aqua-ecoduct bij Muiden en overbrugging van het Amsterdam-Rijnkanaal essenti-
ele onderdelen zijn) en het toevoegen van attractieve recreatieve voorzieningen (bijv. toeristische/
recreatieve hoofdknooppunten, boerderijwinkels, verblijfsaccommodatie)

Kansen liggen voor het Groene Uitweggebied ook in de aanleg en opwaardering van parkgebie-

den en strategisch groen aan de stadsranden en aansluiting op het overig landelijk gebied. Deze
gebieden laten een intensief recreatief gebruik toe, van waaruit het Groene Uitweggebied verder kan
worden ingetrokken. Een voorbeeld is de opwaardering van het Diemerbos en de groene inrichting
van de Bloemendalerpolder. Van hieruit kan een doorlopende verbinding richting de overige Diemer-
scheg en het plassenlandschap (inclusief de toekomstige Natte As) worden gerealiseerd.

7.3.3 Promotie van het gebied

Bovengenoemde kansen betreffen veelal fysieke ingrepen in het Groene Uitweggebied. Daarnaast is
een communicatieve inspanning ten aanzien van het imago nodig: promotie van het Groene Uitweg-
gebied. Recreanten moeten bekend worden met de huidige en toekomstige mogelijkheden van die
het Groene uitweggebied biedt en er informatie over kunnen verkrijgen (informatievoorzieningen,
routebeschrijvingen, bewegwijzering, toeristische informatievoorziening, etc.).
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7.4 Landbouw

Het agrarische grondgebruik is een beeldbepalende factor in het Groene Uitweggebied en levert
een grote bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het behoud van voldoende sterke
landbouw in relatie tot de rendabiliteit van de agrarische bedrijfsvoering is in Nederland door diverse
oorzaken moeilijk. Uitkomsten van lopende discussies over o.a. het Europees landbouwbeleid, de
Kaderrichtlijn Water en de veenweideproblematiek zijn nog onvoorspelbaar. Dit zorgt voor onzeker-
heid en het voortschrijden van autonome ontwikkelingen. Dit geldt ook voor het Groene Uitwegge-
bied en vraagt om visie ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling en ondernemerschap ten aan-
zien van de rol die de landbouw hierin kan spelen. Komende periode willen wij op de veranderende
omstandigheden anticiperen, waarbij de inzet blijft het gebied als duurzame open groene buffer te
behouden en verder te ontwikkelen. Hiervoor is investeren in een landbouw met toekomst nodig.

7.4.1 Landbouw met toekomst

De belangrijkste agrarische activiteit in het Groen Uitweggebied is het melkveehouderijbedrijf. Daar-
naast is het houden van paarden, zowel professioneel als hobbymatig, een groeiende tak. Agrariérs
kunnen met het oog op de rendabiliteit van het bedrijf op drie manieren handelen:

1. Investeren in schaalvergroting;

2. Investeren in verbreding (inspelen op nieuwe toekomstige functies in het landelijke gebied en
daarmee aanboren van andere inkomstenbronnen);

3. Weinig investeren en beéindigen.

Vaak komen combinaties van bovengenoemde strategieén voor. Voor alle duidelijkheid: in de melk-
veehouderij is intensivering (het houden van meer koeien per hectare) niet aan de orde in verband
met de mest- en ammoniakregelgeving

Voor de door ons gewenste instandhouding van de agrarische bedrijfsvoering is schaalvergroting en
verbreding van groot belang. Dit vergt van de ondernemers grote inspanningen. Daarbij moeten zij
inspelen op een nieuwe vraag: wat kan de landbouw betekenen voor het behoud van het gebied en
voor de nieuwe functies (recreatie, natuur, water) die in toekomst aan belang zullen winnen? Onder-
nemers zullen ondersteund moeten worden in de verbetering van de structuur en waar nodig dient
het beleid te worden aangepast, met name ten aanzien van het mogelijk maken van verbreding op
bestemmingsplanniveau. Hierbij kunnen de volgende regelingen en instrumenten een goede rol
spelen:

 kavelruil;

+ grondbankregeling;

* ruimte-voor-ruimteregeling (voor vrijkomende agrarische bebouwing.

De provincie moet een belangrijke faciliterende rol spelen in dit kader.

7.4.2 Schaalvergroting, verbreding en agrarische structuurverbetering nader toegelicht
Schaalvergroting

Vijfentwintig jaar terug waren er bijna 50.000 melkveehouders in Nederland met gemiddeld 40
koeien per bedrijf. Nu is daar nog ongeveer de helft van over met gemiddeld ruim 60 koeien per
bedrijf. Deze ontwikkeling vindt ook in het Groene Uitweggebied plaats.

In het Groene Uitweggebied wordt het land van agrariérs die ophouden met bedrijfsvoering
opgekocht door andere agrariérs ten behoeve van schaalvergroting of, al naar gelang de gronddruk,
door projectontwikkelaars ten behoeve van bebouwing, door het rijk ten behoeve van natuur en re-
creatie of door particulieren ten behoeve van paarden, vaak in combinatie met aankoop vrijkomende
bebouwing.

Schaalvergroting heeft als belangrijke neveneffecten: een versnipperd grondgebruik (en daardoor
veel verkeersbewegingen) en herbestemming van de vrijgekomen agrarische bebouwing. Zoals eer-
der gesteld gaat schaalvergroting niet gepaard met een hogere veebezetting. Een ander misvatting is
dat schaalvergroting gepaard gaat met dempen van sloten e.d. De noodzaak tot dempen van sloten
is afhankelijk van de perceelsgrootte. In de Vechtstreek is de perceelsgrootte reeds redelijk op orde
en zijn dit soort ingrepen daarom veelal niet nodig.

Investeren in verbreding: aanboren van andere inkomstenbronnen
Er wordt ook geinvesteerd in verbreding. Vaak gebeurt dit door dezelfde agrariérs die investeren in
schaalvergroting. Dit kan zijn in natuur, recreatie (kamperen bij de boer) tot kinderopvang en zorg.

In de Vechtstreek doet ongeveer 80% van de agrariérs aan natuurbeheer. Incidenteel worden er ook
inkomsten gehaald uit andere diensten. Er liggen kansen om dit uit te breiden; zo is er een grote
marktvraag naar zorgboerderijen.

Ondersteuning door middel van structuurverbetering

Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om structuurverbeteringsmaatregelen, zoals kavelruil ten
behoeve van vergroting huiskavel en een goede waterbeheersing (zowel kwantitatief als
kwalitatief).







Deze structuurverbetering is opgenomen in het Landinrichtingsplan Vechtstreek. De landinrichting
in het gebied is momenteel in een impasse geraakt. De landinrichting bevindt zich op een keerpunt
van een traditioneel landinrichtingsplan naar een gebiedsgewijze modulaire planvorming, realisatie
en financiering. Deze overgangssituatie maakt dat er weliswaar een allesomvattend raamplan is
gemaakt maar dat verdere uitwerkingen nog geconcretiseerd moeten worden in de modules. Door
deze werkwijze is het niet op voorhand duidelijk welke budgetten vanuit welke partijen beschikbaar
zijn voor de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast is de context van de landinrichting veranderd. Er
is een nieuw streekplan vastgesteld en de landbouwsector ontmoet ontwikkelingen die bij de start
van de landinrichting niet zijn voorzien. Gronden zijn bijvoorbeeld veelal verworven maar niet altijd
op de juiste plaats. Ten aanzien van bedrijfsverplaatsing zijn er echter te weinig financiéle middelen.
Oplossingen kunnen gezocht worden in extra financiéle bijdragen van overheden of Ruimte-voor-
ruimteregelingen.

Op rijksniveau is er in het landbouwbeleid voor het Groene Uitweggebied geen specifieke ontwik-
kelingsopgave geformuleerd. Dit beeld blijkt ook uit de geldstromen die er vanuit LNV nog naar het
gebied gaan. Voor het realiseren van productielandbouwdoelen in de landinrichting is er geen of
slechts zeer beperkt rijksbudget. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben eind 2004 een motie
aangenomen inzake de steeds beperkter wordende financiering door het Rijk van landinrichtingspro-
jecten. Ondanks dat er steeds meer financiéle gaten in de landinrichting vallen, blijft verbetering van
de landbouwstructuur als provinciaal doel aandacht verdienen.

Voor de landinrichting Vechtstreek is ten behoeve van de kwaliteitsimpuls landelijk gebied een
bedrag van 1,1 miljoen op de provinciale begroting opgenomen voor maatregelen voor waterbeheer
ten behoeve van de landbouw in de Aetsveldse polder en kavelruilen en -aanvaardingswerken in het
gebied. Na 2006 zal via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) de mogelijkheid worden nage-
gaan om financieel bij te dragen in de ontwikkeling van de grondgebonden landbouw.

foto: A. Hooijer
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7.5 Natuur

7.5.1 Natte natuur en weidevogels

Het Groene Uitweggebied kent al een aantal zeer waardevolle natuurgebieden (o0.a. Naardermeer,
Oostelijke Vechtplassen, Diemervijfhoek). Daarnaast zijn de agrarische beheerde weidepolders van
belang als weidevogel- en ganzenfoerageergebied. Bedreigingen voor de bestaande natuurwaar-
den zijn o.a. stedelijke en infrastructurele versnippering, soms agrarische activiteit, peilverlaging/
verdroging en daarmee oxidatie van het veenpakket, maar ook bijvoorbeeld afname van weidevo-
gelpopulatie door predatie en verstoring. Er liggen in het Groene Uitweggebied grote opgaven voor
de natuur, o.a. de realisatie van de robuuste verbinding de ‘Natte As’. Bescherming van bestaande
de natuurwaarden en verdere ontwikkeling hiervan wordt niet alleen van belang geacht voor de
natuurwaarden en ecologische processen maar biedt ook andere kansen voor het Groene Uitwegge-
bied. Natuurbeheerders willen actief meewerken aan het behoud en de ontwikkeling van het gebied
als geheel door te zoeken naar functiecombinaties (toegankelijke natuur, natuur en waterberging en
nieuwe samenwerkingsvormen tussen natuur en landbouw op vlak van beheer, recreatie, promotie
etc.).

7.5.2 Natuurbehoud en -ontwikkeling

Op het gebied van natuur spelen momenteel de volgende zaken:

* Realisatie van de huidige begrensde EHS
De grootste nog te realiseren opgaven binnen dit kader liggen in de Horstermeer, het afronden
van het Naardermeer en het afronden bij Kortenhoef/Ankeveen. De financiering voor aankoop
en inrichting is in principe rond. Er is echter een probleem ten aanzien van de grondverwerving.
Grondverwerving gebeurt in het kader van landinrichting Vechtstreek en deze ligt momenteel stil.

* Realisatie van de PEHS
De natuur in Noord-Holland bestaat, op de grote natuurgebieden na, uit vele kleine losse snippers.
Om hierin meer samenhang te krijgen, werkt provincie Noord-Holland samen met gemeenten,
waterschappen en andere partijen aan de aanleg van de provinciale ecologische hoofdstructuur
(PEHS). Dit is een fijnmazig netwerk van natuurgebieden, die aan elkaar geknoopt worden met
ecologische verbindingen. De PEHS is een uitwerking van de Ecologische Hoofstructuur van de
Rijksoverheid.

+ Uitwerking robuuste verbinding ‘de Natte As’ (opwaardering EHS)
Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor natte natuur. Voor een soort
als de roerdomp is Nederland bijvoorbeeld de ‘internationale kraamkamer’ voor populaties in an-
dere Noord- en West-Europese landen. Daarom is het belangrijk dat de grote natte natuurgebieden
samenhangen en aansluiten op internationale natuurgebieden. Dit wordt deels geregeld binnen
de Ecologische Hoofdstructuur en de hieraan gekoppelde robuuste verbindingen.

De Natte As komt voort uit het beleidsvoornemen van het rijk om te komen tot een robuuste ver-
bindingszone Delta-lJsselmeergebied-Friesland. Een deel van de Natte As is in het oostelijke deel
van het Groene Uitweggebied geprojecteerd. De Natte As wordt opgebouwd uit twee ecosysteem-
typen:

+ moeras, struweel en groot water

« grasland met klein water

De robuuste verbindingen dienen conform de overige delen van de EHS in 2018 te zijn gereali-
seerd. Robuuste ecologische verbindingen versterken niet alleen de ruimtelijke samenhang in het
ecologische netwerk, maar hebben volgens de toelichting op Structuurschema Groene Ruimte 2
ook een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap en cultuurhistorie. De betrokken provin-
cies zullen met het rijk een plan ontwikkelen op basis waarvan rijk en provincies afspraken zullen
maken over begrenzing en realisatie van de robuuste verbinding. De Groene Uitwegpartijen stellen
dat ook het benutten van kansen voor andere functies onderdeel moet uitmaken van deze plan-
vorming en afspraken.

Natuurboulevard lJmeer

Een aantal Uitwegpartijen hebben in een eerdere fase een visie ontwikkeld op de IJmeeroevers
tussen Amsterdam, Muiden, Muiderberg en Naarden, die gericht is op het tegelijkertijd vergroten
van de toegankelijkheid, belevingswaarde en ecologische waarde van de oevers. Deze ambitie is
vervat in het concept ‘Natuurboulevard IJmeer’. In concreto gaat het om het ontwikkelen van een
doorgaande, afwisselend brede of smallere, binnendijkse en buitendijkse zone langs de IJmeer-
dijk. Het plan sluit aan bij bestaande provinciale ecologische verbindingen en de ontwikkeling

van recreatieve schakels zijn tussen Amsterdamse regio en Gooi en Vechtstreek. Realisatie van de
Natuurboulevard vraagt om visie en sturing op samenhang in ontwikkelingen aan de lJmeerkust. In
huidige situatie is dat nog onvoldoende het geval. De Groene Uitweg biedt kans om die patstelling
te doorbreken en realisatie van ontbrekende schakels in de Natuurboulevard ter hand te nemen.

Kwaliteitsimpuls voor bestaande natuurgebieden

Er zijn diverse plannen om de kwaliteit van bestaande natuurgebieden te verhogen. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt in maatregelen binnen de begrensde natuurgebieden en maatregelen/
wensen ten aanzien van de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld een Herstelplan Buitenplaatsen: de
organisatie om dit verder uit te werken is helder (Natuurmonumenten is trekker), de financién zijn
echter niet rond. Een ander belangrijk aspect voor de kwaliteitsimpuls is het herstel van kwelstro-
men en de vermindering van de inlaat van gebiedsvreemd water. De invloed die dit heeft op de
omgeving is een punt van discussie.







+ De wettelijke verplichting om voor de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden beheersplannen op te
stellen (in 2006)
Er vloeit de komende jaren een opgave voort uit het Natura2000-beleid. Dit betreft een interna-
tionaal netwerk van beschermde natuurgebieden en omvat alle gebieden die beschermd zijn op
grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Overheden (vooral provincies)
moeten op termijn beheersplannen gaan opstellen voor alle gebieden die zijn aangewezen als
Vogel- of Habitat-richtlijngebied. Dit moet in overleg met andere partijen gaan gebeuren. Hieruit
kunnen diverse maatregelen voor het Groene Uitweggebied voortkomen.

+ Natuur in resterend landelijk gebied, met name weidevogelgebied
Grote delen van het Groene Uitweggebied kennen een verweving van weidevogels en agrarische
activiteit. Een belangrijk item voor de toekomst van de weidevogelpopulaties betreft een herover-
weging van de beleidsmatige doelstellingen en instrumentatie (0.a. Programma Beheer), een verfij-
ning en kwaliteitsverbetering van het weidevogelbeheer (het Gruttoproject) en het voorkomen
van bovenmatige predatie.

Overige natuurwaarden zijn de vegetatieve waarden in de slootkanten welke door agrarisch na-
tuurbeheer verder versterkt kunnen worden en de natuurwaarden op en rond erven.

7.6 Bodem en waterhuishouding
7.6.1 Bodem, water en gebruik als onlosmakelijk geheel
Bodem (samenstelling en hoogteligging), water en gebruik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het Groene Uitweg kent de volgende bodemtypen:

+ Klei-op-veengronden: met name het hart van het Groene Uitweggebied;

+ Veengronden: vooral aan de west- en oostzijde, deze polders zijn door oxidatie van het veenpakket
de gebieden met de meeste bodemdaling;

+ Veen-zandgronden: met name de oostzijde, grenzend aan de Utrechtse Heuvelrug, waar zich een
dunnere laag veen op een pleistocene ondergrond bevindt.

ledere gebruiksvorm en ieder bodemtype vragen om een specifiek waterbeheer. De waterhuishoud-
kundige inrichting is vooralsnog gericht op facilitering van de functies die zijn toegekend aan een
bepaald gebied volgens streek- en bestemmingsplannen, alsmede op het vigerende waterbeleid.
Door het nemen van peilbesluiten en het uitvoeren van waterinrichtingsmaatregelen wordt de
waterhuishouding afgestemd op de deze functies. Het kost de waterbeheerder hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) echter steeds meer inspanning om alle functies op de verschillende
bodemtypen te faciliteren.

Doordat landbouw, natuur en bebouwing verschillende eisen stellen aan drooglegging is in veel
gebieden bovendien een lappendeken van peilvakken ontstaan. Deze ‘versnippering’ zorgt voor
hoge investeringen. In plaats van veel functies op postzegelformaat - met afzonderlijke wensen ten
aanzien van het peilbeheer - pleit AGV bij gemeenten, provincies en rijk voor ruimtelijke keuzes,
waardoor grotere gebieden met één peil kunnen worden bediend.

Waterbeheer in veenweidegebieden en laagveenreservaten

Gelet op de diverse belangen in veenweidegebieden en laagveenreservaten en de steeds grotere
wateropgave door bodemdaling verdienen de veengebieden specifieke aandacht. AGV werkt samen
met provincies en andere partners aan een lange termijnvisie voor het veenweidegebied. In beginsel
ondersteunt AGV bestaande gebruiksfuncties door het waterbeheer zo goed mogelijk bij de wensen
van de gebruikers te laten aansluiten. Tegelijkertijd wil AGV problemen niet in ruimte of tijd afwente-
len. Peilverlaging omdat het maaiveld daalt door inklinking van veen is niet langer vanzelfsprekend.
(Relatieve) peilverhoging is echter ook niet altijd een aantrekkelijke oplossing voor maaivelddalings-
problematiek en zeker niet bij agrarisch gebruik: in droge zomers kunnen de bodems soms toch flink
uitdrogen en daarnaast wordt rendabele melkveehouderij bemoeilijkt. Maatwerkoplossingen zijn
denkbaar. Als peilwijziging in veenweidepolders aan de orde is zal AGV maatschappelijke kosten en
baten afwegen. Dit kan leiden tot een overlegsituatie met de belangenpartijen en een besluit van
een algemeen democratisch orgaan. Daarbij kan het een optie zijn dat de mogelijkheden van het wa-
tersysteem als randvoorwaarde voor de functies in het gebied gaan gelden, in plaats van andersom.




Waterbeheer en nieuwe functies

Met name bij nieuw in te richten gebieden zal goed in ogenschouw worden genomen waar welke
functie wordt neergelegd. Bijvoorbeeld in gebieden met een relatief hoog maaiveld de meest kwets-
bare functies en in gebieden met een relatief laag maaiveld een natuurfunctie.

Momenteel vindt deze discussie plaats voor de Bloemendalerpolder. Om voor de Bloemendalerpol-
der een duurzaam watersysteem te realiseren dat voldoet aan de eisen van veiligheid, normen voor
wateroverlast (NBW) en eisen aan kwaliteit (KRW) zijn vanuit AGV een aantal wensen geformuleerd:
+ aanleggen van hoofdwatergangenstelsel ten behoeve van het goed functioneren
van het gemaal;
+ ontwikkelen van nieuw inzamelsysteem voor rioolwater en RWZI;
+ watersysteem Bloemendaler dusdanig ontwerpen dat:
- wateropgave ingevuld kan worden;
- schoon en vuil water gescheiden worden gehouden;
- berging huidig stedelijk gebied van Weesp vergroot wordt door verbinding te maken met nieuw
te ontwikkelen gebied;
- peilregiem wordt geoptimaliseerd in relatie tot waterkwaliteit en ecologie;
+ samenwerken met gemeente Weesp en gemeente Muiden in stedelijke waterplannen;
+ aanpassen boezemkades indien functie in gebied wordt veranderd (vergroting economische
waarde); financiering vanuit het ontwikkelingsproject ;
+ waterkering KNSF-terrein vrijmaken van bebouwing;
+ in verband met aanwezige natuurwaarden in de wielen van het KNSF-terrein zijn peilverlagingen
ongewenst.

7.6.2 Waterbergingsopgaven

In het Groene Uitweg gebied liggen 35 polders. De toetsing aan de normen van het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW-normen) wordt door AGV gebiedsgericht en gefaseerd opgepakt. Eerst
zijn de gebieden getoetst waarvan eerdere berekeningen aangaven dat wateroverlast zou ontstaan.
De grootste waterkwantiteitsopgaven liggen naar verwachting in de Nieuwe Keverdijksche Polder
en Polder Kortenhoef, waar in de huidige situatie 31 respectievelijk 33 ha zou inunderen bij toekom-
stige klimaatontwikkelingen. Om het toekomstige risico op inundatie zoveel mogelijk te beperken,
zal in de polders fijnmazige waterberging worden gerealiseerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door
meer open water te graven of water in bovenstroomse peilvakken langer vast te houden. Ook blauwe
diensten (o.a. door agrariérs) kunnen mogelijk worden ingezet. In de watergebiedsplannen zullen de
te nemen maatregelen worden uitgewerkt, zodat in 2015 het watersysteem wat betreft de waterber-
ging op ordeis.

Van de overige reeds getoetste polders is het inundatieoppervlak als volgt:

Keverdijksche Overscheensche Polder 9,9 ha
Stichtsch Ankeveensche Polder 8,8 ha
Hollandsch Ankeveensche Polder 7.1 ha
Polder Waardassacker en Holendrecht 6,9 ha
Zuidpolder beoosten Muiden 59ha
Hilversumse Bovenmeent 39ha
Meeruiterdijksche polder 2,5ha
Heintjesrak- en Broekerpolder 1,0 ha
Aetsveldsche Polder oost 0,2 ha
Horn- en Kuyerpolder 0,1 ha

De toetsing heeft verder uitgewezen dat de Blijkpolder, Broekzijdsche Polder, Polder Dorssewaard,
Spiegelpolder, Baambrugge Oostzijds, Horstermeerpolder, Hilversumse Ondermeent, Naardermeer
en de ‘s-Gravelandsche Polder geen kwanitatieve wateropgave kennen.

De wateropgaven van de polders Kortenhoef, Stichts Ankeveense polder en Hollands Ankeveense
polder zijn moeilijk op te lossen binnen de eigen polders. Het idee is om deze kwanitatieve water-
opgaven op te lossen in de laaggelegen Horstermeerpolder, gecombineerd met de daar gedachte
natuuropgaven. Dit idee wordt uitgewerkt in een samenwerkingsverband tussen gemeente, provin-
cie, AGV, Natuurmonumenten en locale partijen zoals bewonersvereniging. De Horstermeer is in het
streekplan aangemerkt als potentiéle locatie voor grootschalige waterberging.

In het watergebiedsplan Naardermeer, 's-Gravelandse Polder en omgeving wordt voor de Nieuwe
Keverdijkse polder, Keverdijkse Overscheense polder, Zuidpolder beoosten Muiden en de Hilversum-
se Bovenmeent in overleg met andere parijen bekeken op welke manier de wateropgaven binnen de
polders opgelost kunnen worden.




In het streekplan is de Nieuwe Keverdijksche polder opgenomen als potentiéle locatie voor calami-
teitenberging van de Vecht. In het nieuwe Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010 worden
nadere afspraken gemaakt over de besluitvorming hierover. In het streekplan Utrecht was de Broek-
zijdsche polder opgenomen als potentiéle waterbergingspolder; deze is echter niet meer in beeld.

7.6.3 Waterkwaliteit

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat in alle oppervlaktewaterlichamen in 2015 een
goede ecologische toestand (of goed ecologisch potentieel) en een goede chemische toestand moe-
ten zijn bereikt. De stroomgebiedsbenadering uit de KRW en de resultaatsverplichting van de KRW
vragen om een nauwe samenwerking met buurwaterschappen, provincies en gemeenten en een
goed afgestemde aanpak. Keuzes voor (realistische) doelstellingen en uitvoerbare maatregelen zullen
gebaseerd moeten worden op een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In 2009 moet dat leiden
tot een stroomgebiedbeheersplan, tegelijkertijd met de verankering van doelen en maatregelen in
reguliere plannen van rijk, provincies waterschappen en gemeenten. De concept-KRW-doelstellingen
en benodigde maatregelen worden door AGV samen met partners uitgewerkt in 2006 en 2007.

Op basis van de KRW wordt een onderverdeling gemaakt in watertypen (bijvoorbeeld rivier of meer),
waarna deze typen weer worden geclassificeerd in ‘natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige’
waterlichamen. AGV formuleert voor de oppervlaktewaterlichamen in het Groene Uitweggebied
uiterlijk in 2007 haalbare ecologische doelstellingen. In 2008 zal AGV een beheerplan vaststellen

met maatregelen die voor realisatie van de doelen nodig zijn. AGV ontwikkelt ecologische doelen

en maatregelen in onderlinge samenhang, omdat de doelen met haalbare maatregelen moeten
kunnen worden gerealiseerd. Gemeenten en belangengroeperingen zullen worden betrokken bij het
ontwikkelen van zowel doelstellingen als maatregelen. Omdat nu de te nemen maatregelen nog niet
bekend zijn, kunnen deze nu nog niet, maar bij het opstellen van de ‘Groene Uitweg’-gebiedsplannen
wel worden ingebracht.

AGV streeft naar het zoveel mogelijk voorkomen van inlaat van gebiedsvreemd water. Dit houdt in
dat wegzijging zoveel mogelijk wordt beperkt door waar mogelijk het opzetten van het waterpeil in
droogmakerijen of laaggelegen polders, door het stimuleren van infiltreren van schoon regenwater
op de Utrechtse Heuvelrug waardoor het geohydrologisch systeem wordt hersteld en door het peil-
regime waar mogelijk flexibeler in te stellen. Daarnaast wil AGV zoveel mogelijk voorkomen dat water
van landbouwgebieden via natuurgebieden wordt afgevoerd.

Om de waterkwaliteit te verbeteren streeft AGV naar het voorkomen van een negatieve invloed van
externe factoren op de waterkwaliteit. Dit houdt in dat het saneren van vuilstorten en waterbodems
gewenst is op plaatsen waar sprake is van een negatieve invloed op waterkwaliteit of ~huishouding.

Gemeenten wordt gevraagd riooloverstortingen zoveel mogelijk terug te dringen door het saneren
van overstorten en het afkoppelen van verhard oppervlak.

7.6.4 Watergebiedsplannen

AGV ziet het als zijn taak het water te beheren op grond van een integrale afweging van de wensen
van alle belanghebbenden. Dit is maatwerk dat in Watergebiedsplannen wordt uitgewerkt. Door
middel van Watergebiedsplannen draagt AGV zorg voor een inbedding van het peilbesluit in een
integraal plan met aandacht voor waterpeilen, wateraan- en afvoer, waterberging, grondwater,
waterkwaliteit, ecologie en recreatieve gebruiksmogelijkheden. In een Watergebiedsplan wordt de
problematiek van het waterbeheer voor een gebied beschreven. Daarbij besteedt AGV aandacht aan
de belangenafweging voor en de gevolgen van het in te stellen peil. In het Watergebiedsplan zijn
een toelichting op het peilbesluit en een inrichtingsdeel opgenomen. Het inrichtingsdeel bevat de
uitwerking van maatregelen die noodzakelijk zijn om het gewenste peil in te stellen, om het eco-
logisch functioneren te verbeteren, om natuur-, belevings- en gebruikswaarden te versterken, om
cultuurhistorische waarden te behouden en om verdroging tegen te gaan. Het eindresultaat is een
plan waarin staat hoe de waterhuishouding in het gebied, met name het peilbeheer, de waterinrich-
ting en het beheer en onderhoud zullen worden geregeld. De peilbesluiten hebben een formele,
wettelijke status. Het plan bestrijkt met het oog op de wettelijke herzieningstermijn van peilbesluiten
een periode van 10 jaar. Vanuit AGV bestaat de wens de watergebiedsplannen te combineren met
integrale gebiedsplannen.

Voor de afweging van verschillende belangen willen de provincies een methodiek verplicht gaan
stellen: het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). AGV wil de methodiek op een
pragmatische manier gaan opnemen in nieuwe Watergebiedsplannen, en voor peilbesluiten die al
zijn vastgesteld achteraf aantonen dat ze ‘GGOR-proof’ tot stand zijn gekomen.
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7.6.5 Specifieke aandachtspunten Groene Uitweggebied

+ AGV streeft samen met rijk, provincie en gemeenten naar het realiseren van een duurzaam water
systeem in de Bloemendalerpolder dat voldoet aan de eisen van veiligheid, de normen voor water-
overlast (NBW) en de eisen aan kwaliteit (KRW).

+ Langs het IJmeer is een primaire waterkering, die het achterliggende gebied beschermt tegen
overstroming vanuit het lJmeer en Gooimeer. Schade aan deze waterkering kan leiden tot grote
schade vanwege het grote aantal inwoners en de hoge economische waarde. Dit geldt zeker als de
Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein gedeeltelijk worden bebouwd. AGV onderzoekt mogelijk-
heden voor stringentere toepassing van de Keur waar dat nodig is en combinatie van functies waar
dat kan.

+ In het plassengebied zijn de ‘parels’ op het gebied van water te vinden: schone kwelsloten en
plassen met hoge (potentiéle) natuurwaarden. Een groot deel heeft een beschermde status in
het kader van de Europese Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Internationale Wetlandsconventie en
beschermd nationaal Natuurmonument. Het overwegend schone kwelwater is afkomstig van de
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Van groot belang is om dit schone kwelwater zo goed mogelijk
te benutten ten behoeve van kwelafhankelijke natuur. Juist voor het plassengebied is het daarom
van belang om dit oorspronkelijk geohydrologisch systeem zoveel mogelijk te herstellen en
daarom de kwelstroom te vergroten door afkoppelen en infiltreren van schoon regenwater op het
Gooi. Diepe droogmakerijen als de Horstermeer hebben een grote invlioed op waterhuishouding
en waterkwaliteit in het gebied.

+ In het plassengebied is in enkele polders het peilbeheer versnipperd als gevolg veel functies en
vormen van gebruik op postzegelformaat met afzonderlijke wensen ten aanzien van het peilbe-
heer. AGV zal bij gemeenten, provincies en rijk meer pleiten voor ruimtelijke keuzes, waardoor
grotere gebieden met één peil kunnen worden bediend.

+ In het Groene Uitweggebied zullen de komende jaren veel dijken worden verbeterd. Daarbij zal
behalve aan veiligheid ook aandacht aan landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische
waarden worden besteed.

+ Het Groene Uitweggebied kent naast delen met een kleibodem ook delen met een dikke
veenbodem. In dergelijke delen zal vanuit het waterbeheer eerder tegen knelpunten aangelopen
worden om alle functies te kunnen faciliteren. In die specifieke gevallen zal in overleg met de
belangengroepen worden gekeken wat de meest kosteneffectieve waterbeheersmaatregel zal
zijn. Financiéle compensatie is één van de mogelijke maatregelen die AGV binnenkort ter beschik-
king staat bij het opstellen van een watergebiedsplan. Het op vrijwillige basis overeenkomen van
Blauwe diensten is één van de maatregelen die dan aan de orde is en die geheel wordt afgestemd
op de specifieke situatie ter plekke. Met grote belangstelling volgen de partijen het onderzoek naar
onderwaterdrains, waarbij ook wordt gelet op de waterkwaliteitseffecten.

+ Het saneren van de waterbodem van de Vecht door Rijkswaterstaat zal naar verwachting een
belangrijke bijdrage leveren aan een waterkwaliteitsverbetering van de Vecht. AGV heeft het zuive-
ringsrendement van de RWZI Horstermeer reeds verbeterd. Na het bepalen van de KRW-doelstel-
lingen zal duidelijk worden of een verdergaande emissiereductie vanuit de RWZI nodig is om de
doelstellingen voor de Vecht te halen.
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8 Ruimtelijke Zonering

8.1 Algemeen

In het kader van het Uitvoeringsprogramma voor het Groene Uitweggebied is ook nagedacht over de
vraag ‘hoe willen wij dat het gebied zich op de langere termijn ontwikkeld?’. Binnen het werkschema
van de Taskforce Groene Uitweg was het niet mogelijk om deze vraag in zijn volledigheid uit te
werken. Wel hebben wij een gezamenlijk globaal kaartbeeld opgesteld, een zogenaamde ruimtelijke
zonering, die de ontwikkelingsrichting weergeeft van vier verschillende landschappen in het Groene
Uitweggebied, zoals wij die op de langere termijn voor ogen hebben.

De zones, gebaseerd op de geomorfologie van het gebied, landschapskarakteristieken, het huidige
gebruik en potenties ten aanzien van toekomstig gebruik, zijn:

+ De Stadsranden

* lJmeeroevers

* Rivierengebied

+ Plassengebied

Naast de vier landschappelijke zones onderscheiden we nog vier ‘bijzondere zones': de Stelling van
Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzone langs de Vecht en de landgoe-
derenzone 's-Graveland. Deze ‘bijzondere zones’, kennen ieder een eigen (cultuurhistorisch) waarde-
volle karakteristiek, die in ruimtelijke zin niet altijd gebonden is aan één van de vier landschappelijke
zones. De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen ieder zelfs een eigen
een Nationaal Landschap.

De ruimtelijke zonering kan zowel als een toetsingsmiddel als een inspiratiebron voor het
Uitvoeringsprogramma worden gebruikt. De zoneringskaart betreft nadrukkelijk geen kaart met
harde lijnen, uitgangspunten, regels of uitsluitingen. Het gaat om accentverschillen in de ontwik-
keling per zone. Uitwerkingen per polder zijn altijd maatwerk. Wanneer een toekomstige functie in
een polder in eerste instantie niet voegt binnen het ontwikkelingsbeeld zoals weergegeven in de
ruimtelijke zonering (en daarmee in de geomorfologie, landschapskarakteristiek of het grondgebruik)
betekent dit niet dat het gebied op slot zit voor deze functie. Het betekent dat er een extra inspan-
ning moet worden gepleegd ten aanzien van een zorgvuldige inpassing in de ruimere context.

8.2 Landschappelijke zones

8.2.1 Stadsrand Amsterdam

De stadsrandzone Amsterdam is de zone die direct gelegen is tegen de stedelijke bebouwing van
Amsterdam, Weesp en Muiden. Met het oog op de recreatieve behoefte van de bewoners van deze
steden (inclusief de uitbreiding Bloemendalerpolder/KNSF) is deze zone bij uitstek geschikt voor
recreatieve doeleinden. Onder de stadsrandzone Amsterdam vallen in ieder geval de volgende
gebieden:

« Gemeenschapspolder

« Bloemendalerpolder

+ Gein- en Gaasperpolder

+ Broekzijdsche polder

+ Holendrechter- en Bullewijkerpolder

Het huidige gebruik van deze polders bestaat deels uit recreatief groen - Diemerscheg en Gaas-
perplas - en deels uit agrarische gebied - met name de Broekzijdsche polder en Bloemdalerpolder.
Hiervan is de Bloemendalerpolder inmiddels bestemd voor woningbouw, recreatief groen, water en
natuurontwikkeling.

In de toekomst zal deze zone zich ontwikkelen tot is een parkachtig recreatief landschap met de
nadruk op (intensief) recreatief gebruik in combinatie met de ontwikkeling van water en na-
tuurwaarden. Het ruimtelijke beeld is nu al afwisselend, van open polders tot plassen en parken tot
gesloten bos. Op deze ruimtelijke diversiteit zal worden voortgebouwd. De recreatieve ontsluiting
zal in deze zone verder worden verdicht. Vanuit een fijnmazig netwerk en intensief recreatief gebruik
van de stadsrandzone (‘dicht bij huis’) zal vervolgens een verdere recreatieve uitloop plaatsvinden
richting lJmeeroevers, rivierenlandschap en Vecht. Een zorgvuldige aansluiting op het ruimere
recreatieve netwerk van het Groene Uitweggebied is daarom van groot belang voor het functione-
ren van het geheel. In de stadsrandzone wordt vooral de ontwikkeling van op de stedelijke bewoner
afgestemde voorzieningen gestimuleerd.

De Broekzijdsche polder, Gein- en Gaasperpolder en Holendrechter- en Bullewijkerpolder vergen
extra aandacht ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling. De gebieden bestaan uit agrarische
grond (Broekzijdschepolder is tevens weidevogelgebied) en worden gewaardeerd om het open
karakter, dat voor de stedelijke recreant een aangename afwisseling vormt met de meer besloten
stadsranden zoals het Diemerbos. Behoud van de openheid en combinaties tussen agrarisch gebruik
en recreatieve mogelijkheden staan centraal. Dit vergt forse investeringen. In de Gein- en Gaasper-
polder zijn al een aantal investeringen gepleegd. Er is een nieuw agrarisch bedrijf gesticht en er zijn
enkele recreatieve routes aangelegd. Voor de Broekzijdsche polder moeten dergelijke investeringen
nog worden gedaan. Voor de bestaande agrarische bedrijven liggen kansen ook in verbreding van de
bedrijfsvoering. Dit zal in bestemmingsplannen mogelijk worden gemaakt.
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Globale zonering Il

Stadsrand Amsterdam:
recreatief landschap in combinatie
met water en natuur

Rivierenlandschap:
agrarisch landschap met recreatief
medegebruik en natuur

Plassenlandschap:

water- en natuurlandschap met waar mogelijk
agrarische en recreatieve functies

1J-meeroevers:
recreatief en ecologisch verbindingsgroen

Bijzondere zones

Landgoederenzone Vecht:
combinatie wonen en recreatie

Landgoederenzone ‘s Gravenlandsche polder:
combinatie wonen, recreatie en natuur
(overgangszone Plassenlandschap en Heuvelrug)

Stelling van Amsterdam

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Fort/verdedigingswerk




De kop van de Diemerscheg is op het eerste gezicht al rijk aan groen. Langs de stadsrand en tussen
bedrijvigheid en infrabundels ligt een reeks van grotere en kleinere groengebieden. Het ontbreekt
echter aan samenhang en goede recreatieve aansluitingen op het stedelijk gebied. Verdere verbre-
ding en vertakking van de infrastructuur zal de versnippering doen toenemen en toegankelijkheid
verder beperken. Op dit moment wordt plaatselijk al gewerkt aan het overbruggen van barriéres.

Om het gebied als voorportaal tussen stedelijk en landelijk gebied en als aangename entree naar het
Groene Uitweggebied te ontwikkelen is zowel bundeling van bestaande plannen als extra investering
in het versterken en uitbreiden van de recreatieve verbindingen tussen stad en land nodig.

In het ontwerp voor de Bloemendalerpolder (resultaat ontwerpatelier 2005) is reeds gezocht naar een
landschappelijk raamwerk bestaande uit een combinatie van recreatieve voorzieningen, natuur-
ontwikkeling, waterberging en landbouw. In het ontwerpvoorstel bepalen open polderpark, bos,
robuust groen, open oevers en water het beeld. Er moeten nog keuzes worden gemaakt omtrent
beheer van het gebied (inclusief financiering hiervan).

8.2.2 IlJmeeroevers

De lJmeeroevers is de verzamelnaam voor een groot aantal verschillende kleinere deelgebieden die
allen aan het IJmeer grenzen. Deze zijn deels al toegankelijk en groen en/of recreatief ingericht. De
samenhang en bekendheid zijn momenteel minimaal en vragen om een verdere ontwikkeling. De
IJmeeroever-zone bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

+ Diemerzeedijk

+ Diemerpark - Diemervijfhoek - Baai van Ballast

« KNSF: Kruitbos / Rietpolder, Muiden

+ Noordrand Noordpolder beoosten Muiden

+ De Buitendijken

+ Naarderbos

De recreatieve toegankelijkheid van de IJmeeroevers wordt verbeterd en de natuurwaarde wordt
vergroot, opdat er een samenhangende groene (recreatieve en ecologische) verbinding tussen
Amsterdam, Muiden, Muiderberg en Naarden ontstaat. De IJmeeroeverstrook kan in breedte sterk
variéren, zolang de verbinding en samenhang blijven gewaarborgd. De exacte ruimteclaim van de
verbinding vergt nader onderzoek.

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waarbij kan worden aangesloten: de Bloemendalerpolder/
KNSF, natuurcompensatie lJmeerkust en fietspadenplan LI Vechtstreek. Daarnaast gaat het om ont-
wikkeling van ontbrekende schakels zoals de Baai van Ballast. Er moet nog specifiek gekeken worden
naar het tracé Muiden — Muidenberg; hier valt te denken aan een verbinding die gebruik maakt van
de Umeerdijk inclusief dijkvoet, in combinatie met buitendijkse ontwikkeling. Tussen Muiderberg en
Naarden kunnen combinaties worden gemaakt met bestaand groen en/of recreatieve voorzieningen.

8.2.3 Rivierenlandschap

Het rivierenlandschap beslaat het centrale deel van het Groene Uitweggebied. De landschappelijke
drager van het gebied wordt gevormd door de Vecht. Ook de veenrivieren de Gein, Angstel en Holen-
drecht maken onderdeel uit van dit landschap. In deze zone zijn in ieder geval de volgende polders
gelegen:

« Muiderpolder (Noordpolder en Zuidpolder beoosten Muiden)

+ Nieuwe Keverdijksche polder

+ Aetsveldsche polder

+ Heintjesrak en Broekpolder

+ Horn- en Kuijerpolder

+ Polder Baambrugge Oostzijds

+ Polder Baambrugge Westzijds

+ Hoeker-Garstenpolder

+ Holland-Stichtse polder

+ Meeruiterdijksche polder

+ Polder Dorssewaard

+ Polder Waardassacker en Holendrecht

De polders in deze zone hebben grotendeels een klei-op-veen-bodem en worden gekenmerkt door
een open en groen karakter, wat samenhangt met het agrarische gebruik (voornamelijk veeteelt).
De oorspronkelijke verkavelingspatronen zijn vaak nog steeds intact. De Stelling van Amsterdam is
gedeeltelijk in het rivierenlandschap gelegen. De zone wordt in noordzuidrichting doorsneden door
het Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de A2. In oost-westrichting door de
spoordriehoek Weesp-Almere-Hilversum en twee provinciale wegen (N201 en N236). De recreatieve
ontsluiting is momenteel onvoldoende en dient te worden verbeterd. In het rivierenlandschap is
overigens een deel begrensde natuur gelegen, namelijk de bufferzone rond het Naardermeer.

Behoud en ontwikkeling van het open agrarisch en cultuurhistorisch waardevol landschap met
recreatief medegebruik staat hier voorop, waarbij het de uitdaging is meerwaarden te realiseren
door de combinatie van gebruiksvormen. Kortom: inzetten op rendabele agrarische bedrijfsvoering
met toekomst door schaalvergroting en structuurverbetering en verbetering van de recreatieve toe-
gankelijkheid en mogelijkheden van het agrarische landschap. Een voorbeeld van het verbeteren van
de toegankelijkheid is de realisatie van boerenlandroutes over dijken en erven. De combinatie van
een sterke landbouw en verbetering van de recreatieve toegankelijkheid dient integraal te worden
ontwikkeld, waarbij 0.a. aandacht dient uit te gaan naar het functioneren van de infrastructuur als
geheel.
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Specifieke aandacht gaat uit naar de Noordpolder en Zuidpolder beoosten Muiden. Het rijksbeleid
om tot de realisatie te komen van de Natte As kan mogelijk een claim op deze polders leggen, die om
een zeer zorgvuldige afstemming en inpassing vraagt. De polders vormen een waardevol agrarisch
en weidevogelgebied. Tevens is er sprake van ganzenfoerageergebied. De Noordpolder is bovendien
aangegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart van provincie Noord-Holland als een polder van
‘zeer hoge waarde’ door de redelijke gave ontginningsstructuur, openheid en ruimtelijke samenhang.
Natuurdoeltypen, inrichting en beheer van de Natte As dienen daarom aan te sluiten op de huidige
kenmerken en gebruik van het gebied.

8.2.4 Plassenlandschap

Het plassenlandschap beslaat het oostelijk deel van het Groene Uitweggebied en wordt gekenmerkt
door zijn waterrijke karakter en de hoge waarden- en potenties ten aanzien van natuur en water-
recreatie- en sport. De volgende landschappelijke eenheden maken in ieder geval deel uit van het
plassenlandschap:

« B.O.B.M. polder

+ Keverdijksche Overscheensche polder

+ Naardermeer

« Ankeveensche polder

+ Spiegel en Blijkpolder

+ Polder Kortenhoef

* Horstermeer

+ Hilversumse Meent

De gehele zone valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het plassenlandschap wordt doorsne-
den door de A1, het spoor en twee provinciale wegen (N201 en N236).

De nadruk in deze zone ligt op het verder ontwikkelen van het water- en natuurlandschap met
als doel het uitbreiden van de natuurwaarden en ecologische verbindingen (EHS, Natte As) en het
benutten van de mogelijkheden ten aanzien van waterberging en recreatief gebruik. Om de na-
tuurwaarden verder te ontwikkelen is een groot aaneengesloten gebied met de daarbij behorende
waterbeheersing noodzakelijk. Ook duurzaam beheer is een belangrijk item in deze zone.

In het plassenlandschap zijn een aantal rendabele agrarische bedrijven aanwezig. De omstandighe-
den voor de agrarische bedrijfsvoering zullen met de ontwikkeling van het water- en natuurland-
schap mogelijk veranderen. Kansen voor agrarische bedrijven kunnen, naast melkveehouderij, dan
gezocht worden in o.a. agrarisch natuurbeheer, productie van groene en blauwe diensten. In geval
dat door de gebiedspartijen wordt overeengekomen dat uitplaatsing van agrarische bedrijven ge-
wenst is, dient er een passende regeling te worden getroffen.

In het plassenlandschap zijn drie polders gelegen die een uitzondering vormen op het bovenstaande:
de Horstermeer, Hilversumse Ondermeent en B.O.B.M.-polder. Hier voert de agrarische functie de
boventoon en is de wens dit ongewijzigd te laten opdat het huidige open karakter behouden bilijft.

De Hilversumse Meent is een polder die opgedeeld is in twee delen, de Bovenmeent en de Onder-
meent. De Bovenmeent is begrensd als natuurgebied. De Ondermeent is in agrarisch gebruik. Beiden
vallen in ruimtelijke zin op doordat de meentlanden in tegenstelling tot de doorgaans smalle veen-
kavels een redelijke rationele verkavelingsvorm hebben. De Ondermeent, gelegen aan de rand van
Bussum, is van waarde als open gebied voor de aangrenzende stad, als tegenhanger van de besloten-
heid van het Naardermeer of de Utrechtse Heuvelrug. Om de openheid van het gebied te waarbor-
gen zijn investeringen noodzakelijk.

De Horstermeer neemt als droogmakerij een uitzonderlijke positie in, enerzijds door de ontstaans-
geschiedenis en opvallende verschijningsvorm, anderzijds door de aanwijzing als piekberging voor
het omliggende gebied in combinatie met het realiseren van 320 overwegend natte natuur en de
waarborging van de agrarische functie. Gestreefd wordt naar het realiseren van maximale bergings-
capaciteit, dat wil zeggen de capaciteit die volgens het meest extreme klimaatscenario in 2050 nodig
is. Dit is 834.000 kubieke meter. Hierbij mag er geen wateroverlast in de polder buiten het bergings-
gebied ontstaan. ‘Droog, duidelijk en duurzaam'’ zijn randvoorwaarden bij de verdere planvorming
die komend jaar zal plaatsvinden, opdat het grondgebruik en de bewoning zijn gewaarborgd. Daar-
naast dient met de nieuwe ingrepen, de ruimtelijke kwaliteit van de Horstermeerpolder te worden
verhoogd.

8.3 Bijzondere zones

De ontwikkelingsrichting van de vier bijzondere zones - Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Landgoederenzone Vecht en Landgoederenzone ‘s-Graveland - is het behoud en herstel
van de cultuurhistorische waarden in combinatie met verbetering van de recreatieve toegankelijk-
heid en het zoeken naar interessante combinaties van rood, groen en blauw.

Voor de beide verdedigingswerken gelden de doelstellingen: veiligstellen, herkenbaar en beleefbaar
maken van de elementen en het verbeteren van de onderlinge samenhang. Voor de Stelling van Am-
sterdam wordt verwezen naar het Gebiedsprogramma 2005-2008 van provincie Noord-Holland, aan
een visie op de langere termijn voor de stelling wordt momenteel eveneens door provincie Noord-
Holland gewerkt. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het Linieperspectief Panorama

Krayenhoff opgesteld en de daaraan gekoppelde Projectenenveloppen, die in regionaal verband
worden uitgewerkt.

Voor de landgoederenzones is het doel het behouden en versterken van de identiteit (buitenplaat-
senstructuur) met een verbeterde recreatieve bereikbaarheid en doorzichten en verbindingen naar
het open achterland. Belangrijke onderwerpen zijn landgoedbeheer en groen wonen.
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9 Samenvatting beleid

9.1 Algemeen
De belangrijkste beleidsbronnen voor het Groene Uitweggebied zijn onder te verdelen in:
+ ruimtelijke plannen
* Rijk: Nota Ruimte
 Provincie Noord-Holland: Streekplan Noord-Holland Zuid
 Provincie Utrecht: streekplan Utrecht 2005-2015
+ Gemeenten: diverse locale bestemmingsplannen.
+ thematische beleidsnota’s
Dit zijn beleidsnota’s van de diverse overheden en samenwerkingsverbanden van die overheden
op gebied van natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, water, cultuurhistorie, wegen
en fietspaden.

9.2 Ruimtelijke plannen

9.2.1 Nota Ruimte en streekplannen

De belangrijkste beleidsbronnen voor het Groene Uitweggebied zijn de ruimtelijke plannen van het

Rijk en de provincies Noord-Holland en Utrecht. Dat zijn de volgende nota'’s:

* Rijk: Nota Ruimte

« Provincie Noord-Holland: Streekplan Noord-Holland Zuid

« Provincie Utrecht: Streekplan Utrecht 2005-2015
In het kader van Groene Uitweg hebben wij ons voornamelijk op de plannen van Rijk en provincie
gericht omdat dit de richtinggevende plannen zijn voor de locale overheden en maatschappelijke
organisaties in het gebied.

Zowel de Nota Ruimte als de streekplannen van Noord-Holland en Utrecht kennen als centrale doel-
stelling: ‘het behoud van het open, groene karakter'.

Met uitzondering van de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein worden geen grootschalige stedelijke
ontwikkelingen voorzien.

Het landelijke gebied van de Groene Uitweg heeft de functie van landbouwgebied met bijzondere
waarden op het gebied van natuur, landschap en bodem. De landbouw heeft daarmee een functie in
relatie tot het behoud van de bijzondere waarden natuur, landschap en bodem gekregen. Afstem-
ming tussen de bedrijfseconomische belangen en omgevingsfactoren is nodig. Dit geeft overigens
een dilemma. Enerzijds kan die gewenste afstemming de bedrijfsuitoefening van de landbouw be-
perken, anderzijds is de landbouw nodig om zo gewenste landschappelijk, natuurlijk en cultuurhisto-
risch karakter van het gebied te behouden. Verbreding van de landbouw wordt als oplossing voor dit
dilemma gezien. Te denken valt aan natuurbeheer maar ook kleinschalige recreatie voorzieningen.
Een drietal ruimtelijke ontwikkelingen die zijn opgenomen in de Nota Ruimte en het Streekplan kun-
nen zijn relevant voor het Uitvoeringsprogramma van de Groene Uitweg: dit betreft de ontwikkeling
van de Bloemendalerpolder / KNSF-terrein, de drie Nationale Landschappen en de Natte As.

» Bloemendalerpolder / KNSF-terrein
Grootschalige stedelijke ontwikkelingen worden in het Groene Uitweggebied niet voorzien met
uitzondering van de herinrichting van de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. De herinrichting van
de Bloemendalerpolder/KNSF-terrein wordt momenteel door de provincie Noord-Holland voorbe-
reid, via een streekplanherziening, een gebiedsvisie en daaraan gekoppeld een MER-rapportage.
Een belangrijk planelement dat de doelstellingen van de Groene Uitweg raakt, is de voorgestelde
recreatieve-ecologische kruising met de A1 en de verlegging van de A1 ter plaatse van Muiden.
Een ander belangrijk item is het beheer van de ‘open zone' langs de A1-Vecht en de financiering
hiervan.

+ Nationale Landschappen
In de Nota Ruimte is een drietal Nationale Landschappen onderkend: Groene Hart, Stelling van
Amsterdam en Hollandse Waterlinie, die binnen het Groene Uitweggebied vallen.

Voor de het Groene Hart werken de drie provincies momenteel in opdracht van het rijk aan een
Visie en Uitvoeringsprogramma. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat het Uitvoe-
ringsprogramma Groene Uitweg zal worden gebruikt als input voor de Visie en het Uitvoerings-
programma Groene Hart.

Het beleid dat is opgesteld voor de Stelling van Amsterdam en Hollandse Waterlinie lijkt goed aan
te sluiten bij de doelstellingen van de Groene Uitweg en zal dan ook gebruikt worden als input
voor het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg.




* Natte As
De Natte As betreft het voornemen om een robuuste ecologische verbindingszone te realiseren
van Friesland - IJsselmeer - Biesbosch. Dit betreft ‘natte’ natuur. De provincies hebben de taak
om deze natuurdoelstellingen uit te werken in zogenaamde begrenzingenplannen. De provincie
Utrecht heeft dit reeds gedaan. De provincie Noord-Holland is hiermee onlangs gestart. In Noord-
Holland betreft dit ongeveer 250 hectare.

De Natte As heeft een grote impact op het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg, omdat het
betrekking heeft op de belangen van diverse partijen in de Groene Uitweg en gepaard gaat met
een relatief fors aantal hectares.

9.2.2 Gemeentelijke bestemmingsplannen

De gemeentelijke ruimtelijke plannen (structuurvisies en bestemmingsplannen) zijn volgend op

de plannen van Rijk en provincies en hebben we daarom niet meegenomen als richtinggevend of
kaderstellend. Daarbij geldt dat de bestemmingsplannen (nog) niet in voldoende mate op de doelen
uit Rijks- en provinciaal beleid zijn toegesneden. Verbredingmogelijkheden voor de landbouw zijn
bijvoorbeeld nog niet voldoende opgenomen in bestemmingsplannen. Het Uitvoeringsprogramma
De Groene Uitweg zal derhalve aanpassingen van de gemeentelijke plannen vragen.

9.3 Thematische beleidsnota’s

Behalve de ruimtelijke plannen zijn er nog diverse andere plannen die ook relevant zijn voor het
Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg, namelijk de diverse thematische beleidsnota’s. Ook voor
deze nota’s geldt dat zij op alle overheidsniveaus, waaronder ook op Europees niveau, zijn gemaakt.
Behalve de overheden hebben ook deelnemende maatschappelijke organisaties beleidsnota’s vast-
gesteld.

Het Rijk en de provincies hebben hun thematische beleidsnota’s recentelijk verwerkt in hun ruim-
telijke plannen. Omdat we de ruimtelijke plannen als uitgangspunt nemen komen de verschillende
beleidssectoren voldoende voor het licht.

 Landschap en cultuurhistorie.
Het landschap in het plangebied hangt nauw samen met het huidige agrarische gebruik en de
natuurgebieden. Behalve dat de landbouw als beheerder van het landschap wordt gezien is hier
ook een rol weggelegd voor de terreinbeheerders van natuurgebieden.

Het landschap is nauw verweven met de cultuurhistorische waarden van het gebied. Het beeld is
om in ieder geval de komende jaren de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
herkenbaar in het landschap te maken.

* Recreatie.
Het beleid voor het thema recreatie is duidelijk. Behalve concrete inrichtingsplannen voor recre-
atiegebieden die al ontwikkeld zijn of binnenkort in ontwikkeling worden genomen, heeft het
Groene Uitweggebied een recreatieve nevenfunctie en wordt in diverse nota’s aandacht gevraagd
voor dit recreatieve medegebruik en voor diverse verbindingsroutes voor recreatieverkeer.

De concrete ideeén in het Uitvoeringsprogramma gaan wellicht verder dan wat al in nota’s is
opgenomen. Dit beschouwen wij niet als een strijdigheid maar verdere concretisering.

+ Landbouw
Voor de korte termijn is er een helder beeld over landbouw. De landbouw wordt gezien als belang-
rijke beheerder van het landschap. Zeker in het Groene Uitweggebied is dat een cultuurlandschap
dat nauw samenhangt met de melkveebedrijven die er zijn gevestigd. De landbouw heeft derhalve
een plaats in het gebied. In het streekplan Utrecht is het beleid gericht op ontwikkeling van grond-
gebonden landbouw en op landbouw als drager van ecologische en cultuurhistorische aspecten.
De nevenfunctie natuur zoals het streekplan Noord-Holland die kent brengt beperkende voorwaar-
den voor de landbouw mee.

Voor de langere termijn is het beeld voor de landbouw echter niet zo duidelijk. De vraag of de
landbouw in dit gebied op de langere termijn nog een plaats heeft wordt regelmatig gesteld. Een
antwoord hierop is niet eenvoudig te geven. Er zijn stromingen die ervan uitgaan dat een toekomst
niet mogelijk is met de huidige veranderende omstandigheden en er zijn geluiden die aange-

ven dat een toekomst wel degelijk aanwezig is als bedrijven voldoende mogelijkheden worden
geboden voor een economische bedrijfsvoering. Het gaat dan om het beschikbaar houden van
voldoende landbouwareaal en de mogelijkheid van schaalvergroting.

De landbouw in dit gebied staat voor de opgave niet alleen de veranderende economische ontwik-
kelingen op te vangen (schaalvergroting, teruglopende (Europese) subsidiering) maar zal in de
bedrijfsvoering ook oog moeten hebben voor de bijzondere waarden van het gebied. Het vraagt
modern ondernemerschap om kansen en mogelijkheden te zien om in het gebied als de Groene
Uitweg een bedrijf te voeren in een steeds veranderende context.

Op rijksniveau is het Groene Uitweggebied niet aangeduid als een gebied waarvoor specifieke
landbouw ontwikkelingsdoelen gelden waarvoor gelden beschikbaar zijn. In het kader van de land-
inrichting is geen rijksbudget beschikbaar voor het realiseren van zelfstandige landbouwdoelen
(structuurverbetering) in het landinrichtingsproject van de Vechtstreek. Alleen voor het realiseren
van natuur of recreatiedoelen bestaat de mogelijkheid om op basis van flankerend beleid, in de
vorm van mitigatie of compensatie budget of grond voor de landbouw beschikbaar te stellen.




* Natuur
De natuurfunctie in het Groene Uitweggebied is duidelijk weergegeven in begrenzingenplannen.
Samen met de Natte As, een te realiseren robuuste verbindingszone tussen lJsselmeer en
Biesbosch, is dit de opgave tot ca. 2018.

Daarnaast vloeit de komende jaren een opgave voort uit Natura 2000. Dit is een internationaal net-
werk van beschermde natuurgebieden. Het netwerk omvat alle gebieden die beschermd zijn op
grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). De provincies zijn verantwoordelijk
voor het maken van beheersplannen voor deze gebieden. Uit deze opgave kunnen maatregelen
voortkomen die consequenties hebben voor het Uitvoeringsprogramma.

* Water
Het thema water vindt zijn opgave in het provinciale Waterplan (ontwerp) en waterbeheersplan
AGV. Voor de korte termijn is de opgave duidelijk. Voor de langere termijn ligt dat anders. De
Europese Kaderrichtlijn Water speelt hierbij een belangrijke rol. Duidelijk is dat er een grote opgave
voor het waterbeheer ligt en dat de functie van het waterschap in het maatschappelijk bestel aan
veranderingen onderhevig is. Nadere concretisering en exacte betekenis van de opgave en eventu-
ele veranderingen worden momenteel uitgewerkt.

Vooralsnog zijn grote tegenstrijdigheden binnen de beleidsthema'’s niet gebleken. De nota’s kennen
vaak een abstractieniveau waarbij van tegenstelling nog geen sprake is. Dat kan eenmaal bij de uit-
voering van de nota’s wel blijken. In die gevallen zal sprake moeten zijn van een afgewogen oordeel.

9.4 Uitvoering van beleid.

1. Hoge bestuursdichtheid.
Het gebied De Groene Uitweg omvat grondgebied van meerdere gemeenten en de twee provin-
cies Noord-Holland en Utrecht. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden tussen de verschillende
overheden, al dan niet aangevuld met maatschappelijke organisaties. We kennen de algemene
samenwerkingsverbanden zoals het Gewest Gooi- en Vechtstreek, Samenwerking Utrecht West,
de regio Noordvleugel, het ROA en de Regio Randstad maar ook projectmatige samenwerking .
Zo is er samenwerking voor de volgende projecten: Het Groene Hart, Nieuwe Hollandse Water-
linie, Landinrichting Vechtstreek. Op zichzelf beschouwd is samenwerking wenselijk. Wat echter
ontbreekt, is een afstemming, codrdinatie en regie. Het is niet duidelijk wie wat doet en wie aan-
spreekbaar is voor de resultaten.

2. Uitvoering blijft verhoudingsgewijs achter.
De uitvoering van de plannen blijft achter. De realisering van de PEHS ondervindt vertraging, de
Landinrichting ligt momenteel stil. Het fietspadenplan kent zijn strubbelingen. Maatregelen uit de
Agenda Recreatie en Toerisme ( bijv. graswandelpaden, doorvaarbaarheid van waterwegen) blijven
achter.

Daarnaast zijn sommige plannen nog niet uitvoeringsgereed omdat de financién ontbreken. Dit is
het geval bij de Stelling van Amsterdam, de enveloppen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Kanovaarroute. Hoewel er ontegenzeggelijk het één en ander gebeurt op basis van de beleidsplan-
nen en samenwerking gaat de uitvoering niet op alle fronten in het gewenste tempo.

De oorzaken van achterblijvende uitvoering zijn:

+ het ontbreken van bestuurlijke urgentie en verantwoordelijkheid:
De plannen maken is één ding, maar dat men zich verplicht voelt om ze uit te voeren is een andere
zaak. Niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke taak;

+ gebrek aan goede organisatie en regie:
Dit hangt samen het voorgaande punt. Behalve dat er te weinig verantwoordelijkheid door de
diverse partijen wordt gevoeld voor de uitvoering is er ook geen sprake van een duidelijke regie in
het gebied. Er zijn voorbeelden van tot op detailniveau uitgewerkte plannen maar besluitvorming
hierover vindt niet plaats;

+ eventuele financiéle tekorten (en onzekerheden op de langere termijn);
In sommige gevallen ontbreekt het geld of is er slechts sprake van financiering op de korte termijn.
Deze zaken worden bij het maken van de plannen wel eens over het hoofd gezien;

+ te weinig maatschappelijke draagvlak en interesse:
Als draagvlak ontbreekt wordt realisering ook bemoeilijkt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
vrijwillige aankoop van gronden ten behoeve van de PEHS.
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