Stuurgroep Verbinding A8-A9

Verslag d.d. 24 maart 2017

Aanwezig:

E. Post provincie Noord-Holland, voorzitter

A. Verschuren gemeente Zaanstad

I. van de Geer Rijkswaterstaat West Nederland Noord

F. Frowijn gemeente Heemskerk

R. Vennik gemeente Velsen

A. de Vink gemeente Uitgeest

D. Reneman vervoerregio Amsterdam

T. de Rudder gemeente Beverwijk

Ambitelijk:

P.J. Labrijn provincie Noord-Holland, projectmanager A8-A9
A. Cops provincie Noord-Holland, voorzitter Managementteam A8-A9
K. Sweering vervoerregio Amsterdam

W. Brussaard

provincie Noord-Holland, secretaris

1. Opening en mededelingen

Wethouder De Vink is als portefeuillehouder A8-A9 vanuit de gemeente Uitgeest burgemeester
Verkleij opgevolgd. Dhr Labrijn is als projectmanager opvolger van dhr Van der Pijl.

De woensdag jl. verzonden email van Uitgeest wordt betrokken bij agendapunt 3.

Dhr Verschuren meldt, dat hij op verzoek van de Raad van Zaanstad heeft toegezegd het verslag
van de stuurgroep te zullen delen. Omdat verslagen van de stuurgroep niet openbaar zijn wordt
het verslag ter inzage gelegd bij de griffie met oplegging van geheimhouding,

2. Verslag vergadering stuurgroep 15 december 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik op de afgelopen periode

Mw Post meldt terug uit de statencommissie Mobiliteit. Een meerderheid was tegen de
Nulplusvariant, ingevuld als viaduct, zoals die nu in het onderzoek zit en hield een pleidooi voor
het toevoegen van de tunnelvariant. Mw Post heeft met de brief van GS aan PS gehoor gegeven
aan de wens uit de staten; zonder de brief was er een motie gekomen. Toevoegen van een variant
is in haar beleving minder erg dan wegstrepen.

In Zaanstad is het voornemen van het toevoegen van de tunnelvariant onderwerp van gesprek
geweest in de gemeenteraad. Er is in Zaanstad geen draagvlak voor het Nulplusalternatief. Dhr
Verschuren licht toe, dat hij heeft verdedigd dat het project in de onderzoeksfase zit en dat
informatie op tafel moet komen om een goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen. De motie
vanuit de IJmondgemeenten om niet te kiezen voor een Golfbaanalternatief leidt in Zaanstad tot
een oproep om meteen met het hele Nulplusalternatief te stoppen. Het initiatief vanuit de
provincie om een extra Nulplusvariant toe te voegen aan het onderzoek, helpt in deze discussie

ook niet. Als alle partijen in deze fase met extra wensen komen, wordt het proces ingewikkelder.

Dhr. Verschuren vindt het niet chique dat PS inbreekt op het afgesproken proces. Daarnaast vindt
hij het niet wenselijk dat de besluitvorming opschuift richting de gemeenteraadsverkiezingen van



maart 2018. Zaanstad heeft behoefte om tempo te houden en zo spoedig mogelijk tot een besluit
te komen. Het meenemen van een extra Nulplusvariant past daar niet in.

Dhr Reneman steunt de gedachtengang van dhr Verschuren. Het is zaak nu recht te doen aan het
proces van het project en deze fase te doorlopen.

De ljmondgemeenten hadden graag gezien, dat het Golfbaanalternatief uitgevoerd als knoop met
tunnel was meegenomen in de onderzoeken. De stuurgroep heeft in meerderheid
beargumenteerd besloten dit niet te doen. Deze argumentatie geldt nu ook voor een extra
Nulplusvariant, zodat er vanuit de IJmondgemeenten geen behoefte is aan een extra
Nulplusvariant.

Mw Post concludeert dat de stuurgroep leden unaniem van mening zijn dat het niet wenselijk is
de tunnelvariant in deze fase nader te onderzoeken. Zij geeft aan met deze conclusie terug te
gaan naar GS en PS. leder is vrij om over stuurgroep advies te communiceren naar de achterban.

Raadsbehandelingen in Beverwijk en Heemskerk

In de gemeenteraad van Heemskerk en Beverwijk is een motie aangenomen, omdat er zorgen zijn
bij partijen over de leefbaarheid van de inwoners van de Broekpolder bij de realisatie van het
Golfbaanalternatief volgens de nu voorliggende variant met een aansluiting. Die zorgen zijn
gedeeld met de stuurgroep met de gezamenlijke brief van de wethouders van Heemskerk, Velsen
en Beverwijk.

Dhr Reneman meldt, dat er vragen zijn gesteld vanuit de Regioraad. Toevoegen van een variant
kan goed zijn voor het draagvlak voor het te nemen besluit. Dat betekent niet dat een variant
knoop van € 70 min extra kan worden toegevoegd. Dat geld is er niet. Het is zaak de
alternatieven zo te ontwerpen, dat wordt voldaan aan de wettelijke normen. Er is de vrijheid na te
denken over bovenwettelijke maatregelen. Er ligt een uitdaging richting Heemskerk. Vertragen
van het project is niet wenselijk.

Mw Post ziet geen verkeerskundige aanleiding voor het meenemen van de knoop. Wat betreft
leefbaarheid voldoet de aansluiting aan de wettelijke normen. Optimaliseren kan later nog.

Dhr Verschuren deelt mee, dat er geen draagvlak in de gemeenteraad van Zaanstad is voor het
Nulplusalternatief. De beste variant van een alternatief kan na de keuze van het
voorkeursalternatief worden uitgewerkt. Deze volgorde kan ook in de Broekpolder worden
uitgelegd. Het is zaak nu de onderzoeken af te wachten en zo spoedig mogelijk naar een besluit
toe te werken

Mw Post bevestigt dat er in de p.i.p. fase altijd nog iets is te doen met een ontwerp. Zij gaat voor
de beste oplossing, inclusief het financiéle aspect. Het uitwerken van de knoop kan ook nog na
het vaststellen van een voorlopig voorkeursalternatief.

Mw De Vink wijst op het belang de onderzoeken af te ronden. Gevolgen van de
verzorgingsplaatsen voor de leefbaarheid moeten in beeld komen.

4. Voortgang en vraagstukkennotitie stuurgroep
PlanMER deelonderzoek Verkeer

Dhr Labrijn meldt de stand van zaken over de verkeersanalyse van het project.
De stuurgroep neemt kennis van de stand van zaken van het deelonderzoek verkeer en ziet uit



naar de uitkomsten van het onderzoek.

Tankstations

De stuurgroep neemt kennis van de uitkomsten van de rapportage, i.e. dat bij het
Heemskerkalternatief de locatie Akersloot de enige mogelijke locatie is (uitgaande van gepaarde
verzorgingsplaatsen) en dat bij het Golfbaanalternatief zowel de locatie aansluiting 10 Uitgeest
als Akersloot mogelijk is; de stuurgroep neemt kennis van de verplaatsingskosten. De stuurgroep
adviseert, dat de rapportage wordt meegenomen bij het opstellen van het PlanMER.

Op verzoek van mw De Vink wordt het gebruik van de aanduiding locaties Castricum consequent
veranderd in locatie Aansluiting 10 Uitgeest. Mw De Vink wijst op het bestaan van een BUCH-
brede werkgroep die zich onder andere inzet voor de weidevogels in het gebied.

Dhr Frowijn vraagt naar de kosten die verband houden met de Golfbaan Heemskerk.

Mw Post geeft aan dat kosten die verband houden met de Golfbaan niet ten laste komen van het
project A8-A9. Het project maakt gebruik van gronden die eigendom zijn van het Rijk en door het
Rijk in pacht zijn gegeven bij de Golfbaan, tot het moment dat deze nodig zijn voor gebruik als
weg. De Golfbaan heeft daarbij geen rechten. Mw Van de Geer zal dit op verzoek van de
stuurgroep checken.

Aansluitingen A9

Dhr Labrijn licht toe, dat in overleg tussen regio en rijk inzichtelijk is gemaakt wat er nodig is aan
capaciteit op de A9 en de aansluitingen om aan de normen van het Rijk te voldoen.

Mw Van de Geer benadrukt dat het een gezamenlijk beeld is van rijk en regio samen. RWS zegt
medewerking toe in het verder onderzoeken.

Dhr Labrijn voegt toe dat Rijk en regio de uitkomsten delen en benadrukt dat de uitwerkingen
zijn gemaakt op basis van de normen van het Rijk.

Dhr Frowijn constateert dat het Heemskerkalternatief fors duurder wordt en dat dat nog niet het
eindbeeld is.

Mw Post licht toe, dat het daarom alleen zinvol is verder te ontwerpen aan de aansluiting A9 bij
het Heemskerkalternatief als dit het voorlopig voorkeursalternatief wordt. Voor het kunnen
trekken van conclusies op basis van het MER maakt het niet uit.

De stuurgroep neemt kennis van de uitkomsten van de gezamenlijke werksessies met
Rijkswaterstaat. De stuurgroep adviseert het onderzoek naar de aansluitingen A9 af te ronden en
als beslisinformatie toe te voegen aan het MER Verbinding A8-A9. In deze fase zal geen
aanvullend onderzoek worden gedaan naar de aansluiting A9 in het Heemskerkalternatief,
vanwege de te verwachten nog hogere kosten of beperking van de functionaliteit van de nieuwe
verbinding.

Kostenramingen
De stuurgroep neemt kennis van de voorlopige kostenraming. Gelet op de hoogte van de
ramingen adviseert de stuurgroep in te stemmen met het in beeld brengen van terugvalopties

MKBA
De stuurgroep neemt kennis van de voorlopige MKBA uitkomsten.

Dekking

Dhr Verschuren en Reneman constateren dat nog optimalisaties in beeld worden gebracht,
waardoor de kosten lager kunnen uitkomen. De genoemde 11 mei is kort dag om een
dekkingsvoorstel op tafel te hebben. Dhr Verschuren merkt op ook nog te hopen op een bijdrage
van het Rijk.



Mw Post geeft aan dat nu eerst een voorkeursalternatief in beeld moet komen met een daarbij
geraamd tekort en dat dat het moment is om op pad naar Den Haag te gaan. Nu is commitment
van alle partijen voor een door de regio gedragen project belangrijk.

Dhr Verschuren spreekt uit bereid te zijn een extra bijdrage af te wegen in de Zaanse
begrotingscyclus, met in achtneming van de financiéle positie van Zaanstad”.

Dhr Reneman is bereid tot een extra bijdrage als bekend is wat het project is en wat het oplevert.
Dat kan niet voor 11 mei.

Dhr De Rudder geeft aan, dat de bijdrage van de IJmond-gemeenten is gekoppeld aan het
Heemskerkalternatief. Bij de keuze voor een ander alternatief levert dat discussie op.

Dhr Vennik vult aan, dat er een commitment is voor € 6,3 min en dat een extra bedrag moeilijk is.
Hij geeft aan dat Den Haag wellicht een mogelijkheid is.

5. Communicatie

De stuurgroep volgt het advies om de maatschappelijke klankbordgroep te continueren in de
huidige vorm. Wel zal worden besproken wat er is gebeurd.

Mw. Van de Geer licht toe, dat LTO haar zorgen over het proces aanhangig heeft gemaakt bij de
minister.

Dhr. Frowijn verzoekt in het vervolg een groter deel van de inwoners van de Broekpolder uit te
nodigen en zou graag zien, dat in de ontwerpboeken t.a.v. het golfbaanalternatief de wijk
Broekpolder beter zichtbaar wordt gemaakt. Hij vraagt zich overigens liberhaupt af of het
openbaar maken van de ontwerpboeken 3 in de huidige vorm verstandig is en of niet beter kan
worden gewacht tot zij definitief zijn.

Mw. Post hecht eraan de ontwerpboeken nu openbaar te maken. De lijn is zo veel als mogelijk de
informatie te delen. In dit geval kan dat met het toevoegen van een disclaimer dat het niet de
definitieve ontwerpen zijn.

6. Rondvraag en sluiting
Mw Post licht de route toe richting GS en PS met de uitspraak van de stuurgroep over de
tunnelvariant van het Nulplusalternatief. GS zullen zich beraden en vervolgens PS informeren.



